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Acrónimos y siglas 
 

ACOFOP 
Asociación de Comunidades 
Forestales de Petén 

 LEDS 
Estrategia de Desarrollo de Bajas 
Emisiones (siglas en inglés) 

AFISAP 
Asociación Forestal Integral San 
Andrés, Petén 

 LMCC Ley Marco de Cambio Climático 

AGEXPORT 
Asociación Guatemalteca de 
Exportadores 

 LULUCF 
Land Use, Land-Use Change and 
Forestry. 

ANACAFE Asociación Nacional del Café  MAGA 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación 

ANSA Alimentos Nutrinaturales, S.A.  MARN 
Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales 

APRODEFI 
Asociación Pro Desarrollo de la 
Familia Ixil 

 MINECO Ministerio de Economía 

ARGIDIUS Fundación ARGIDIUS   MRV Monitoreo, reportaje y verificación 

ASILVOCHANCOL 
Asociación de Silvicultores de 
Chancol 

 OFM Oficina forestal municipal 

ASISA 
Aserradero e Industria Salguero 
S.A. 

 OMM Oficina municipal de la mujer 

ASOCUCH 
Asociación de Organizaciones de 
los Cuchumatanes  

 ONG Organización No Gubernamental 

BID 
Banco Interamericano de 
Desarrollo 

 PINFOR Programa de Incentivos Forestales 

BM Banco Mundial  PINPEP 

Programa de Incentivos Forestales para 
Poseedores de Pequeñas Extensiones de 
Tierra de Vocación Forestal o 
Agroforestal 

Calmecac 
 

Fundación para el Desarrollo 
Integral del Hombre y su Entorno, 
Calmecac 

 

 PNLL Parque Nacional Laguna Lachuá 

CEAB 
Centro de Estudios Ambientales y 
Biodiversidad 

 PRONACOM Programa Nacional de Competitividad 

CC Cambio Climático  PROPETEN Fundación ProPetén 
CDRO  
  

Coordinadora de Desarrollo Rural 
de Occidente 

 PYMES Pequeñas y medianas empresas 

CECON 
Centro de Estudios 
Conservacionistas USAC 

 PNSL Parque Nacional Sierra del Lacandón 

CGP+L 
Centro Guatemalteco de 
Producción más Limpia 

 PNUD 
Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo 

CNCG 
Programa Clima Naturaleza y 
Comunidades de Guatemala 

 PwC Pricewaterhouse Coopers 

CNSAS 
Comité Nacional de Salvaguardas 
Ambientales y Sociales 

 R-PP Readiness Preparation Proposal 

CONAP 
Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas 

 RA Rainforest Alliance 

CPI Counterpart International  RBM Reserva de Biosfera Maya 
DMP Dirección Municipal de Planeación  RBSM Reserva de Biosfera Sierra de las Minas 

EC-LEDS 

Fortalecimiento de Capacidades 
para la Estrategia de Desarrollo 
con Bajas Emisiones para 
Guatemala 

 REDD+ 
Reducción de Emisiones Derivadas de la 
Deforestación y la Degradación Forestal 

EKKO Grupo Empresarial EKKO  REDFIA 
Red Nacional de Formación e 
Investigación Ambiental 

ENREDD+ 
Estrategia Nacional de Reducción 
de la Deforestación 

 REDUZCO2 
Plataforma de Reducción de Emisiones 
de CO2 
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FCMC 
Forest Carbon, Markets and 
Communities 

 SBCC 
Social and Behavior Change 
Communication 

FCPF Forest Carbon Partnership Facility  SESAN Secretaria de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional 

FEDECOVERA  
Federación de Cooperativas de Las 
Verapaces  

 SEGEPLAN Secretaria de Planificación y 
Programación de la Presidencia. 

FDN 
Fundación Defensores de la 
Naturaleza 

 SGCCC 
Sistema Guatemalteco de Ciencias del 
Cambio Climático 

FIDOSA Financiera de Occidente, S. A.  SIG Sistema de Información Geográfica 

FNPV Fundación Naturaleza para la Vida    

FOINFOTUR 
Política Nacional de Fomento a la 
Industria Forestal y el Turismo 
Sostenible 

 TNC The Nature Conservancy 

FONCC 
Fondo Nacional de Cambio 
Climático 

 UCP Unidad de Coordinación y Protección 

FORESCOM 
Empresa Comunitaria de Servicios 
del Bosque 

 UICN 
Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza 

FUNDALACHUA Fundación Laguna Lachuá   URL Universidad Rafael Landívar 

FUNDAECO 
Fundación para el Ecodesarrollo y 
la Conservación 

 USAID 
Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (siglas en 
inglés) 

GCI 
Grupo de Coordinación 
Interinstitucional 

 USAC Universidad de San Carlos de Guatemala 

GEI Gases de efecto invernadero  UVG Universidad del Valle de Guatemala 

GIZ 

Corporación para la Cooperación 
Internacional de la República 
Federal de Alemania (Gesellschaft 
für Internationale 
Zusammenarbeit).  
 

 VCS Verified Carbon Standard 

GMFUT 
Grupo de Monitoreo Forestal y 
Uso de la Tierra 

 WHIP Western Highlands Integrated Program 

GRRTK 
Green Recovery and 
Reconstruction Tool Kit 

 WWF 
Fondo Mundial para la Naturaleza (siglas 
en inglés) 

GuateCarbon 
Proyecto Reducción de emisiones 
por deforestación evitada en la 
Reserva de Biosfera Maya  

 WCS  Wildlife Conservation Society 

Helvetas Swiss Intercooperation  ZAM 
Zona de Amortiguamiento 
 

ICC Instituto de Cambio Climático   ZUM Zona de Usos Múltiples de la RBM 

IARNA 
Instituto de Agricultura y Recursos 
Naturales de la Universidad Rafael 
Landívar 

   

INAB 
INFORDASA 

Instituto Nacional de Bosques 
Industrias Forestales Daniela 
Sociedad Anónima 

   

INDE 
Instituto Nacional de 
Electrificación 

   

INSIVUMEH 
Instituto Nacional de Sismología, 
Vulcanología, Meteorología e 
Hidrología 
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1 RESUMEN EJECUTIVO  
 

El consorcio que implementa CNCG logró ejecutar el 89% de las actividades programadas para el 
tercer trimestre en el Plan de Trabajo del año fiscal 2014, y con ello avanzó en la consecución de 
importantes procesos y resultados.  

Se impulsaron varios temas globales entre los que resaltan: (i) participación en el Comité 
Organizador del I Congreso Nacional de Cambio Climático que se realizará del 21 al  23 de julio de 
este año y en la preparación de las sesiones sobre adaptación y mitigación. (ii) apoyo estratégico 
para conformar el Sistema Nacional de Investigación en Mitigación y Adaptación al Cambio 
Climático, lanzado públicamente en mayo. (iii) Finalización del estudio que identifica las mejores 
alternativas tecnológicas para modernizar el Sistema de Comunicaciones Operativas para el 
Manejo de la RBM; este servirá de base para que los socios de la RBM realicen una solicitud formal 
al Fondo de Respuesta Rápida de CNCG con el fin de desarrollar una red de comunicaciones para 
combatir de manera más efectiva y eficiente las amenazas en la Reserva.  (iv) Y la finalización de 
la construcción de Agendas Comunes de Trabajo entre CNCG y MARN, CONAP e INAB,  lo cual 
facilitará la coordinación del trabajo con nuestros principales socios de gobierno hasta diciembre 
del 2017.  
 
En el Objetivo 1 y bajo la estrategia de conservación apoyada por el mercado, se generó un total 
de 8651 empleos y US$ 4.5 millones en ventas de productos maderables y no maderables, gracias 
a la asistencia técnica y el acceso a mercados brindado. También se colocaron US$542,000 en 
créditos a varias concesiones forestales comunitarias en la Reserva de Biosfera Maya. Se apalancó 
un total de US$3,1 millones de fondos de inversión para la producción de las MIPYMES; por lo 
que se ha acumulado a la fecha aproximadamente 44% del total de fondos necesarios de 
apalancar durante la vida del programa (US$17,964,000).  
 
Bajo la estrategia de manejo de recursos naturales, se avanzó en lo siguiente: (a) En el Parque 
Nacional Sierra Lacandón se puso a funcionar un vivero forestal con 7,000 plántulas, y en Sierra 
de Las Minas otros dos viveros con 40,000 plántulas cada uno. (b) Se establecieron dos 
campamentos permanentes de monitoreo y control al este del Parque Nacional Laguna del Tigre; 
esto permitió tener presencia física en esta zona altamente amenazada, realizar más de 50 
patrullajes y con esto identificar nuevos ilícitos y contrarrestar amenazas a la mayor área de 
anidamiento de la Guacamaya Roja. También se fortalecieron los Centros de Operaciones 
Conjuntas en la Ruta a Carmelita lo que ayudó a contrarrestar amenazas en la zona oeste de la 
RBM. En la Sierra de las Minas se continuó con la colecta de datos de calidad y cantidad de agua, 
incendios forestales y cobertura vegetal. (c) Se desarrollaron actividades de prevención de 
incendios forestales en las dos Reservas de Biósfera, permitiendo conservar el bosque mixto pino-
encino y el de pino a orillas de la zona núcleo en la Sierra de Las Minas, y 96,000 ha del ecosistema 
del Bloque de Áreas Protegidas Zotz-BioItzá-Tikal en la RBM. 

En el Objetivo 2, CNCG continuó fortaleciendo los esquemas de gobernanza y las capacidades de 
los actores para impulsar la Estrategia Nacional de Reducción de la Deforestación y la Degradación 
(ENREDD+) de la siguiente forma: (a) Fortaleciendo las capacidades para abordar la problemática 
de cambio climático de 3 entidades/instituciones y de 37 líderes indígenas y comunitarios de 
Huehuetenango. (b) Formalizando la incorporación de un módulo sobre Cambio Climático en el 
programa oficial del curso de formación básica que aplica a todas las carreras que ofrece la 
Universidad del Valle de Guatemala. (c) Apoyando a representantes indígenas a nivel nacional 
para que participaran en diferentes espacios relacionados con el desarrollo de la Estrategia 

                                                           
1 Full Time Equivalent calculado con base en el número total de empleos (temporales y permanentes) reportados en el cuadro 3. 
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Nacional REDD+. (d) Iniciando la discusión entre el Gobierno y los proponentes de proyectos 
piloto REDD+ sobre los impactos de la posible adopción nacional del enfoque jurisdiccional en el 
país. (e) participando en la preparación de la Estrategia Nacional REDD+ que será financiada por 
el Forest Carbon Partnership Fund con una donación de US$ 3.8 millones.   

Para avanzar el desarrollo del sistema de reporte, monitoreo y verificación (MRV) para REDD+, 
CNCG inició la implementación de la ruta para construir este sistema en el sector forestal, 
avanzando con: (a) el desarrollo del escenario de referencia para la región Sarstún- Motagua; (b) 
levantamiento de información de carbono en Izabal y Alta Verapaz; para cuantificar las emisiones 
de gases de efecto invernadero  por deforestación en esa región; y (c) trabajo con el Grupo de 
Coordinación Institucional (GCI) y el Grupo de Implementadores de Proyectos REDD+, para tratar 
aspectos de gobernanza, planificación y ejecución del MRV.  

Finalmente, para avanzar los proyectos REDD+,  CNCG logró: (a) contratar a la organización 
validadora / verificadora AENOR  para  validar el proyecto GuateCarbon. (b) participar en la Feria 
Internacional Carbon Expo en Alemania, lo que permitió fortalecer la estrategia de mercadeo de 
GuateCarbon. (c) Iniciar el Análisis de Causas y Agentes de la Deforestación en la Reserva de 
Biosfera Sierra de Las Minas, de cara al proyecto REDD+ en esa área. (d) Avanzar el documento 
de proyecto REDD+ en Sierra Lacandón. 
 
En el Objetivo 3, y bajo la estrategia que busca fortalecer las capacidades científicas y analíticas 
sobre adaptación al cambio climático, (a) se continuó acompañando a la Mesa de Intercambio de 
Información Climática, y esta se incorporó al comité ejecutivo del I Congreso Nacional de Cambio 
Climático; (b) se inició el envío de pronósticos climáticos diarios o semanales a una amplia red de 
actores en los 5 departamentos del Altiplano Occidental, en el marco del convenio con el Instituto 
Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH). (c) Se validó e 
inició la divulgación del Análisis de Vulnerabilidad al Cambio Climático del Altiplano; (d) Se 
seleccionaron los sitios donde se instalarán las dos estaciones climáticas, ambas en la Cuenca del 
Río Samalá y se inició la consultoría para determinar el sistema de alerta temprana en esa cuenca. 
(e) Se finalizó el Protocolo de Monitoreo de Especies Indicadoras y Sensibles al Cambio Climático 
y se socializó con funcionarios de CONAP en el Altiplano, donde comenzará a aplicarse.   
 
Bajo la estrategia orientada a mejorar la gobernanza para atender los riesgos relacionados al 
cambio climático, CNCG (a) divulgó ampliamente la Ley Marco de Cambio Climático en la región. 
(b) Finalizó el Módulo Básico de Capacitación en Adaptación al Cambio Climático que será 
utilizado para capacitar a extensionistas rurales de ANACAFE y AGEXPORT, miembros del 
Programa Integrado del Altiplano Occidental (WHIP por sus siglas en inglés), y las ONG que forman 
parte del Objetivo 4 de CNCG. (c) Trabajó  con las Unidades de Cambio Climático del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y CONAP para fortalecer sus agendas en los 
temas de adaptación. (d) Generó el primer insumo técnico para diseñar el Fondo Nacional de 
Cambio Climático. (e) Finalizó la traducción de la Ley Marco de Cambio Climático a cuatro idiomas 
mayas a requerimiento del MARN. (f) Inició su apoyo a  socios locales para diseñar los mensajes 
radiales que buscan sensibilizar sobre cambio climático en el Altiplano Occidental. (g) Dio 
seguimiento con Fundación TIGO para trasladar mensajes de texto con pronósticos climáticos a 
poblaciones vulnerables. (f) Y finalizó el diseño de la plataforma electrónica de información 
climática estandarizada que albergará los datos de las estaciones meteorológicas del Altiplano. 
 
Para avanzar en la estrategia que busca implementar métodos y sistemas efectivos de adaptación, 
TNC priorizó los 10 municipios donde focalizará el trabajo de campo sobre adaptación; estos 
municipios fueron  validados por miembros de CNCG, ANACAFE y  AGEXPORT. (b) Se comenzó a 
diseñar los primeros tres planes de manejo de cuencas con énfasis en reducción de vulnerabilidad 
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y adaptación, y los primeros dos  planes municipales de adaptación al cambio climático y 
reducción de riesgo. (c) Se apoyó el mejoramiento de 150 hectáreas de sistemas  agroforestales 
y la reforestación de 343 hectáreas en zonas de recarga hídrica y zonas de alto riesgo a las 
amenazas de la variabilidad climática. (d) Se inició la reforestación de 100 hectáreas como una 
medida de adaptación a través de la restauración de ecosistemas forestales estratégicos en 
Huehuetenango. (e) Se instaló el primer sistema de alerta temprana en Santa María Chiquimula, 
orientado a eventos extremos e incendios forestales. (f) Se realizaron diez diagnósticos para 
identificar las necesidades y oportunidades de transferencia tecnológica a cadenas de valor con 
el fin de mejorar la producción agrícola y la mitigación y adaptación al cambio climático, en 
coordinación con el Proyecto de Cadenas de Valor Rural que lidera AGEXPORT. y (g) Se 
reprodujeron los módulos de Green Recovery and Reconstruction Tool (GRRT) traducidos, los 
cuales servirán para impartir la capacitación a capacitadores de la región.  
 
 
En el Objetivo 4, se incorporó a Asociación Balam como la 11ava ONG del Objetivo 4 y se inició la 
elaboración de su diagnóstico institucional y plan de fortalecimiento de capacidades internas. Se 
levantó información de campo e inició el proceso de validación de varios manuales internos para 
Calmecac y Sotz´il. Siete organizaciones cuentan con un informe de avances en la implementación 
de sus planes de fortalecimiento y han elaborado un presupuesto para  ejecutar su Plan de 
Fortalecimiento Organizacional. Se capacitaron ocho ONG en  temas introductorios al cambio 
climático y REDD+.   
 
El Objetivo 5 avanzó su estrategia 5.1 orientada a fortalecer el compromiso entre los gobiernos de 
Estados Unidos y Guatemala para el establecimiento de LEDS,  de la siguiente manera: (a) Se 
realizaron 4 capacitaciones dirigidas a diferentes grupos, entre ellos extensionista del INAB y 
representantes del sector privado, en diferentes temas relacionados con la mitigación al cambio 
climático; además se prepararon las actividades de concientización y capacitación a realizarse en 
los próximos trimestres; (b) se realizó una actividad de concienciación dirigida a los funcionarios 
del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX); (c) se avanzó en la construcción del sub-portal 
de LEDS-REDD+ de la página web del MARN; (d) se coordinó con MARN el trabajo para 
implementar los artículos 19, 21 y 22 de la Ley Marco de Cambio Climático; (e) se planificaron y 
organizaron las sesiones sobre mitigación a desarrollarse durante el Congreso de Cambio 
Climático, específicamente la sesión relacionada a la mitigación en transporte, industria, 
agricultura y desechos; (f) se coordinó con el Ministerio de Energía y Minas y el Programa Nacional 
de Competitividad el desarrollo del documento técnico para promover las estufas mejoradas; (g) 
se apoyó al MARN realizando un taller de formación de formadores para que los delegados 
departamentales puedan difundir la Ley Marco de Cambio Climático en sus territorios; (h) se 
definieron las fechas tentativas y siguientes pasos  para realizar el lanzamiento de la Iniciativa 
Guatemala Huella Cero; y (i) se realizaron talleres con el sector privado para analizar las 
implicaciones de la Ley de Cambio Climático y tratar el tema de eficiencia energética.   
 
En cuanto a la Estrategia 5.2, orientada a evaluar las competencias y capacidades y ofrecer 
asistencia técnica específica, durante este trimestre se recibieron los dos primeros productos de 
la consultoría sobre el Análisis de un Modelo de Coordinación y Gobernanza para LEDS, en apoyo 
al trabajo del Consejo  Nacional de Cambio Climático. También se avanzó el trabajo para 
incorporar  el tema de mitigación a la Agenda Nacional de Competitividad. Se realizó el primer 
taller sobre inventarios de gases de efecto invernadero en coordinación con  el Forest Carbon, 
Markets and Communities Program. Finalmente, en la Estrategia 5.3: Identificar oportunidades de 
acción temprana para el desarrollo bajo en emisiones, se seleccionaron 10 casos prometedores de 
reducción de emisiones en Guatemala, dos de cada uno de los sectores involucrados (agricultura, 
LULUCF, energía, procesos industriales y desechos).   
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CNCG realizó un total de 36 capacitaciones que representan el 100% de lo programado. En dichas 
capacitaciones participaron un total de 1012 personas, 73% hombres y 27% mujeres. 
 
USAID aprobó el uso de US$ 47,449 del Fondo de Respuesta Rápida de CNCG para apoyar al INAB 
con el proyecto “Fortalecimiento a la Cultura de Uso de Productos Forestales Legales y 
Sostenibles, por medio del Sistema Electrónico de Empresas Forestales -SEINEF”. El apoyo 
permitirá fortalecer la capacidad del INAB de implementar a cabalidad los nuevos reglamentos 
de transporte y de fiscalización de industrias forestales.  
 
En cumplimiento de la Regulación 216, se entregó la Evaluación de Impacto Ambiental de CNCG 
a USAID y esta fue aprobada por el Bureau Environmental Officer (BEO) en junio.  
 
Durante el trimestre se ejecutaron aproximadamente US$ 1.8 millones. La ejecución financiera del 
trimestre representa el 100% de lo proyectado, lo cual de manera acumulada es el 75% de lo 
proyectado para el FY2014. USAID  obligó fondos adicionales por  US$4,158,086 por lo que  el  
monto total obligado a la fecha para CNCG es de US$13,289,281. 

El trabajo de CNCG en los distintos temas transversales fue el siguiente: (i) En el tema de género, 
se continuó facilitando y promoviendo una mayor participación de la mujer en el acceso a empleo, 
la distribución de beneficios y la toma de decisiones en las empresas y organizaciones 
comunitarias de base forestales. Igual esfuerzo se realizó en los procesos de construcción de 
gobernanza para proyectos REDD+. (ii) Se finalizó la Estrategia Operativa sobre Pueblos Indígenas 
y se ha comenzado a poner en práctica. (iii) El trabajo con el sector privado se ha profundizado en 
los diferentes Objetivos, tendiendo puentes entre la banca y las PYMES, estrechando el trabajo 
con AGEXPORT para incorporar el tema de LEDS a distintos gremios, y tejiendo alianzas con TIGO 
para brindar servicios de información climática por telefonía celular. (iv) Se continuó el trabajó 
con gobiernos locales en las dos Reservas de Biosfera, principalmente fortaleciendo sus 
capacidades de prevenir y combatir incendios forestales. (v) El trabajo con sociedad civil se enfocó 
en fortalecer la legitimidad y gobernanza del proceso REDD+ a través del trabajo con 
organizaciones indígenas. 
 
Se avanzó en posicionar y dar a conocer el trabajo de CNCG a través de: (a) la elaboración y 
distribución de un comunicado de prensa con motivo del Día Mundial del Medio; (b) la presencia 
de CNCG en siete noticias y reportajes en medios de comunicación nacionales; (c) la colocación 
de rótulos de CNCG en las PYMEs con las que se trabaja; (d) la reproducción de carpetas y hojas 
informativas de CNCG; (e) la impresión de 500 afiches para el Congreso Nacional de Cambio 
Climático; (f) la elaboración de primer boletín informativo electrónico “El correo ecológico”; (g) 
la construcción del sitio web de CNCG; y (h) la sensibilización de periodistas en el taller de 
fortalecimiento de ONG en Baja Verapaz.   
 
En materia administrativa se fortaleció el Sistema de Monitoreo y Evaluación interna de CNCG, 
desarrollando un Repositorio de Documentos que utilizan los 18 socios de CNCG y una 
herramienta para el seguimiento de desempeño financiero y técnico de las organizaciones que 
cuentan con acuerdos de donación del Programa. También se firmó el sub-acuerdo de donación 
con la Federación de Cooperativas de las Verapaces. 
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2 INTRODUCCIÓN  
 

El tercer Informe Trimestral del año fiscal 2014 ha sido elaborado por Rainforest Alliance para 
reportar los avances del Programa Clima, Naturaleza y Comunidades en Guatemala (CNCG) de 
abril a junio del 2014.  

El reporte está estructurado de tal manera que pueda observase de manera rápida el avance de 
procesos y los logros relevantes para cada uno de los objetivos de CNCG, así como los avances en 
los indicadores centrales del programa, cuando esto aplique. Posteriormente se detalla 
información sobre cada uno de los cinco Objetivos de CNCG en materia de avance de procesos, 
generación de alianzas y coordinaciones con otros actores, así como prioridades y desafíos para 
el siguiente trimestre.  

En cumplimiento del Acuerdo Cooperativo, este informe también incluye información sobre los 
siguientes temas: (a) cumplimiento de actividades y productos conforme al Plan de Trabajo del 
año fiscal 2014; (b) capacitaciones realizadas; (c) avances en la implementación de la Regulación 
216; (d) implementación de temas transversales, incluyendo el tema de género y pueblos 
indígenas y el trabajo con gobiernos locales, sector privado y sociedad civil; (e) avances en el tema 
de comunicaciones;  y (f) temas administrativos y financieros.  
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3 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 2013 
 

3.1 Logros destacados durante el trimestre  
 

El apoyo brindado por Rainforest Alliance a PYMEs, Organizaciones de Base Comunitaria y 
cadenas de valor forestales permitió generar US$4.5 millones de ventas de productos maderables 
y no maderables, 865 empleos, y apalancar US$3,2 millones de recursos aportados por estas 
organizaciones, sobre todo en especie. También se logró la colocación de aproximadamente US$ 
542,000 de crédito.  
 
WCS facilitó la instalación de dos campamentos permanentes de protección y control en la zona 
este del Parque Nacional Laguna del Tigre, permitiendo identificar nuevas amenazas y darles el 
debido seguimiento. Los hallazgos y resultados sobresalientes son nuevas brechas habilitadas por 
usurpadores, la presencia de ganado, y el decomiso de madera aprovechada ilegalmente. 
 
CNCG por medio de Rainforest Alliance y otras organizaciones y proyectos de cooperación, 
apoyaron al Gobierno de Guatemala a elaborar y presentar la Idea Temprana del Programa de 
Reducción de Emisiones de Guatemala2 (ER-PIN) ante el Forest Carbon Partnership Fund en el 
marco de la Décima Reunión del Fondo de Carbono  (CF10)3 llevada a cabo en Bonn, Alemania.   
 
Se dieron pasos importantes en la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático:  
 

 Sotzil como miembro de CNCG, fue elegido representante titular de pueblos indígenas ante el 
Consejo Nacional de Cambio Climático, el cual fue instalado por el Presidente de la República 
el 25 de junio del 2014. Este proceso partió de una reunión con el Comité Provisional del 
Consejo de Cambio Climático para discutir los mecanismos de elección del delegado indígena, 
se generó una metodología para proceder a la elección, y seguidamente se hizo una 
convocatoria pública a través de un diario de amplia cobertura nacional para promover un 
proceso participativo y amplio pero formal. La certificación legal del delegado indígena fue 
entregada al MARN para el proceso formal de incorporación al Consejo Nacional de Cambio 
Climático. El Consejo designó en su primera sesión de trabajo a los representantes de la 
Asociación Nacional de Alcaldes Municipales, CACIF, Universidades y Pueblos Indígenas para 
desarrollar el tema de salvaguardas sociales y ambientales.  

 CNCG, liderados por Sotzil y TNC, finalizaron la traducción de la Ley a 4 idiomas mayas (Quiché, 
Mam, Qéqchi y Kakchikel), en coordinación con el MARN.  

 Se incorporó a la Mesa de Intercambio de Información Climática al Sistema Nacional de 
Investigación en Mitigación y Adaptación al Cambio Climático (SGCC). Esto dio cumplimiento 
del Decreto 7-2013 o Ley Marco de Cambio Climático que manda a crear la este Sistema. La 
incorporación de la Mesa de Intercambio de Información Climática al SGCC de insumos clave 
acerca de la dinámica climatológica pasada, presenta y futura. 

 CNCG, a través de TNC, generó un primer insumo técnico para diseñar el Fondo Nacional de 
Cambio Climático que establece la Ley.   

 CNCG, a través de WWF, estableció con el MARN actividades específicas para apoyar la 
implementación de la Ley en sus artículos 19, 21 y 22, entre ellos una consultoría para hacer 
un diagnóstico del transporte en Guatemala.  Además se trabajó en conjunto con el Despacho 

                                                           
2https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2014/June/CF10%20Guatemala%20Early%20Idea%20Prese
ntation.pdf 
3 https://www.forestcarbonpartnership.org/CF10 
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Ministerial del MARN los términos de referencia para el consultor que estará apoyando a este 
despacho en torno a la Ley en cuestión. 

 
Se inició el sistema de divulgación climática a través del envío de pronósticos climáticos diarios y 
semanales a una red de socios locales del altiplano occidental; el objetivo es que los recipiendarios 
comiencen a utilizar esta información en la toma de decisiones para adaptarse a la variabilidad y 
el cambio climático y reducir los impactos negativos de estos fenómenos.  
 
Se instaló el primer sistema de alerta temprana en el Municipio de Santa María Chiquimula 
(Totonicapán), orientado a eventos extremos y a los recurrentes incendios forestales que se dan 
en ese territorio. 
 
En el marco de trabajo del objetivo 4, actualmente el 110% de las organizaciones que se habían 
planteado en el proyecto están implementando un proceso de fortalecimiento institucional. 
Hasta ahora se cuenta con el 100% de la línea de base para este evaluar de manera comparativa 
los avances en el fortalecimiento los cuales se medirán en periodos de un año. 
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3.2 Avances en el logro de indiciadores core  

El Plan de Monitoreo del Desempeño de CNCG indica que los indicadores core se reportarán 
anualmente. Sin embargo, la mayoría de estos indicadores pueden reportarse trimestralmente, 
por lo que el Cuadro 1 muestra el avance acumulado a la fecha. Los indicadores que solo se 
pueden reportar anualmente presentan “No Aplica” en las casillas respectivas.  

 

Cuadro 1.  Detalle de avances por indicador “core” del Programa CNCG 

 

Indicador   
FY2013 
META 

FY2014 
META 

VDP 

4.5.1-24 Estrategia Nacional de Desarrollo con Bajas Emisiones  
(LEDS) en alguna de las etapas de desarrollo, como resultado de 
la asistencia del gobierno de los Estados Unidos. 

Propuesto 0 1 1 

Actual  0 1 1 

Avance NA 100% 0 

4.8.1-13  Numero de leyes, políticas, acuerdos, regulaciones 
abordando REDD+ se proponen, adoptan o implementan como 
resultado de la asistencia del gobierno de los Estados Unidos. 

Propuesto 3 6 15 

Actual  3 4 7 

Avance 100% 67% 47% 

4.8.1-1  Número de hectáreas de significancia biológica y/o 
recursos naturales que muestran condiciones biofísicas 
mejoradas como resultado de la asistencia del gobierno de los 
Estados Unidos. 

Propuesto 486,527 486,527 486,527 

Actual  486,527 N/A 486,527 

Avance 100% N/A 100% 

4.8-7 Cantidad de emisiones de gases de invernadero, medidas en 
toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente (CO2e), 
reducidas, secuestradas y/o evitadas como resultado de la 
asistencia del gobierno de los Estados Unidos (mandatorio para la 
programación de paisajes sostenibles). 

Propuesto 712,606 942,849 1,672,124 

Actual  0 N/A 0 

Avance 0% N/A 0% 

4.5.2-13  Número de hogares rurales beneficiados directamente 
por la intervención del Gobierno de los Estados Unidos.  

Propuesto 252 2,752 8,827 

Actual  268 2694 2962 

Avance 107% 97.88% 34% 

4.5.2-23 Valor de ventas incrementales de productos maderables 
y no maderables del bosque atribuidos a la asistencia del 
gobierno de Estados Unidos. 

Propuesto 0 700,000 2,100,000 

Actual  0 N/A 0 

Avance 0% N/A 0 

4.5.2-11  Numero de empresas privadas (fines de lucro, 
organizaciones de productores, asociaciones de usuarios de agua, 
grupos de mujeres, asociaciones de comercio y negocios, y 
organizaciones comunitarias recibiendo apoyo del gobierno de 
Estados Unidos. 

Propuesto 9 90 90 

Actual  66 79 101 

Avance 733% 88% 112% 

4.5.2  Número de trabajos atribuidos a la asistencia del gobierno 
de los Estados Unidos. 

Propuesto 1,000 4,250 11,000 

Actual  1,193 2,993 4,186 

Avance 119% 70.42% 38% 

4.5.2-30  Numero de MIPYMES que reciben asistencia del 
gobierno de los Estados Unidos para acceder a préstamos 
bancarios. 

Propuesto 9 20 50 

Actual  3 41 44 

Avance 33% 100% 88% 

4.6.2  Número de MIPYMES que acceden con éxito a préstamos 
bancarios o capital privado como resultado de la asistencia del 
gobierno de Estados Unidos.  

Propuesto 0 1 6 

Actual  3 4 4 

Avance 100% 100% 67% 

4.6.2-9 Número de empresas del sector privado que han 
mejorado sus prácticas de manejo como resultado de la 
asistencia del gobierno de los Estados Unidos. 

Propuesto 9 24 60 

Actual  9 0 9 

Avance 100% 0 15% 

Propuesto 0 3 6 

Actual  1 2 3 
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Indicador   
FY2013 
META 

FY2014 
META 

VDP 

4.6.2-10  Número de empresas que invierten en tecnologías 
mejoradas como resultado de la asistencia del gobierno de los 
Estados Unidos. 

Avance 100% 67% 50% 

4.8.2-26 Número de partes interesadas con mayor capacidad de 
adaptación a los impactos del cambio y  variabilidad climática  
como resultado de la asistencia del gobierno de los Estados 
Unidos. (Obligatorio para la programación de adaptación).        
 

Propuesto 0 18 75 

Actual  0 32 32 

Avance NA 100% 43% 

Indicador personalizado: Número de partes interesadas que 
emplean licencias o permisos para el manejo y uso legal del 
bosque.   

Propuesto 9 12 15 

Actual  9 9 18 

Avance 100% 75% 120% 

4.5.1 Numero de instituciones/organizaciones bajo 
capacidades/competitividad fortalecida como resultado de la 
asistencia del gobierno de los Estados Unidos. 

Propuesto 0 8 10 

Actual  3 8 11 

Avance 100% 100% 110% 

4.5.1. 27  Puntuación, en porcentaje, de áreas clave combinadas 
de capacidad organizacional entre el gobierno de Estados unidos 
y socios implementadores locales directos e indirectos. 

Propuesto 0 75% 75% 

Actual  57% 62% 62% 

Avance 100% 83% 83% 

4.8.1-26 Número de hectáreas de importancia biológica y/o 
recursos naturales bajo manejo mejorado de recursos naturales 
como resultado de la asistencia de los Estados Unidos. 

Propuesto 711,125 711,125 711,125 

Actual  591,527 N/A 591,527 

Avance 83% N/A 83% 

4.5-9  Gastos Per Capita (como aproximado a los ingresos) de los 
beneficiarios meta del apoyo del gobierno de los Estados Unidos. 

Propuesto No targets established 0 

Actual  NA  0 

Avance NA  0 

4.8.2-28 Número de leyes, políticas, estrategias, planes, acuerdos 
o regulaciones abordando cambio climático (mitigación o 
adaptación) y/o conservación de biodiversidad oficialmente 
propuestas, adoptadas o implementadas como resultado de la 
asistencia del gobierno de los Estados Unidos. 

Propuesto 0 2 4 

Actual  0 0 0 

Avance NA 0 0 

4.8.2-8  Número de herramientas de mitigación y/o adaptación 
climática, tecnologías y metodologías desarrolladas, evaluadas 
y/o adoptadas como resultado de la asistencia del gobierno de los 
Estados Unidos. 

Propuesto 0 5 10 

Actual  1 2 1 

Avance 100% 40% 30% 

4.8.2-14  Número de instituciones con capacidades mejoradas 
para abordar problemática de cambio climático como resultado 
de la asistencia del gobierno de los Estados Unidos. 

Propuesto 0 5 15 

Actual  4 20 24 

Avance 100% 100% 100% 

4.8.1-28  Número de días de asistencia técnica en manejo de 
recursos naturales y/o biodiversidad proveída a partes 
interesadas o contrapartes con fondos del gobierno de los 
Estados Unidos. 

Propuesto 10 200 480 

Actual  243 150 393 

Avance 100% 75% 82% 

GNDR-2  Proporción de  mujeres participantes en programas 
asistidos por el gobierno de los Estados Unidos diseñados para 
aumentar el acceso a recursos económicos productivos (activos, 
créditos, ingresos o empleo). 

Propuesto 10% 11% 14% 

Actual  10%4 
N/A5 N/A6 

Avance 100%7 N/A8 N/9A 

  

                                                           
4 Este dato está en proceso de revisión pues estamos levantando la línea base de este indicador. 
5 Idem 
6 Idem 
7 Idem. 
8 Idem 
9 Idem 
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3.3 Implementación de temas globales 
 

 
CNCG a través de la UVG, TNC, Sotz´il y Rainforest Alliance está participando activamente en el 
Comité Organizador del I Congreso Nacional de Cambio Climático, a realizarse del 21 al  23 de julio 
de este año. La UVG como responsable de la Secretaría Técnica del Sistema Guatemalteco de 
Ciencias de Cambio Climático ha coordinado los temas científicos alrededor de 15 sesiones del 
Congreso.  RA y UVG han organizado y facilitando la sesión de Mitigación en el Sector de Uso de 
la Tierra. Sotz’il y la Mesa Indígena de Cambio Climático han liderado la sesión de  Conocimientos 
Ancestrales para la Adaptación al Cambio Climático; y TNC ha organizado la sesión sobre 
Adaptación al Cambio Climático. Se espera la participación de aproximadamente 400 personas 
de 80 organizaciones nacionales. Uno de los resultados del Congreso será la elaboración de la 
primera agenda de investigación nacional sobre cambio climático.  
 
CNCG a través de la Universidad del Valle y la facilitación de Rainforest Alliance, jugó un papel de 
pivote en la conformación del Sistema Nacional de Investigación en Mitigación y Adaptación al 
Cambio Climático. El lanzamiento del Sistema se realizó en mayo, donde se aprovechó para que 
TNC expusiera la vulnerabilidad específica del Altiplano Occidental al cambio climático y las 
necesidades de investigación de prácticas de adaptación. En el evento de lanzamiento también 
con la firma del Comité Directivo conformado por los rectores de las universidades Del Valle de 
Guatemala, Mariano Gálvez, San Carlos de Guatemala además de la Asociación de Investigaciones 
Económicas y Sociales (ASIES) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). El 
evento rebasó las expectativas de los organizadores y obtuvo buena cobertura de prensa 
(http://www.elgreentimes.com/i/?p=9799 ).    

 
Se finalizó el estudio para identificar las mejores alternativas tecnológicas para modernizar el 
Sistema de Comunicaciones Operativas para el Manejo de la RBM. CONAP, Defensores de la 
Naturaleza, Wildlife Conservation Society y Rainforest Alliance orientaron colegiadamente esta 
consultoría, que será la base para realizar una solicitud al Fondo de Respuesta Rápida de CNCG. 
El objetivo de esta inversión es desarrollar una red de comunicaciones para combatir de manera 
más efectiva y eficiente las amenazas a la Reserva.   
 
CNCG finalizó la construcción de Agendas Comunes de Trabajo con sus principales socios de 
gobierno: el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas, y el Instituto Nacional de Bosques. Las Agendas buscan facilitar acuerdos de 
cooperación y coordinación alrededor de líneas de trabajo claramente establecidas hacia 
diciembre del 2017. La formalización de estas Agendas se llevará a cabo durante el próximo 
trimestre. 
 

 

 

 

 

 

http://www.elgreentimes.com/i/?p=9799
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3.4 Implementación del Objetivo 1  
 

3.4.1. Procesos estratégicos avanzados y logros o productos generados 
 
CNCG implementó el 91% de las actividades programadas en el Objetivo 1 para el tercer trimestre 
del año fiscal 2014. Bajo la Estrategia 1.1., relacionada con el fortalecimiento de cadenas de valor 
inclusivas, CNCG logró promover un total de US$4,545,261.60 en ventas totales, apalancando 
fondos de inversión para la producción de las MIPYMES por un monto de US$ 8,035,864. A la 
fecha, el Programa ha logrado apalancar el 44% del total de fondos necesarios de apalancar 
durante la vida del mismo (US$17,964,000). El detalle de los resultados de ventas y fondos 
apalancados por MIPYMEs se muestra en el Cuadro 2 

 

Cuadro 2. Ventas de productos maderables, no maderables y turismo durante III trimestre del año fiscal 
2014 

Ventas (US$) Petén Verapaces Altiplano 
Total de ventas por 
producto 

Ventas certificadas de productos 
maderables 

$1,370,684.63  - 1,370,684.83 

Ventas de productos maderables 
en proceso de certificación  

$106,340.47 $1,634,347.00 $900,649.35 2,641,336.82 

Ventas certificadas de productos 
no maderables 

$100,861.76 - - 100,861.76 

Ventas de productos no 
maderables en proceso de 
certificación  

$52,514.73 $22,774.99 - 75,289.72 

Ventas por actividad turística $164,092.34 $192,996.13 - 357,088.47 

Total de ventas por región (US$) $1,794,493.93 $1,850,118.12 $900,649.35 $4,545,261.60 

Fondos Apalancados por Región $1,256,145.89 $1,295,082.68 $630,454.55 $3,181,683.12 

 

El apoyo a las MYPYMEs y encadenamientos también contribuyó a generar 865 empleos10, según 
se muestra en el Cuadro 3. 

 

Cuadro  3. Fomento de empleos según distribución por género 

Regiones / Empleos 

Distribución empleos por 
género 

Total de 
Empleos  por 
región Mujeres Hombres 

Petén 63 476 538 

Verapaces 30 167 197 

Altiplano 3 127 130 

Total de empleos por género 96 770 865 

                                                           
10 Full Time Equivalent calculado con base en el número total de empleos (temporales y permanentes) reportados en el cuadro 3. 
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En la región del Altiplano se avanzó la alianza entre el Aserradero García y la Ferretería San Miguel 
comercializando marcos de madera con el sistema Finger Joint. También se fomentó la alianza de 
JHIEKA, S.A./Aserradero El Quinto con Camas Sublime de Guatemala para fabricar camastrones.  

A partir del trimestre Q2FY14 se inició la relación con el Aserradero El Esfuerzo y con Carrocerías 
El Arte en Quetzaltenango, así como con JHIEKA/Aserradero El Quinto en Santa Cruz del Quiché. 
Para el trimestre Q3FY14, la asistencia técnica brindada por CNCG a estas PYMEs generó el 47% 
de las ventas reportadas, demostrando así el valor que tiene la asistencia técnica para mejorar la 
competitividad de las empresas. Aserradero García tuvo un incremento de ventas progresivo 
durante los trimestres anteriores a la fecha en un 55% en vista que directamente se ha trabajado 
la comercialización de madera secada con horno industrial, la introducción de productos con el 
sistema Finger Joint, encadenamiento con INFORDASA de las Verapaces para distribución y venta 
de tableros alistonados, y el inicio de alianzas comerciales en Quetzaltenango y el resto de  la 
región. 

En la región de Las Verapaces la asistencia técnica se ha centrado en prestar asesoría a tres anclas 
de cadena que son FEDECOVERA, la Asociación del Corredor Biológico del Bosque Nuboso, y 
FUNDALACHUA. El esfuerzo se ha concentrado en la responsabilidad social y ambiental 
empresarial en cadenas de valor y en la certificación forestal de productos maderable y no 
maderables. Para ello se llevaron a cabo talleres, capacitaciones y charlas a las PYMEs y 
organizaciones de base comunitaria que conforman las cadenas de valor, así como con 
instituciones públicas que prestan servicios a estas organizaciones.  

También se dio seguimiento a la colocación de préstamos a los silvicultores privados de la región 
y a las industrias responsables con las que trabaja CNCG; los préstamos se orientan a la inversión 
en maquinaria, tecnología y capital de trabajo. 

En la región de Petén (Reserva de Biosfera Maya), se ha desarrollado el trabajo en ocho Mesas 
de Cadena con igual número de empresas anclas que corresponden a las principales cadenas de 
valor: FORESCOM, Comité de Xate, Mesa de Miel, Consejo Nacional del Chicle, CHACHAKLUM, 
ASODESTY, Comité de Ramón y Comité de Turismo de Carmelita.  

Se elaboró  una propuesta de proyecto de “naves industriales” para desarrollar la infraestructura 
física (construcción de pisos, patios y tejados) de las unidades industriales de las concesiones 
forestales comunitarias, y se apoyó la elaboración de tres propuestas para mejorar las cadenas 
de valor de la nuez de ramón, el chicle y la miel.   

Se propició y dio acompañamiento a la visita de seis empresas compradoras de Estados Unidos y 
una de Holanda que ha permitido ampliar los productos y servicios, especies y volúmenes de 
comercialización de FORESCOM. , La empresas Intercontinental Hardwood  y General Woodcraft 
han establecido negocios con las empresas comunitarias con encadenamientos de valor agregado 
a través de FORESCOM y la empresa Two Old Hippies, compradora de componentes para fabricar 
guitarras. Con Two Old Hippies se logró iniciar un proyecto para desarrollar estos componentes 
con valor agregado a través de FORESCOM. También se dio acompañamiento a FORESCOM para 
renegociar su trato comercial con la empresa Leroy Merlin, empresa francesa de productos para 
el hogar, que tiene presencia en toda Europa.   Esta acción permitirá dar valor agregado a 
volumen de madera de grados bajos de calidad de especies poco conocidas. 

En la Reserva de Biosfera Sierra de las Minas se ha llevado a cabo un proceso de negociaciones 
que se está haciendo con las empresas locales como Cervecería Río –Bravha, Inversiones Pasabién 
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y Coca Cola Atlanta; con ellas se negocia el aporte voluntario de al menos de US$ 25,000.00/cada 
una para el Fondo de Agua de la Sierra de las Minas.   Se negocia  un aporte de los Usuarios de 
agua AURSA por un monto de US$ 7,000.00 para el esquema de Pago por Servicios Ambientales 
(PSA) dentro de la cuenca del rio San Jerónimo. Por otro lado se está trabajando en la cadena de 
valor de miel de abeja en coordinación con APODIP, Copiasuro y para ello se realizaron reuniones 
de trabajo en la cual se contó con la  participación de Heifer International.     

Los esfuerzos relacionados para promover el acceso a crédito muestran avances importantes ya 
que se han logrado créditos por cerca de $US542,000, quedando en trámite la autorización de 
cerca de US$ 597,000 adicionales (ver Cuadro 4). 

 

Cuadro 4.   
Resultados de acceso a crédito obtenidos con el apoyo de CNCG 

 

REGION  CLIENTE DESTINO IFI 
TIPO DE 
CRÉDITO 

MONTO 
(US$) 

PLAZO 
TASA DE 
INTERES 

GARANTIA 
SITUACION DE 
LA SOLCITUD 

PETEN Carmelita 

Capital de 
Operación 

Aprovechamient
o Forestal 

Comunitario 

 F. 
Occidente 

Línea de 
Crédito 

$250,000 

3 años 
renovables 
anualment

e 

12% 
Contrato de 

Venta 
Desembolsado 

PETEN Custodios 

Capital de 
Operación 

Aprovechamient
o Forestal 

Comunitario 

 F. 
Occidente 

Línea de 
Crédito 

$100,000 

3 años 
renovables 
anualment

e 

12% 
Contrato de 

Venta 
Desembolsado 

PETEN 
Laborantes 
del Bosque 

Capital de 
Operación 

Aprovechamient
o Forestal 

Comunitario 

BANRURA
L 

Línea de 
Crédito 

$192,308 1 año 13% Hipotecaria Desembolsado 

PETEN 

Alvaro Julio 
Franco 
Estrada 

Carpintenia 
Hnos Franco 

Compra de 
materia prima 

BANRURA
L 

Crédito $50,000 1 año 14% 
Hipotecaria 
y fiduciaria 

En trámite 

PETEN Carmelita 

Capital de 
Operación 

Aprovechamient
o Forestal 

Comunitario Y 
Consolidación 

de Deuda 

BANRURA
L 

Crédito $320,513.  3 AÑOS 13% 

Prendaria, 
Fiduciaria y 
Mobiliaria 

de 
Inventario 
Forestal 

En trámite 

VERAPA
CES 

Densil 
Salguero/ASIS

A 

Capital de 
Trabajo, Compra 

materia prima  
para aserradero 

BANRURA
L y/o 

BANCO 
INDUSTRI

AL 

Línea de 
Crédito 

$ 128,205 

4 años 
renovables 
anualment

e 

13% Hipotecaria En trámite 

PETEN FORESCOM 
CAPITAL DE 
Operación 

BANRURA
L 

Crédito $25,000 1 año 
9% 

Argidius 
Hipotecaria 
y Prendaria 

En trámite 

PETEN 
José Adonay 

López 

Compra de 
materia prima 
para construir 

cajas para 
producción de 

Miel y otros 
materiales 

BANRURA
L 

Crédito 23,077 5 años 14% Hipotecaria En trámite 

VERAPA
CES 

Oscar 
Salguero/INF

ORDASA 

Capital de 
Trabajo, Compra 

materia prima  
para aserradero 

BANRURA
L 

Línea de 
Crédito 

$ 128,205 

3 años 
renovables 
anualment

e 

13% Hipotecaria En trámite 
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Bajo la Estrategia 1.2 relacionada con el manejo sostenible de recursos del bosque (certificación, 
reforestación, incendios y monitoreo biológico), se avanzó el trabajo que se describe a 
continuación.  

Se trabajó para avanzar la aprobación de los expedientes de los planes de manejo que han estado 
detenidos en el MARN y el CONAP, requisito para lograr la certificación forestal.  Esto permitió 
tener un progreso significativo en los procesos de certificación de xate, ramón, pimienta gorda y 
chicle, los cuales se detallan en el Cuadro 5. 

 

Cuadro 5.  Cuadro que muestra los avances realizados en el proceso de certificación de áreas. 

Tipo de organización Nombre 
Área a certificar certificada (ha) 

Situación actual 
Xate Ramón Pimienta Chicle 

Sociedad Anónima ANSA   1,018.63**     En proceso de certificación 

Sociedad Civil 
Laborantes del 
Bosque 

      19,390* 
Certificado orgánico e 
inició proceso de 
certificación FSC 

Sociedad Civil El Esfuerzo   25,328.00*     
Ramón en proceso de 
certificación 

Sociedad Civil Árbol Verde 64,974.00*       En proceso de certificación 

Sociedad civil 
Organización, 
Manejo y 
Conservación 

  81,177.92** 81,177.92**   En proceso de certificación 

Sociedad civil 
Custodios de la 
Selva 

21,176.34*       
Pendiente de la aprobación 
del  plan de manejo CONAP 

Unidad Manejo Paxbán 
Carmelita y 
AFISAP 

65,755.00*       
Pendiente de la aprobación 
del  plan de manejo en 
CONAP 

 Total por producto   151,905.34 107,524.55 81,177.92 19,390.00   

Total   356,607.81   

* nueva certificación ** serán recertificadas. La mayoría de recertificadas son con certificado orgánico que se vencen cada año y 
las nuevas son con FSC que cubre 5 años. 

 

CNCG también apoyó a FORESCOM y a las otras empresas forestales para realizar una auditoría 
interna y una auditoría anual de certificación de RA-Cert a las áreas de la RBM donde se realiza el 
mantenimiento de 478,299.19 hectáreas bajo certificación forestal del Forest Stwardship Council 
(FSC). Esta área corresponde al 100 % del bosque certificado en la RBM.  Además de 234,070.00 
ha de cinco organizaciones comunitarias –AFISAP, Carmelita, Laborantes, El Esfuerzo y OMYC-,  
con Certificación FSC para recursos forestales no maderables. 

 

Para avanzar las metas de reforestación y regeneración natural de bosques, se continuó 
trabajando de la mano con la Dirección Regional de INAB de Quetzaltenango, apoyando el análisis 
y procesamiento de expedientes de clientes del Programa de Incentivos Forestales (PINFOR) y el 
Programa de Incentivos a Pequeños Posesionarios (PINPEP).  ASOCUCH reporta la reforestación 
de 204 hectáreas en el departamento de Huehuetenango. En Petén los avances realizados en 
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este tema incluyen trabajos para incluir áreas de reforestación/regeneración estimadas en 1,908 
ha, que están en proceso de ingresar al PINFOR. 

CNCG apoyó a CONAP a desarrollar una estrategia para la restauración de áreas deforestadas 
dentro de las Concesiones Forestales La Colorada y Cruce a la Colorada en la Zona de Usos 
Múltiples de la RBM.  En este marco se elaboró una metodología para diagnosticar los procesos 
de sucesión natural en áreas de pastizales en La Colorada, que fue validada posteriormente por 
una comisión interinstitucional liderada por CONAP.  Los resultados constituyen la base para la 
toma de decisiones para elaborar el plan de restauración forestal de Zona del Uso Múltiple (ZUM) 
de la RBM.  

En el Parque Nacional Sierra Lacandón (PNSL) se culminó la construcción de la infraestructura del 
vivero forestal bajo sarán, con tecnología de bandeja y sustrato de turba. Se realizó la colecta de 
semillas de 5 especies forestales nativas en rodales semilleros dentro del Parque y se inició la 
producción y mantenimiento de plántulas en el vivero. Se tienen 4,500 plántulas de Pimienta 
Gorda (Pimenta dioica), 1,000 de Ramón (Brosimum alicastrum), 500 de Malerio (Aspidosperma 
megalocarpum), 200 de Chicozapote (Manilkara zapota) y 800 de Caoba (Swietenia macrophylla), 
para un total de 7,000 plántulas (12% de la meta de plantas en vivero para la vida del proyecto). 

 

Para el caso de la Sierra de las Minas;  se le dio mantenimiento a un total de 80,000 plantas 
establecidos en viveros en bandejas en los municipios de Morazán, Jalaute en Purulhá y además 
se establecieron dos viveros  forestales con capacidad de producción de 40,000 plantas en 
bandejas de especies de pino maximinoi y oocarpa y latifoliadas, como el San Juan; esto se hizo 
en  la finca Olimpia  de Purulhá B.V.,  y Santa Maria Samilhá La Tinta A.V.  Es importante mencionar 
que la municipalidad de Morazán compró bandeja para producción de 10,000 plantas de pino 
dentro de la Sierra de las Minas;  es importante ver el involucramiento de las municipalidades en 
la producción de las plantas para los diferentes proyectos de reforestación. 

 

En relación con el Monitoreo Biológico, CNCG puso en funcionamiento permanente los 
Campamentos El Yesal en el  Burral y El Sargazo en la Corona, al este del Parque Nacional Laguna 
del Tigre. Esto permitió tener presencia física en esta zona altamente amenazada, y realizar 31 
patrullajes conjuntos y 20 patrullajes de rutina y verificación de amenazas, recorriendo un total 
de 3,216.5 kilómetros dentro del área de responsabilidad. Los hallazgos sobresalientes fueron 
nuevas brechas habilitadas por usurpadores, la presencia de ganado, y el decomiso de 63 postes 
de Árbol de Tinto.   

 

Estas actividades también permitieron contrarrestar las amenazas a la mayor área de 
anidamiento de la Guacamaya Roja (Ara macao), restringiendo el avance de la frontera agrícola 
hacia el gran bloque de bosque de la parte oeste de la RBM, en por lo menos 155,302 hectáreas. 
Las amenazas más significativas identificadas a través de los patrullajes se relacionan con la 
presencia de usurpadores en el oeste de la brecha cortafuego e indicios de cacería ilegal en el 
sector colindante con la brecha cortafuego.  

Para el caso de la Sierra de las Minas, se realiza el monitoreo biológico toma de datos de agua 
calidad y cantidad;  así mismo se tomaron datos de impacto de incendios en la Sierra de las Minas, 
como número de siniestros afectados y áreas afectadas; por otro lado se empezó a trabajar datos 
sobre cobertura vegetal especialmente en dinámica de cobertura forestal  de la Sierra de las 
Minas y sus impactos en la Reserva;  
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En la zona oeste de la Biosfera se han venido fortaleciendo los Centros de Operaciones Conjuntas 
(COC) en la Ruta a Carmelita, brindando acompañamiento a las actividades que estos COC 
ejecutan para contrarrestar las amenazas al patrimonio natural y cultural. Los COC que están 
ubicados en San Miguel La Palotada, Los Pescaditos, La Colorada y en dos puestos de control en 
El Achiotal y Carmelita han permitido reducir las amenazas en aproximadamente 276,022 
hectáreas en una de la zonas de mayor incidencia de ilícitos dentro de la Zona de Uso Múltiple de 
la Reserva. 

Para prevenir incendios forestales, CNCG apoyó el desarrollo 98 kilómetros de brecha cortafuego, 
y 132.3 kilómetros de vías de acceso recibieron limpieza y mantenimiento, con la participación 
del CONAP, WCS, y Sistema Nacional de Prevención y Control de Incendios Forestales que 
coordinaba aún la CONRED. Se ha mantenido la integridad de 96,000 ha del ecosistema del 
Bloque de Áreas Protegidas Zotz-BioItzá-Tikal,  a través de la prevención de incendios forestales 
con el apoyo de 08 Comisiones Comunitarias de Prevención y Control de Incendios Forestales de 
ocho comunidades de los  municipios de Flores y San José. 

En esta área se logró la inscripción de 400 agricultores en el calendario de quemas. Además que 
se promueve un enfoque integral para reducir la incidencia del fuego mediante el acceso a 
programas de incentivos forestales.En el tema de manejo de fuego prevención y combate en la 
RBSM  se han realizado talleres, cursos de capacitación a brigadas comunitarias se ha realizado 3 
cursos de capacitación sobre el uso de equipo mínimo para incendios  en comunidades, además 
se trabajó en la conformación de 25 brigadas comunitarias de fuego de lado norte y sur de la 
RBSM .   Se tiene elaborado 3 planes de contingencia de manejo de fuego para lo cual se elaboró 
participativamente es importante mencionar que para ello se contó con el apoyo de las 
autoridades locales y socialización con municipalidades para buscar apoyo en el pago de brigadas 
municipales de fuego y se cuenta con pago de brigadas municipales en total cuatro (Morazán, 
Teculután, Rio Hondo y Gualán).  Se implementó el sistema de licencia de roza o quema 
controlada a nivel de 5 municipios Morazán El progreso, Salamá y Purulhá de Baja Verapaz;  La 
Tinta y Panzós, Alta Verapaz para lo cual se autorizaron y entregaron 43 licencias de roza.   

Dentro de los logros que se realizaron 60 km. De lineales negras,  50 ha de quemas controladas, 
además se han trabajado un total  900 ha, de quemas prescritas;  especialmente para la 
conservación de bosque mixto pino encino y pino a orillas de la zona núcleo  para ello se realizó 
un informe de manejo de fuego de la Sierra de las Minas.   Se compró equipo  básico para 6   
brigadas para combate y prevención de incendios forestales, el equipo es para responder a los 
requerimientos de seguridad personal o herramientas para el manejo de fuego. 

3.4.2. Alianzas y coordinaciones 
 

Una de las alianzas más importantes que se han establecido es la alianza entre CNCG y el Proyecto 
de Cadenas de Valor Rural que lidera AGEXPORT, con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación (MAGA). El objetivo de la alianza es complementar los servicios de asistencia técnica 
de ambos proyectos con inversiones públicas productivas para consolidar y potenciar el apoyo 
que se brinda a PYMEs y Organizaciones de Base Comunitaria. El Ministro del MAGA ya aprobó 
cinco perfiles de proyecto para invertir en el fortalecimiento de cadenas. En cadenas de valor de 
productos maderables se busca construir 10 naves industriales para las concesiones forestales; 
en productos no maderables se busca fortalecer las cadenas de valor de chicle,   nuez de ramón 
y miel trabajando desde el mercado hacia la organización de la oferta. Y en el tema del cacao se 
busca establecer plantaciones de cacao en zonas de amortiguamiento de la RBSM y además 
trabajar en acceso a mercados y transformación primaria. 
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CNCG también ha construido alianzas con el Proyecto Bosques y Manejo Forestal en América 
Central que dirige CATIE/FINNFOR y con el Proyecto Selva Maya que implementa la GIZ. Las 
alianzas se han concretado alrededor de los encadenamientos que se apoyan en la RBM e 
incluyen aportes coordinados y complementarios a consultorías y asistencia técnica.  

Se mantiene la Alianza con el Fondo Guatemalteco para la Conservación (FCG), a través del 
Proyecto “Fortalecimiento y Operaciones de Centros de Operaciones Conjuntas en la Ruta a 
Carmelita” cuya inversión busca mantener la presencia física en los Centros de Operaciones 
Conjuntas y Puestos de Control en la ruta a Carmelita; sin embargo dada la necesidad de 
fortalecer acciones en el Triángulo Candelaria, las inversiones de FCG han sido reorientados para 
complementar los esfuerzos interinstitucionales en dicho sector. 

La alianza entre CNCG y el Ministerio de Economía (MINECO) permitió que este Ministerio iniciara 
la colocación de US$ 11.8 millones en bancos del sistema para facilitar crédito de largo plazo para 
el sector forestal.  También se acompañó al MINECO y a una misión del Banco Mundial (BM) que 
vino a Guatemala para realizar un documental sobre las concesiones forestales en la RBM. Esto 
permitió enfocar la mirada del BM sobre los procesos forestales sostenibles e incluyentes que se 
han apoyado entre CNCG y el Programa de Desarrollo Desde lo Rural que implementa el MIENCO 
con un préstamo del BM.  

Para la gestión y administración del PNSL, FDN ha mantenido y fortalecido sus alianzas con 
CONAP, MARN, Ministerio de Gobernación y Ministerio de la Defensa. Con estas instituciones se 
coordina la gestión de autorizaciones de instrumentos técnicos y legales de manejo, 
aprovechamiento y protección de los recursos naturales. También se han mantenido las alianzas 
con organismos internacionales como la ONG Oro Verde, el Ministerio de Ambiente Alemán y la 
Unión Europea, que contribuyen al pago de incentivos por conservación de bosques y desarrollo 
comunitario. También se mantienen alianzas y coordinaciones con los gobiernos municipales,  
Pastoral Social, Comisión Presidencial de Derechos Humanos, y la Secretaría de Asuntos Agrarios, 
con el objeto de fortalecer la gobernanza en la región.  

 

3.4.3. Prioridades y desafíos para el próximo trimestre 
 
Prioridades y desafíos relacionados con el trabajo con las cadenas de valor forestal: 

 Desarrollar un buen análisis de la oferta actual y potencial de las PYMEs y cadenas con 
las que trabajamos, como instrumento esencial para buscar nuevos mercados.  
 

 Solventar requerimientos específicos que requieren los procesos de certificación, sobre 
todo con: 
 

o FORESCOM, se implementará un plan de acción para cumplir los Requerimientos 
de No-conformidad –RNC-, emanados de la reciente auditoría anual de 
certificación, así como el desarrollo de capacidades en las empresas forestales 
comunitarias para responder a la auditoria 2015. Además en FORESCOM se 
realizará proceso de reestructuración para mejorar y ampliar la administración 
del sello grupal de certificación 
 

o Desarrollar los procesos para la certificación orgánica de la nuez de ramón y 
certificación FSC de xate y chicle en tres concesiones. 

Reforestación/regeneración natural 
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 En Petén se continuara trabajando conjuntamente con el INAB y las municipalidades para 
promover los programas de incentivos forestales, además de validar la estrategia para 
recuperación de áreas degradas en la ZUM con CONAP. 

Incendios  

 Apoyar y asistir técnicamente al CONAP en el desarrollo de una estrategia para 
funcionamiento de SIPECIF en la región de Peten. 

 Buscar aliados estratégicos para cambiar patrones culturales en el uso de fuego en la 
RBSM 
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3.5 Implementación del Objetivo 2 
 

3.5.1. Procesos estratégicos avanzados y logros o productos generados 
 
CNCG implementó el 90% de las actividades programadas por el equipo del Objetivo 2 para el 3er 
trimestre en el Plan de Trabajo del año fiscal 2014.  
 
Para avanzar la Estrategia 2.1, Desarrollo de un marco de apoyo a la implementación de la 
Estrategia Nacional de Reducción de la Deforestación y la Degradación (ENREDD+), CNCG continuó 
fortaleciendo los esquemas de gobernanza y las capacidades de los actores para impulsar esta 
Estrategia, tal como se describe a continuación. 
 
Con el trabajo de este trimestre, CNCG ha mejorado a la fecha las capacidades para abordar la 
problemática de cambio climático de 24 entidades/instituciones. Dos entidades adicionales 
recibieron el Módulo 1 de capacitación sobre Introducción al Cambio Climático, Bosques y REDD+, 
que fue ofrecido por RA.  Por medio de Sotzil  se fortalecieron las capacidades de treinta y siete 
líderes indígenas y comunitarios de Huehuetenango mediante el taller sobre cambio climático, 
REDD+ y gobernanza, realizado en coordinación con ASOCUCH y la Mesa Departamental de 
Cambio Climático de Huehuetenango. 
 
CNCG por medio de Utz´ Ché inició la implementación de la metodología Escuela Senderos de 
Aprendizaje en la comunidad La Gloria, Uspantán, Quiché, los conocimientos indígenas sobre la 
protección y uso sostenible de los bosques, además, de fortalecer las normativas de control 
interno y la autodeterminación de manejo y defensa de sus territorios contra amenazas de 
extracción y deterioro de los recursos naturales. 
 
Senderos contempla cuatro sesiones de 8 horas; en el equipo participan dos facilitadores locales, 
respetando así el idioma local y fortaleciendo capacidades locales para dar seguimiento a los 
procesos. Al final de las cuatro sesiones de desarrollará un encuentro nacional de Escuelas-
Senderos en otras regiones para construir una demanda nacional de proyectos REDD+, apoyar la 
iniciativa de ley PROBOSQUE, entre otras. 
 
Para incorporar el tema de Cambio Climático y Bosques en las plataformas educativas 
universitarias, la UVG  coordinó con el Departamento de Biología de la Universidad del Valle de 
Guatemala la inclusión de un módulo de Cambio Climático en el curso de Ciencias Ambientales. 
Este módulo será parte permanente del programa oficial del curso de formación básica de todas 
las carreras ofrecidas en esta universidad.  
 
CNCG por medio de Sotz´il, generó las condiciones para apoyar a representantes y líderes 
indígenas  a nivel nacional para que participaran y emitieran sus opiniones y propuestas en 
diferentes espacios relacionados con el desarrollo de la Estrategia Nacional REDD+, tales como el 
Comité Nacional de Salvaguardas para REDD+, la Mesa Indígena de Cambio Climático y la 
Asamblea para la elección del representante indígena ante el Consejo Nacional de Cambio 
Climático. 
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Como parte del consorcio CNCG, AGEXPORT contrató e inició la segunda parte de la consultoría 
para el “Diseño y Desarrollo de Sub-Portal Web de la Estrategia de Desarrollo con Bajas Emisiones  
en la Página Web del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales”. Se espera tener esta página 
web disponible al público en septiembre 2014.  
 
Para contribuir al proceso de diálogo nacional sobre la selección de metodologías para desarrollar 
escenarios de referencia de Gases de Efecto Invernadero, CNCG coordinó con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) un taller para presentar los resultados del análisis de línea 
base de Tierras Bajas del Norte (metodología VM0015) con el fin de ajustar el enfoque 
jurisdiccional (JNR) de VCS para REDD+. Con este taller se inicia la discusión entre el Gobierno y 
los proponentes de proyectos piloto en áreas protegidas para establecer los impactos de la 
posible adopción nacional del enfoque JNR sobre el volumen de unidades de carbono disponibles 
para la comercialización.    
 
CNCG por medio de RA, Sotz´il y la UVG participó activamente en el taller de planificación e inicio 
de actividades del proceso nacional para preparar la Estrategia Nacional REDD+. Como resultado 
del taller se generó un listado de consultorías, actividades priorizadas, presupuesto y cronograma 
de ejecución de la donación del FCPF por US$ 3.8 millones.   
 
Para avanzar la Estrategia 2.2, orientada a desarrollar el sistema de reporte, monitoreo y 
verificación para REDD+, CNCG inició la implementación de la ruta para construir este sistema   en 
el sector forestal.  Bajo el liderazgo de UVG, el acompañamiento de Winrock International y la 
participación de científicos y técnicos locales, se trabajó en: 
 

a. Desarrollar el escenario de referencia para la región Sarstún- Motagua; se optó por 
trabajar con las imágenes Landsat 2014, debido a que trabajar con imágenes Rapid Eye 
2012 compromete a los proyectos a demostrar el inicio de actividades a más tardar en 
2014. Además, las imágenes Landsat son gratuitas.  

b. Levantar información de carbono en 80 parcelas en Sierra Caral, Montaña Chiclera, 
Izabal; Senahú, y el Bosque Nuboso de  Alta Verapaz, con el objetivo de llenar vacíos de 
información existente.  Estas parcelas generan información para cuantificar las emisiones 
de gases de efecto invernadero  por deforestación.  

c. Realizar talleres y reuniones periódicas con el GCI y el Grupo de Implementadores de 
Proyectos REDD+, para tratar  aspectos de gobernanza, planificación y ejecución de  
actividades de diseño de la  Estrategia Nacional REDD+, incluyendo su  Sistema de MRV.  

 
En el caso de  la Estrategia 2.3 del Objetivo 2,  orientada a contribuir al proceso de  canalización de 
fondos a través de proyectos REDD+, se contrató a la organización validadora / verificadora AENOR  
para  validar el proyecto GuateCarbon, lo cual es un paso importante que abre la puerta a la 
verificación  y  venta de unidades verificadas de carbono.  
 
CNCG por medio de AGEXPORT y RA, apoyó la participación de Sergio Guzmán, Gerente del 
proyecto GuateCarbon y de Carlos Zuastegui, experto en Mercados del Objetivo 1 para participar  
en la Feria Internacional Carbon Expo llevada a cabo en Alemania.  Este es uno de los eventos de 
mercados voluntarios de carbono más importantes a nivel mundial que concentra a todos los 
actores involucrados en este tipo de negocios: vendedores, desarrolladores de proyectos, 
brokers, compradores y autoridades de gobiernos nacionales, entre otros. La  información 
recabada en esta feria permitirá  construir  junto con los proponentes de GuateCarbon una 
estrategia de mercadeo para las  unidades de carbono verificadas que el proyecto generará. 
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FDN con el apoyo de especialistas de RA-Clima, inició el proceso de Análisis de Causas y Agentes 
de la Deforestación dentro de la RBSM. Se realizó un taller de capacitación de tres días  en la 
metodología de Evaluación Impactos Sociales, iniciando así el proceso que generará el escenario 
de referencia de la región sub-nacional Sarstún – Motagua.  
 
Como parte del proceso para elaborar el documento de proyecto (PDD) del proyecto REDD+ en 
Sierra Lacandón, se realizó una reunión con South Pole11.  Se discutieron  los acuerdos legales 
necesarios para los proyectos REDD+ y se recalcó la importancia de darle seguimiento a la 
elaboración de los diferentes reglamentos que manda la Ley Marco de Cambio Climático. 
También se realizó  una reunión/taller con la participación de  24 miembros de INAB, Instituto 
Geográfico Nacional, BID, UVG, MARN, CONAP, MAGA, Facultad de Agronomía de la Universidad 
de San Carlos,  The Food and Agriculture Organization (FAO), FDN, Oro Verde, Rainforest Alliance 
y South Pole. Los acuerdos incluyen  A) decidir  quiénes serán los proponentes de la línea base; 
B)  validar la línea base (en este caso la de Tierras Bajas del Norte); y C) notificar a VCS.    INAB y 
CONAP  solicitarán nuevamente a MARN que nombre un Punto Focal para que se  agilicen los 
procesos operativos para avanzar este proyecto REDD+. 
 

3.5.2. Alianzas y coordinaciones 
 
CNCG ha priorizado la coordinación con el GCI (MARN, MAGA, INAB y CONAP) y con otros 
donantes que apoyan a este grupo, específicamente la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN), BID, la GIZ y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
Se ha trabajado en conjunto la Idea Temprana del Programa de Reducción de Emisiones de 
Guatemala (ERPIN),  la elaboración de la Estrategia Nacional de Restauración del Paisaje Forestal, 
el desarrollo del tema de salvaguardas sociales y ambientales para REDD+, la preparación de 
procesos de consultas de la EN-REDD, el fortalecimiento del Grupo de Monitoreo Forestal y Uso 
de la Tierra, y la  planificación de técnica y financiera de  los fondos provenientes del FCPF a través 
del BID.   
 
Se han alcanzado acuerdos de coordinación a nivel regional entre instituciones del Consorcio, así 
como con otras instituciones locales fuera de él. Esto  ha permitido fortalecer los procesos y darles 
el debido seguimiento a nivel local.  FUNDAECO y Sotz´il están trabajando en conjunto para 
generar la metodología de consulta para el tema de REDD+ en la región de Sarstún - Motagua.  
 

3.5.3. Prioridades y desafíos para el próximo trimestre 
 
Para desarrollar un marco de apoyo a la implementación de la ENREDD+ en el país, las prioridades 
y desafíos del equipo del Objetivo 2 son:  
 

 Finalizar el proceso de armonización de competencias para REDD+,  y socializar y divulgar 
los resultados  para que se adopten dentro de las instituciones públicas relevantes.   

 Desarrollar una metodología para armonizar el conocimiento comunitario y las directrices 
técnicas del INAB.  Se busca establecer un modelo que cumpliendo con los requerimientos 
de dicha entidad del Gobierno, sea acorde a la visión y las capacidades de la gente en 
campo. 

                                                           
11  South Pole (http://www.southpolecarbon.com/) es el principal desarrollador de proyectos de 
carbono del mundo.  Fue contratado por FDN para hacer el PD/PDD del proyecto Lacandón Bosques 
para la Vida. 

http://www.southpolecarbon.com/
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 Intensificar el trabajo del Grupo de Implementadores de proyectos REDD+, el cual es 
sumamente importante ya que retroalimenta  las acciones de la Estrategia Nacional para 
Reducir de la Deforestación (Estrategia REDD+).   
 
 

Para desarrollar el sistema de MRV en el sector forestal, las prioridades y desafíos son: 

 Consolidar al Grupo de Monitoreo Forestal y Uso de la Tierra (GMFUT) bajo el liderazgo de 
MAGA. Es vital que el MAGA participe de forma activa.   

 Que los actores de Gobierno  internalicen  los planteamientos y aportes de CNCG para 
desarrollar el  MRV y las líneas base.  Para propiciar esto se  desarrollará un taller la primera 
semana de julio 2014 junto con el CGI técnico, el GMFUT y CNCG.  

 Establecer un plan de capacitación para las instituciones de gobierno sobre el Sistema de 
MRV.  
 

Las prioridades y desafíos para contribuir a canalizar fondos a través de proyectos REDD+ son: 

 Completar de forma exitosa el proceso de validación del proyecto GuateCarbon. 

 En el caso del proyecto REDD+ Lacandón Bosques para la Vida que promueve FDN, el principal 
desafío es establecer acuerdos de trabajo y cooperación con  CONAP sobre responsabilidades 
dentro de proyectos piloto, y sobre  los mecanismos de regulación de uso de la tierra para las 
comunidades dentro de las áreas protegidas que co-administra FDN. 

 Avanzar el  diseño de la ER-PIN incorporando las recomendaciones que realizó el Comité de 
Participantes del Fondo de Carbono durante  la presentación realizada por la delegación de 
Guatemala el 17 junio.  La nueva propuesta de país debe presentarse al Banco Mundial en 
Octubre del 2014. 

 Finalizar el diseño de la estructura, alcances y gobernanza de la Plataforma REDUZCO2 a 
septiembre del 2014. 
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3.6 Implementación del Objetivo 3 
 
3.6.1.  Procesos estratégicos avanzados y logros o productos generados 

 
CNCG implementó el 85% de las actividades programadas en el Objetivo 3 para el tercer  
trimestre, según el Plan de Trabajo del año fiscal 2014.  
 
Para avanzar la Estrategia 3.1, orientada a mejorar capacidades científicas y analíticas para manejar 
información climática relevante para la toma de decisiones, se trabajó lo siguiente: TNC  ha dado 
continuidad a la Mesa de Intercambio de Información Climática y se continúa en el proceso de 
contar con asistencia de la Organización Mundial de Meteorología. La mesa sigue participando 
en la organización  del comité ejecutivo del Primer Congreso Nacional de Cambio Climático que 
se realizará del 21 al 23 de julio.   
 
En el marco del convenio institucional firmado con  INSIVUMEH se han enviado pronósticos 
climáticos diarios o semanales a una amplia red de socios locales  en los 5 departamentos del 
Altiplano Occidentalavés de correo electrónico.  También se ha promovido  que INSIVUMEH se 
acerque institucionalmente al GCI, al proceso de diseño de los  reglamentos que manda  la Ley 
Marco de Cambio Climático, y a las iniciativas vinculadas a la generación de conocimientos y 
sensibilización sobre cambio climático. Lo que se busca es re-valorizar y propiciar el 
fortalecimiento de  servicio meteorológico nacional entre el sector público del país.  
 
TNC realizó consultas locales para instalar las dos estaciones climáticas  en el Altiplano Occidental. 
Estas consultas permitirán que WWF instale  las estaciones en las microcuencas de Pacaranat y 
Xekijel, dentro de la Cuenca del Río Samalá, una de las cinco cuencas donde se concentrarán las 
acciones en territorio del Objetivo 3.   La plataforma de información estandarizada y 
homogenizada ya está diseñada para poder empezar a crear la base de datos a partir del registro 
de datos de las estaciones que serán colocadas en el último trimestre del 2014 
  
También  se finalizó el Protocolo de Monitoreo de Especies Indicadoras y Sensibles al Cambio 
Climático. Este protocolo  será aplicado en ocho sitios de alta importancia para la biodiversidad 
amenazada por el cambio climático  en Huehuetenango, Quiche, Quetzaltenango y Totonicapán. 
El Protocolo  se socializó con  funcionarios de CONAP de todo el Altiplano y se decidió  comenzar 
su aplicación en las regiones cercanas al Volcán Zunil y otras áreas protegidas en los alrededores 
de Quetzaltenango, con el apoyo de Helvetas.  
 
Se realizaron  dos eventos de capacitación (16 horas cada uno) en las que participaron  93 
personas de 28 organizaciones no gubernamentales, organizaciones gubernamentales,  academia 
y  sociedad civil. La primera  capacitación fue organizada entre TNC y ANACAFE y versó sobre  el 
tema del impacto del cambio climático sobre la agricultura; la segunda  permitió capacitar a 
actores clave en  la herramienta  Climate Wizard. Ambas actividades fueron evaluadas por los 
participantes como muy exitosas.  
 
Para avanzar la estrategia 3.2 orientada a mejorar la gobernanza para atender los riesgos 
relacionados al cambio climático, CNCG realizó una serie de actividades que fueron atendidas por 
169 personas de 69 organizaciones gubernamentales y de sociedad civil y una comunidad rural. 
Este trabajo permitió divulgar  de los alcances de la Ley de Cambio Climático  y el análisis de 
vulnerabilidad al cambio climático del Altiplano Occidental  ante las Mesas Departamentales de 
CC de Huehuetenango y de Suroccidente,  la Mesa de Restauración Ecológica que coordina INAB,  
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representantes de 30 municipalidades de Huehuetenango, y la Comunidad Villa Nueva, Municipio 
de Tajumulco, San Marcos. 
 
TNC realizó consultas y generó una serie de mejoras al Módulo Básico de Capacitación  en 
Adaptación al Cambio Climático. Este Módulo Básico será  utilizado el próximo trimestre  para 
desarrollar jornadas de capacitación a extensionistas rurales de ANACAFE y AGEXPORT,  otros 
miembros del Programa Integrado para el Altiplano Occidental (WHIP por sus siglas en inglés), y 
las ONG que forman parte del Objetivo 4 de CNCG.   
 
También  se trabajó  con las Unidades de Cambio Climático del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación (MAGA) y de  CONAP para identificar la necesidad de alinear sus 
agendas con las disposiciones y alcances de la nueva Ley de Cambio Climático. TNC estará 
brindando asistencia técnica  para que estas instituciones desarrollen agendas de adaptación para 
la región del altiplano occidental usando espacios participativos con los funcionarios de sus 
delegaciones departamentales. 
 
Como parte de la Agenda Conjunta entre  CNCG y MARN, se generó el primer insumo técnico 
para diseñar el Fondo Nacional de Cambio Climático  que manda el Decreto  7-2013.   Sotz’il y 
TNC finalizaron la traducción de la Ley Marco de Cambio Climático a 4 idiomas mayas (Quiché, 
Mam, Qéqchi y Kakchikel). El próximo trimestre se realizará la impresión y distribución  en apoyo 
a la línea de trabajo del  MARN para divulgar los alcances de esta  ley como expresión de la  política 
de Estado en materia de cambio climático.  
 
CNCG inició su apoyo a  socios locales para transmitir mensajes radiales que buscan  sensibilizar 
sobre el tema de cambio climático en el Altiplano Occidental. También  se dio seguimiento con 
Fundación TIGO para trasladar mensajes de texto con pronósticos climáticos a poblaciones 
vulnerables en los 10 municipios prioritarios del Objetivo 3 tal como se menciona más adelante.   
Actualmente se están levantando las bases de datos para hacer de esto un instrumento real a 
partir del próximo trimestre.  
 
TNC tuvo una decidida participación en los cuatro comités departamentales del WHIP  
(Huehuetenango, San Marcos, Quiché y Quetzaltenango-Totonicapán), en los cuales TNC se ha 
convertido en un miembro  activo que genera propuestas, forma e informa a sus miembros  en 
temas de cambio climático.   
 
Actualmente TNC está administrando información de la Plataforma de Información Climática la  
cual incluye: a) Recibir información climática del INSIVUMEH directamente y trasladarla 
directamente a los usuarios a través de nuestros socios por medio de internet.  Cuando hay 
eventos meteorológicos, la información es diaria; cuando el tiempo es relativamente “normal”, 
el informe es semanal.  Tenemos para el efecto un banco de datos de socios, líderes, autoridades, 
para trasladar inmediatamente la información; b) Se está construyendo una base de datos sobre 
productores, lugares de origen, comunidad lingüística, números de teléfono móvil  y tipo de 
producción, para poder construir una red de información del clima a través de mensajes 
telefónicos con la empresas TIGO;  c) la identificación y construcción de herramientas de traslado 
de información a través de distintos medios, para las comunidades, entre ellos: afiches, folletos, 
rotafolios, programas de radio, etc. 
 
Para avanzar en la Estrategia 3.3, que busca implementar métodos y sistemas efectivos de 
adaptación para atender y enfrentar los riesgos relacionados con el clima, se  priorizaron  los 10 
municipios donde se focalizará el trabajo de campo sobre adaptación. Estos municipios fueron  
validados por miembros de CNCG, ANACAFE y  AGEXPORT y son los siguientes: Huehuetenango: 
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Todos Santos Cuchumatán, Chiantla. Quetzaltenango: Olintepeque, San Juan Ostuncalco, 
Concepción Chiquiricahapa, Quetzaltenango. Quiché: Nebaj. San Marcos: San Pablo, Ixchiguán. 
Totonicapán: Santa María Chiquimula. 
 
 
El análisis de vulnerabilidad y el estudio  de conocimientos tradicionales sobre adaptación al 
cambio climático comenzaron a utilizarse como insumos para diseñar los primeros tres planes de 
manejo de cuencas con énfasis en reducción de la vulnerabilidad y  adaptación, y los primeros 
dos  planes municipales de adaptación al cambio climático y reducción de riesgo.  
  
Se  generó una estrategia anidada para desarrollar los sitios demostrativos dentro del área de 
influencia que se cubrirá en los planes municipales de adaptación y estos a su vez, dentro del área 
que abarcará los planes de manejo de cuenca. Esto implicó presentar a socios estratégicos  locales 
(Helvetas, Fundaeco, Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes –ASOCUCH-, Aprodefi, 
La Igualdad, Cooperación para el Desarrollo Rural de Occidente y Calmecac) el concepto de sitio 
demostrativo para asegurarse que se invertirá en acciones que aumenten la resiliencia de los 
ecosistemas y en la adopción de prácticas agropecuarias de subsistencia u orientadas al mercado  
(maíz, frijol, papa, haba, hortalizas y café) que fortalezcan la adaptación de estos sistemas a la 
variabilidad climática y el cambio climático.       
 
En este marco se apoyó el inicio de la instalación y mejoramiento de 150 hectáreas de sistemas 
agroforestales y la reforestación de 343 hectáreas en zonas de recarga hídrica y zonas de alto 
riesgo a las amenazas de la variabilidad climática. El socio ASOCUCH elaboró el “Plan de 
adaptación de la microcuenca Magdalena-Chiantla” y se iniciaron los procesos administrativos 
para diseñar los primeros 3 Planes de Manejo Integrado de Cuenca con Adaptación al Cambio 
Climático para las cuencas Xequijel, Cabuz y Pacaranat (3 de 5 cuencas), y dos planes de 
adaptación municipal para los Olintepeque y Concepción Chiquirichapa (2 de 10 planes) 
 
A través de Fundaeco se inició el establecimiento de 100 como una medida de adaptación al 
cambio climático a través de la restauración de ecosistemas forestales estratégicos en 
Huehuetenango. Adicionalmente, el INAB certificó 204 hectáreas identificadas, geo-
referenciadas, mapeadas e ingresadas al Programa de Incentivos Forestales, que está siendo 
reforestada con fines de adaptación por ASOCUCH.  
 
Durante este trimestre, bajo la coordinación de WWF, se finalizó el diseño del programa y la 
identificación de participantes que recibirán  la capacitación “Caja de Herramientas de 
Recuperación y Reconstrucción Verde” (Green Recovery and Reconstruction Tool en inglés),.  La 
capacitación será impartida a 25 capacitadores en un taller de formador de formadores en el mes 
de agosto próximo, con el objetivo que se puedan impartir talleres locales a las municipalidades 
a través de los formadores.   Dentro de este marco de trabajo y en apoyo al Municipio de Santa 
María Chiquimula (uno de los 10 municipios priorizados), TNC y Helvetas instalaron el primer 
sistema de alerta temprana dedicada no sólo a eventos extremos, sino a los recurrentes incendios 
forestales que se dan en esa región. Este sistema podrá ser complementado con el sistema de 
alerta temprana que se definirá en la cuenca del río Samalá a partir de los datos de las estaciones 
climáticas que serán instaladas por WWF. 

 
3.6.2. Alianzas y coordinaciones 

 
Se desarrolló la primera propuesta de un convenio de cooperación con el Instituto Privado de 
Cambio Climático (ICC) para firmarse en el siguiente trimestre. El objetivo de este convenio es 



31 

 

facilitar el intercambio de capacidades científicas y técnicas y servir como un vaso comunicante 
entre CNCG, sus socios y el sector privado.    
 
Se participó en 10 reuniones del Programa Integrado para el Altiplano Occidental (WHIP por sus 
siglas en inglés), que incluyeron la atención a dos visitas del Director de USAID Guatemala y la 
Directora Adjunta para la región de Latinoamérica (Elizabeth Hogan) a Quetzaltenango y Quiché. 
La participación y liderazgo de TNC en las reuniones de los WHIP´s ha contribuido a dar coherencia 
a las mismas y a mejorar la coordinación de las actividades de cada uno de los socios 
implementadores de proyectos de USAID en el Altiplano Occidental para elevar aún más la  
eficiencia de las inversiones. 
 

3.6.3. Prioridades y desafíos para el próximo trimestre 
 

 La prioridad es avanzar en el desarrollo de los planes de cuenca y municipales de 
adaptación al cambio climático y reducción de riesgo para su adaptación (adopción) en 
las regiones donde se comenzaran a instalar los sitios demostrativos. Esto implica 
trasladar información sobre clima y vulnerabilidad, orientada a influir sobre la toma de 
decisiones en el campo del ordenamiento territorial y la adopción de prácticas de 
adaptación, enfocados ambos en gestión del paisaje.  

 El desafío es trabajar en paralelo con las instituciones del Estado, con las oficinas 
forestales/ambientales de los municipios priorizados y con las asociaciones de 
productores y ONG’s acompañantes en los territorios priorizados. Este trabajo previo 
permitirá iniciar la instalación de sitios demostrativos de adaptación al CC para su 
posterior expansión y escalamiento.  

 Dado que existe una elevada demanda de municipalidades, productores y comunidades 
locales asociados a los proyectos que dirigen AGEXPORT y ANACAFE, se ha planificado 
aumentar las actividades de capacitación y sensibilización en los temas de adaptación al 
cambio climático.  La generación de módulos de capacitación sobre buenas prácticas para 
ambientes húmedos y secos y la inversión en pequeñas infraestructuras productivas será 
esencial. Esto supondrá un importante esfuerzo del equipo local de TNC que implicará 
aumentar el personal para atender adecuadamente las crecientes actividades en CNCG. 
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3.7 Implementación del Objetivo 4  
 

3.7.1. Procesos estratégicos avanzados y logros o productos generados 
 
CNCG implementó el 100% de las actividades programadas por el equipo del Objetivo 4 para el 
3er. trimestre en el Plan de Trabajo del año fiscal 2014.  
 
Se firmó el sub-acuerdo de donación y fortalecimiento institucional con la Federación de 
Cooperativas de las Verapaces -FEDECOVERA- lo que nos da un alcance de 10 sub- acuerdos 
firmados,  equivalente al 100% de lo planteado en el proyecto. Además se obtuvo la aprobación 
por parte de USAID para  incorporar a la Asociación Balam al grupo de organizaciones que están 
siendo fortalecidas. Esta organización no recibirá fondos de CNCG por lo que  únicamente se firmó 
un Memorándum de Entendimiento. 
 
Se cerró el trimestre con un diagnóstico y un plan de fortalecimiento para cada una de las 11 
organizaciones. Como ya se ha indicado antes, los diagnósticos institucionales fueron elaborados  
por Pricewaterhouse Coopers (PwC) con la herramienta de mejora de empresas –BIT-. El  
desempeño en las áreas evaluadas es cuantificado en una escala de 1 – 4  distribuido de la 
siguiente manera: de 1.00 a 1.50 resulta inadecuado; de 1.51 a 2.50 débil; de 2.51 a 3.50 
adecuado; y de 3.51 a 4.00 significa fuerte. El promedio de las 11 organizaciones evaluadas fue 
de 2.48 lo que las caracteriza en un nivel de desempeño débil. Para más detalles sobre el 
desempeño de cada una de las organizaciones ver el cuadro 6 y la  Figura 1. 
 
 

Cuadro 6.   
Resultados del diagnóstico de las ONG con la herramienta de mejora de empresas –BIT- de la firma PwC 

 
No. Nombre de la Organización Estructura 

Legal 
Administración 
Financiera 

Sistemas 
de 
Compras 

Sistemas 
de 
Recursos 
Humanos 

Sistemas de 
Administración 
de Proyectos 

Sistemas de 
sostenibilidad 
Organizacional 

Promedio 

1 Asociación Sotz´il 2.45 2.54 2.35 1.55 2.36 2.66 2.32 

2 
Asociación de Comunidades 
Forestales de Petén (ACOFOP) 3.31 3.14 2.78 2.53 3.19 2.53 2.91 

3 
Fundación Naturaleza para la 
Vida (NPV) 2.34 1.98 2.67 1.92 2.17 1.84 2.15 

4 Fundación ProPetén 2.47 2.63 2.72 2.31 2.08 2.2 2.40 

5 
Asociación del Corredor del 
Bosque Nuboso 2.53 1.3 1.39 1.06 1.42 1.74 1.57 

6 

Asociación de Organizaciones 
de los Cuchumatanes 
(ASOCUCH) 2.78 3.36 3.18 2.55 3.14 2.8 2.97 

7 

Fundación para el Desarrollo 
Integral del Hombre y su 
Entorno (CALMECAC) 2.68 2.69 2.9 2.51 3.06 2.3 2.69 

8 

Federación de Cooperativas de 
las Verapaces (FEDECOVERA) 3.18 2.67 1.27 3.07 2.86 2.37 2.57 

9 
Fundación Laguna Lachuá 
(FUNDALACHUA) 2.39 2.13 2.91 2.31 2.36 2.7 2.47 

10 

Asociación de Forestería 
Comuniutaria de Guatemala -
Ut´z Che´ 3.29 2.66 2.74 3.23 2.53 2.17 2.77 

11 Asociación Balam 2.57 2.29 2.25 2.37 2.58 2.93 2.50 

Promedio 2.73 2.49 2.47 2.31 2.52 2.39 2.48 
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Figura 1 

 
 
 
PwC realizó el levantado de información en campo e  inició el proceso de validación de manuales 
de procesos internos, manuales de perfiles de puestos y propuesta de escala salarial para 
CALMECAC y Sotz´il. Siete organizaciones cuentan con un informe de avances en la 
implementación de sus planes de fortalecimiento; este informe se detalla el nivel de ejecución de 
cada una de las actividades plasmadas en los planes de fortalecimiento. Igual número de ONG 
han elaborado un presupuesto con su respectiva asignación de recursos para  ejecutar el Plan de 
Fortalecimiento Organizacional. En coordinación con el Objetivo 2 se capacitaron ocho ONG en  
temas introductorios al cambio climático y REDD+.   
 
 

Cuadro 7.  
Estado actual de trabajo con las ONG  del Objetivo 4 

No.  Nombre de la Organización 

Plan de 
Fortalecimiento 

Presupuesto 
de 
intervención 

Manuales 
de 
procesos 
internos  

Manual de 
Perfiles de 
Puestos y 
propuesta 
de escala 
salarial 

Monitoreo de 
implementación 
de planes de 
fortalecimiento 

Capacitación 
REDD+ 

1 Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP) X           

2 Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes (ASOCUCH) X X     X X 

3 Asociación del Corredor del Bosque Nuboso X X     X X 

4 

Fundación para el Desarrollo Integral del Hombre y su Entorno 
(CALMECAC) X   X* X* X X 

5 Federación de Cooperativas de las Verapaces (FEDECOVERA) X       X X 

6 Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (FUNDAECO)           X 

7 Fundación Laguna Lachuá (FUNDALACHUA) X X       X 

8 Fundación Naturaleza para la Vida (NPV) X X     X   

9 Fundación ProPetén X X     X   

10 Asociación Sotz´il X X X* X* X X 

11 Asociación de Forestería Comuniutaria de Guatemala -Ut´z Che´ X X       X 

12 Asociación Balam X           

 
*En proceso de elaboración. 

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00

Estructura Legal

Administración Finaciera

Sistemas de Compras

Sistemas de Recursos Humanos

Sistemas de Administración de Proyectos

Sistemas de sostenibilidad Organizacional

Scala de evaluación (1-4)

DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL DE 11 ONG AMBIENTALES  

Escala de Evaluación

Calificación Desarrollo
3.51 - 4.00             Fuerte
2.51 - 3.50 Adecuado
1.51 - 2.50 Debil 
1.00 - 1.50 Inadecuado
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3.7.2. Alianzas y coordinaciones 

En alianza con TNC, WWF y la Universidad del Valle se inició  la elaboración de módulos técnicos 
de capacitación sobre los distintos ámbitos del cambio climático. Estos módulos se  impartirán a 
los técnicos de las ONG en el año fiscal 2015.    

 
3.7.3. Prioridades y desafíos para el próximo trimestre 

 
El principal desafío para lograr las metas propuestas en el año fiscal 2014 para el Objetivo 4 es 
asegurar que las ONG ambientales guatemaltecas continúen implementando las acciones y 
recomendaciones clave plasmadas en los planes de fortalecimiento, demostrar que estas 
acciones generan un cambio perceptible en los ámbitos evaluados, mejorando así las capacidades 
de gestión de las organizaciones. Para esto se está validando la implementación de las 
recomendaciones de los planes de fortalecimiento con cada uno de los involucrados en la 
estructura de las organizaciones; RA se apoya en un sistema de monitoreo permanente que 
contempla visitas de apoyo y supervisión. Cada ONG ha definido un miembro interno  para liderar 
la implementación del Plan de Fortalecimiento Interno. El equipo técnico de RA mantiene 
comunicación continua con este enlace. 
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3.8 Implementación del Objetivo 5  
 

3.8.1. Procesos estratégicos avanzados y logros o productos generados 
 
 
CNCG implementó el 90% de las actividades programadas por el equipo del Objetivo 5 para el 
3er. trimestre en el Plan de Trabajo del año fiscal 2014.  

 
En lo que se refiere a la Estrategia 5.1 orientada a facilitar el compromiso entre el Gobierno de 
Guatemala y el Gobierno de Estados Unidos en la trayectoria hacia LEDS, durante este  trimestre 
WWF acordó con USAID que las gestiones para incorporar el Plan de Trabajo entre ambos 
gobiernos, específico para CNCG,, el cual se entregó el trimestre pasado, las hará directamente 
USAID con el MARN y SEGEPLAN, con lo cual se da por finalizada la actividad 5.1.1.12. 
 
Se realizaron nueve reuniones preparatorias: una realizada conjuntamente con RA para apoyar al 
CONAP en la presentación de la Agenda Institucional Estratégica del CONAP a socios y actores 
clave de esta institución; tres para revisar los avances de la consultoría que se contrató para 
desarrollar el sub-portal de LEDS-REDD+ en la página web del MARN; una para dar seguimiento a 
la instrumentalización de la Ley Marco de Cambio Climático, en lo que se refiere a los Artículos 
19, 21 y 22, donde participaron los puntos focales designados por el Ministerio; una con 
representantes de instituciones académicas y del MARN que están participando en el curso 
impartido por el Tecnológico de Monterrey; una para dar seguimiento al lanzamiento de la 
Estrategia Guatemala Huella Cero y para dar a conocer lo que están haciendo las distintas 
iniciativas que trabajan en LEDS (USAID, BID y consultores LEDS, contratados por USAID 
incorporados a las unidades de cambio climático de: MARN, SEGEPLAN, MAGA, MEM, INAB, 
CONAP); una serie de reuniones para coordinar y planificar la sesión 7 del Congreso de Cambio 
Climático, correspondiente al tema de Desarrollo con Baja Emisiones para los sectores de 
Transporte, Agricultura, Procesos Industriales y Desechos; y por último, una reunión relacionada 
con la producción de material sobre estufas mejoradas con el Ministerio de Energía y Minas.  
  
Se prepararon las actividades de concienciación y capacitación que darán continuidad a las que 
se  desarrollaron en los trimestres anteriores.  A continuación se mencionan los resultados 
obtenidos de las actividades  realizadas: 
 

 Ministerio de Relaciones Exteriores: Se dio una charla de concienciación sobre la 
estrategia de desarrollo bajo en emisiones a 14 funcionarios de la institución.   
 

 Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales: Se apoyó con un taller de formación de 
formadores impartido por el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP) 
para los educadores que están en las delegaciones departamentales del Ministerio, con 
el objetivo de que puedan colaborar con difundir la Ley Marco de Cambio Climático en 
sus territorios. 
 

 Instituto Nacional de Bosques: Se continuó con el proceso de capacitación en el tema de 
bosques energéticos para leña e incentivos forestales (tales como PINPEP y PINFOR) 
dirigido a extensionistas y técnicos forestales municipales en Alta Verapaz, a través de 
dos talleres de dos días cada uno, respectivamente. 
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 Ministerio de Energía y Minas: Se avanzó en la elaboración de los términos de referencia 
para contratar a un consultor que desarrolle el documento conceptual sobre estufas 
mejoradas, el cual posteriormente servirá de base para desarrollar un módulo estufas 
mejoradas. 
 

 AGEXPORT: Se desarrollaron dos talleres dirigidos al sector privado, uno fue para 
socializar la Ley de Cambio Climático e identificar acciones de apoyo a futuro con la 
División Agrícola de la Asociación.  El otro fue para tratar el tema de eficiencia energética 
desde distintos ángulos (técnico, financiero, ahorros, etc.) y el cual fue apoyado por 
distintas instituciones entre ellas el Banco Mundial y la Comisión Nacional de Energía 
Eléctrica.  

 
Se contrató la empresa para desarrollar el sub-portal LEDS-REDD dentro del portal del MARN.  
Esta es una actividad que está siendo apoyada por AGEXPORT, RA y WWF.  Durante este trimestre 
se concluyó con la primera parte de la consultoría a cargo de WWF en la cual se presentaron tres 
opciones para el diseño de la página del MARN con sus respectivos diseños de sub-portales, así 
como el mapa de sitio preliminar para el sub-portal LEDS-REDD+. La segunda parte de la 
consultoría, en la cual se desarrollará el sub-portal LEDS-REDD+, estará a cargo de AGEXPORT 
como parte de los Objetivos 2 y 5. 

 
En conjunto con los puntos focales designados por el Viceministro Vinicio Montero del MARN, se 
definieron los pasos a seguir y las fechas tentativas para  llevar a cabo el lanzamiento de la 
iniciativa Guatemala Huella Cero. 
 
En cuanto a la Estrategia 5.2, orientada a evaluar las competencias y capacidades y ofrecer 
asistencia técnica específica, durante este trimestre se recibieron los dos primeros productos de 
la consultoría sobre el Análisis de un Modelo de Coordinación y Gobernanza para LEDS 
correspondientes a: (i) los hallazgos sobre las leyes, instituciones y normativa que existe sobre 
mitigación de cambio climático y (ii) una propuesta del modelo de coordinación y gobernanza 
para avanzar en LEDS. El resultado de esta consultoría servirá para identificar un modelo de 
gobernanza similar al  desarrollado por la UVG para el sector uso de suelo, cambio de uso de suelo 
y silvicultura (LULUCF, por sus siglas en inglés), que sea aplicable para el resto de sectores 
(energía, procesos industriales y residuos sólidos). Se ha acordado con el MARN que este 
documento también servirá de apoyo para las comisiones de trabajo que se vienen conformando 
alrededor del Consejo Nacional de Cambio Climático. Los productos finales de esta consultoría se 
constituirán en el indicador de resultado 5.2.1.a del Objetivo 5 de CNCG.   
 
Adicionalmente durante este trimestre, siempre en conjunto con los puntos focales del MARN, 
se definió el apoyo que WWF puede dar para la instrumentalización de la Ley de Cambio Climático 
en los artículos 19, 21 y 22. Se elaboró un borrador de los términos de referencia para una 
consultoría en la cual se hará un diagnóstico de los instrumentos legales, institucionales y 
normativos que existen en el tema del transporte, así como los pasos a seguir en este tema. 
 
Después de un proceso de selección conjunto con PRONACOM para contratar a la persona 
encargada de incorporar el tema de mitigación a la Agenda Nacional de Competitividad, la 
consultoría dio inicio a principios de junio.  Como primera actividad, la consultora se reunió con 
el Director y funcionarios de PRONACOM para conocer cómo funciona el programa y las 
expectativas de dicha consultoría.  También sostuvo reuniones con funcionarios de USAID y BID. 
     
En el contexto de la identificación de beneficiarios y temas para un programa de capacitación en 
LEDS (Actividad 5.2.1.3), se sostuvo una reunión con las personas que fueron apoyadas para 



37 

 

participar en el curso en línea “Elementos Técnicos para la Elaboración del Programa Estatal de 
Acción ante el Cambio Climático”, desarrollado por el Instituto Tecnológico de Monterrey, las 
cuales pertenecen a: MARN, la UVG, el Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente 
de la Universidad Rafael Landívar (IARNA) y la Facultad de Agronomía de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala (FAUSAC). El propósito de la reunión fue conocer las dificultades que han 
tenido, que se conocieran entre todos y compartir el material de estudio que hasta el momento 
han recibido. El curso inicio el 31 de marzo y finaliza el 19 de septiembre. El objetivo de este 
apoyo es contar con recurso humano capacitado que pueda colaborar con la elaboración de un 
programa de capacitación en LEDS para Guatemala a partir de los conocimientos adquiridos.   
 
Se apoyó en la realización del taller de apertura relacionado a los inventarios de gases de efecto 
invernadero, el cual estuvo dirigido a todos los sectores y actores que tienen que ver con el tema.  
Este taller se llevó a cabo los días 25 y 26 de junio a cargo del programa FCMC (Forest Carbon, 
Markets and Communities por sus siglas en inglés) en conjunto con el CNCG y el MARN. Este taller 
era indispensable para dar paso a los talleres específicos por sector. WWF tendrá a su cargo la 
realización de los talleres para los sectores de: energía, procesos industriales y desechos y el 
FCMC, con el apoyo de WWF, tendrá a su cargo los relacionados a los sectores de LULUCF y 
agricultura. 
 
Para este trimestre estaba previsto el Lanzamiento de Guatemala Huella Cero, específicamente 
para el 20 de mayo.  Sin embargo no fue posible debido a la falta de disponibilidad de los 
conferencistas (el expresidente Lagos de Chile o el expresidente Calderón de México). La nueva 
fecha prevista para la actividad es el 30 de julio.   
  
En la Estrategia 5.3: Identificar oportunidades de acción temprana para el desarrollo bajo en 
emisiones, en lo que se refiere al Resultado 5.3.1, se tiene un listado mejorado de 55 esfuerzos 
prometedores de reducción de emisiones en Guatemala. Se seleccionaron 10 casos en total, dos 
de cada uno de los sectores involucrados (agricultura, LULUCF, energía, procesos industriales y 
desechos). Los criterios de selección utilizados fueron: el impacto que el esfuerzo tiene a nivel 
nacional, la disponibilidad de información, la posibilidad de replicación y la existencia de ahorros 
económicos de la implementación de la actividad.  Estos criterios serán validados con el MARN y 
USAID en el siguiente trimestre.  

 
3.8.2. Alianzas y coordinaciones 

 
Como mecanismo de coordinación para implementar el Objetivo 5, se acordó con USAID 
continuar con las reuniones de coordinación permanentes, lo cual ha permitido armonizar mejor 
con otros mecanismos sobre LEDS en Guatemala, creando sinergias, evitando duplicidad de 
esfuerzos, y coordinando las actividades que se realizan con otros donantes y actores relevantes. 
Específicamente, este trimestre se realizó el taller sobre inventarios de gases de efecto 
invernadero impartido por el FCMC y WWF. El taller también permitió consensuar varias 
actividades que serán desarrolladas entre 2014 y 2015, como aparecen en el Plan de Trabajo 
entre los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos. Es importante indicar que para identificar 
acciones de apoyo en capacitación y concienciación se ha mantenido coordinación estrecha con 
MARN, MEM, PRONACOM, INAB, CONAP, AGEXPORT y REDFIA.    
 

3.8.3. Prioridades y desafíos para el próximo trimestre 
 

 La prioridad del Objetivo 5 continúa siendo mantener y fortalecer la relación con el 
MARN, otras instituciones de gobierno, organizaciones de la cooperación internacional, 
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sector privado, academia y sociedad civil, en coordinación con USAID/Guatemala, para 
lograr el avance de actividades dentro del plan de trabajo que se estableció entre los 
Gobiernos de Guatemala y de Estados Unidos en el marco de CNCG. Cuando el nuevo 
Proyecto LEDS inicie sus actividades se procederá a coordinar lo que corresponda.  

 Fortalecer las capacidades de funcionarios y expertos nacionales para que puedan 
responder al diseño e implementación de la estrategia Guatemala Huella Cero.   

 Diseñar la campaña de socialización de la estrategia Guatemala Huella Cero, lo cual se ha  
postergado por recomendación de USAID, para que se realice después del lanzamiento 
oficial de tal iniciativa .  

 El mayor desafío es mantener el apoyo político de MARN y de PRONACOM a la iniciativa 
de Guatemala Huella Cero, tal como lo han demostrado hasta el momento, así como el 
apoyo técnico de las demás instituciones públicas, principalmente aquellas que están 
siendo apoyadas por los consultores LEDS financiados por USAID.  
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4 CAPACITACIONES  
 
CNCG realizó un total de 36 capacitaciones (cuadro 8), 12 más de las planificadas para este 
trimestre, considerando que algunas de ellas se adelantaron del último trimestre. En dichas 
capacitaciones participaron un total de 1,012 personas, 73% hombres y 27% mujeres.  Las 
capacitaciones realizadas dentro del marco del objetivo 4 se realizaron con temas vinculados al 
objetivo 2 y ahí es donde se reportan. 

 
Cuadro 8.  Detalle de las capacitaciones realizadas por CNCG por objetivo 

No.  Nombre de la capacitación 
Total 

Participantes 
Hombres Mujeres Departamento Responsable 

Fecha de 
realización 

Trim FY 

Objetivo 1 

1 
Higiene y seguridad en la 
industria forestal 

14 14 0 Petén NPV Q3  14 

2 
Higiene y seguridad en la 
industria forestal 

20 20 0 Petén NPV Q3  14 

3 
Higiene y seguridad en la 
industria forestal 

10 9 1 Petén NPV Q3  14 

4 Primeros Auxilios comunitarios 12 12 0 Petén NPV Q3  14 

5 
Trazabilidad y comercio 
internacional de maderas 
tropicales 

33 27 6 Petén NPV  Q3  14 

6 
Guía de Cubicación de Madera 
enfardada dirigido a Directores 
Regionales del CONAP 

13 9 4 Petén RA  Q3  14 

7 
Guía de Cubicación de Madera 
enfardada dirigido a Industrias 
Forestales y personal de CONAP 

35 24 11 Petén RA  Q3  14 

8 
Troceo de Madera de las 
Operaciones Forestales del AAA 
2014 de Uaxactún 

13 13 0 Petén RA  Q3  14 

9 
Capacitación Guía de Campo 
Estudio de Caoba, Cedro y otras 
especies comerciales. 

16 16 0 Petén RA  Q3  14 

10 
Capacitación  de Cuadrillas en 
Servicio Estudio de la Caoba. 

8 8 0 Petén RA  Q3  14 

11 
Capacitación sobre 
administración financiera para 
las cadenas forestales 

40 33 7 Petén ACOFOP Q3  14 

12 
Taller de  Responsabilidad 
empresarial-social-ambiental / 
Cadenas de valor 

22 16 6 Las Verapaces 
RA 

Q3  14 

 13 Taller de  Certificación 30 21 9 Las Verapaces RA Q3  14 

14 

Silvicultura y Plantaciones y 
bosque natural en el marco del 
SEGEFOR-INAB(TECNICOS DEL 
INAB REGION II) 

42 35 7 Las Verapaces 

RA 

Q3*  14 

15 

Silvicultura y Plantaciones y 
bosque natural en el marco del 
SEGEFOR-INAB (REGENTES 
FORESTALES, PROPIETARIOS 
PRIVADOS, COMUNITARIOS Y 
COOEPRATIVAS) 

52 48 4 Las Verapaces 

RA 

Q3* 14 

16 Taller de  Planes de Negocios 22 16 6 Las Verapaces RA Q3  14 

17 
Conformación de paquetes 
turísticos y negociación 

11 7 4 Las Verapaces RA Q3  14 

18 Mecanismos Financieros  17 17 0 Quiché RA Q3 14 

Objetivo 2 
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No.  Nombre de la capacitación 
Total 

Participantes 
Hombres Mujeres Departamento Responsable 

Fecha de 
realización 

Trim FY 

1 

Cambio climático y REDD 
(Quetzaltenango: Programa de 
capacitación Módulo 1 
Conceptos introductorios  sobre 
Cambio Climático y REDD+”) 

13 10 3 Quetzaltenan-go RA 3 14 

2 

Presentación de resultados del 
análisis de línea base de Tierras 
Bajas del Norte para ajuste a 
enfoque JNR para REDD +  

29 18 11 Guatemala  RA 3 14 

3 

Capacitación a líderes de 
organizaciones comunitarias y de  
pueblos indígenas según el 
esquema de gobernanza  
REDD+ Guatemala planteado en 
la R-PP 

37 20 17 Huehuetenan-go Sotzil Q3 14 

4 
Construcción de metodología 
escuela de senderos con 
mujeres 

7 3 4 Huehuetenan-go Ut’z Che’ Q3 14 

5 
Taller  Escuela Sendero en 
Comunidad La Gloria 

42 26 16 Quiche  Ut’z Che’ Q3 14 

6 
Diseño metodológico Escuela-
Senderos en Todos Santos 
Cuchumatán 

10 7 3 Huehuetenan-go Ut’z Che’ Q3 14 

7 

Taller de Capacitación ‘Aprender-
Haciendo’ SBIA: Proyecto REDD+ 
Sierra de las Minas, dentro del 
marco del Análisis de Causas y 
Agentes de la Deforestación en la 
RBSM. 

24 20 4 Baja Verapaz FDN Q3 14 

Objetivo 3 

1 
Capacitación de Capacitadores 
sobre Cambio Climático 

51 40 11 Quetzaltenango TNC 3 14 

2 
Gestión de riesgo y adaptación al 
cambio climático 

17 14 3 San Marcos TNC-HELVETAS 3 14 

3 

Taller de adaptación al cambio 
climático y monitoreo biológico 
y socialización de la agenda de 
cambio climático del CONAP 

30 21 9 Quetzaltenango TNC 3 14 

4 

Taller de adaptación al cambio 
climático y revisión del 
Plan estratégico de cambio 
climático del MAGA 

29 26 3 Quetzaltenango TNC 3 14 

5 

Taller de Capacitación sobre 
Cambio Climático y Adaptación 
al Cambio Climático a 
extensionistas de ANACAFE 

42 34 8 Quetzaltenango TNC 3 14 

Objetivo 5 

1 Formador de formadores 36 17 19 Guatemala WWF / MARN Q3 2014 

2 
Programas de incentivos 
forestales 

36 29 7 Cobán WWF / INAB Q3 14 

3 
Como puede prepararse el 
sector agrícola ante los efectos 
del cambio climático 

40 23 17 Guatemala 
WWF / 

AGEXPORT 
Q3 14 

4 
Sistemas Agroforestales y 
Plantaciones para Leña 

36 31 5 Cobán WWF / INAB Q3 14 

5 
Promueva su competitividad 
empresarial implementando P+L 
y eficiencia energética 

69 17 52 Guatemala 
WWF / 

AGEXPORT 
Q3 14 

6 
Taller de Apertura-Capacitación 
en Inventarios como parte de 
LEDS 

54 35 19 Guatemala 
WWF /MARN / 

FCMC  
Q3 14 

 TOTAL 1012 736 276     
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5 IMPLEMENTACIÓN DE FONDOS DE RESPUESTA RÁPIDA  
 
En junio USAID aprobó una solicitud presentada por el INAB para apoyar el proyecto 
“Fortalecimiento a la Cultura de Uso de Productos Forestales Legales y Sostenibles, por medio del 
Sistema Electrónico de Empresas Forestales -SEINEF”.  El apoyo permitirá informar y sensibilizar 
a través de los medios de comunicación a la población e sobre la necesidad de consumir 
productos forestales legales, y promover la incorporación de un mayor porcentaje de empresas 
forestales al SEINEF. Se busca así  fortalecer la capacidad del INAB de implementar a cabalidad el 
nuevo Reglamento de Transporte y el nuevo Reglamento de Fiscalización de Industrias 
Forestales. El monto aprobado es de US$47,449 y se ejecutará en cinco meses. 

 

6 IMPLEMENTACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
 

Durante este trimestre se ejecutaron aproximadamente US$1.8 millones, distribuidos de la 
siguiente manera12: 

 Biodiversidad                   25% 

 Paisajes Sostenibles        35% 

 Adaptación                       15% 

 Sector Privado                 25% 
 

USAID  obligó fondos adicionales por US$4,158,086, por lo que  el  monto total obligado a la 
fecha para CNCG es de US$13,289,281. 

 

7 AVANCES EN EL DESARROLLO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL   
 
RA entregó  el documento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de CNCG para su revisión 
interna final dentro de USAID.  El Bureau Environmental Officer (BEO) aprobó el EIA en la tercera 
semana de Junio del 2014.  A partir del cuarto trimestre del FY2014 se  pondrán en marcha las 
acciones de mitigación establecidas en el EIA y se comenzará a implementar el  Plan de Monitoreo 
de Mitigación Ambiental contenido en el  Anexo “D” del EIA. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
12 Este dato puede variar de acuerdo a la información que se presentará oficialmente en el SF-425 el 30 
de agosto según lo aprobado por el AOR. 
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8 IMPLEMENTACIÓN DE TEMAS TRANSVERSALES  
 

8.1 Género  
 

Para el caso de la Construcción de la Estrategia Nacional REDD, el equipo del Objetivo 2 de CNCG  
está promoviendo la incorporación de mujeres , comunidades locales  y pueblos indígenas a los 
diferentes espacios de decisión y consulta establecidos en el documento de la R-PP, que 
corresponden a promover participación en el Grupo de Bosques Biodiversidad y Cambio 
Climático, el Comité Nacional de Salvaguardas Sociales y Ambientales, y en los  procesos de 
consulta previa, libre e informada de los proyectos piloto REDD+. 
 
Utz Ché y Sotz´il promueven la participación de la mujer en los talleres regionales sobre 
gobernanza para REDD+.  Esto permite que cada vez más comunidades rurales a través de la 
participación de la mujer se informen y puedan así transmitir sus propuestas e incidir en la 
generación de cambios estratégicos en sus comunidades, municipios y en las plataformas 
territoriales establecidas. 

En el Objetivo 3, TNC mantiene su enfoque en la participación en equidad entre líderes y lideresas 
en los eventos de Adaptación al Cambio Climático.  Actualmente se están concluyendo los 
términos de referencia para el II taller de Género en el Altiplano Occidental para implementar la 
metodología “Cerrando Brecha”. Adicionalmente, el trabajo con grupos de mujeres como 
Semillas del Bosque de Cajolá y Las Manzanas de Siguilá, ambos en Quetzaltenango se está 
fortaleciendo para avanzar la reducción de la vulnerabilidad al cambio climático a través de sus 
proyectos forestales. 

 

8.2 Pueblos indígenas  
 
En cumplimiento del Acuerdo Cooperativo, CNCG finalizó su Estrategia Operativa sobre Pueblos 
Indígenas, la cual solamente está pendiente de aprobación formal por parte del Comité Asesor 
del Programa.  
 
En el caso del Objetivo 2, el socio de CNCG, Ut’z Che’ es el representante suplente en el Comité 
Permanente de Pueblos Indígenas para el Forest Stewardship Council (FSC) , en representación 
de los pueblos indígenas de América Latina.  Utz Ché se ha pronunciado para que la asamblea que 
se estará desarrollando en Sevilla, España; los temas sociales y Pueblos Indígenas sea 
fuertemente considerados en las directrices y manuales de certificación que actualmente utilizan 
las oficinas regionales del FSC a nivel mundial. 
 
Sotzil como miembro de CNCG,  fue elegido de forma democrática como representante titular de 
pueblos indígenas en el Consejo Nacional de Cambio Climático, el cual fue instalado el 25 de junio 
del 2014 por el MARN y el Presidente de la República.  
 
En el Objetivo 3, se tradujo la Ley de Cambio Climático a cuatro idiomas mayas (Quiché, Mam, 
Qéqchi y Kakchikel). Estas versiones serán impresas y distribuidas el próximo trimestre, en 
coordinación con el  MARN. Asimismo, el desarrollo de la sistematización del conocimiento 
tradicional permitió convocar a grupos de líderes espirituales, principales y autoridades indígenas 
como alcaldes auxiliares indígenas en el acopio y discusión de ésta información, lo que constituye 
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una acción afirmativa ante la investidura que éstos importante personajes ostentan ante sus 
comunidades y la sociedad en general.  

 

8.3 Sector privado 
 

En el caso del Objetivo 2,  el principal enlace con el sector privado es AGEXPORT, con quien se 
está desarrollando el mecanismo privado y voluntario de compensación de emisiones REDUZCO2. 
 
En el Objetivo 3, estrecha relación con la AGEXPORT se elaboraron  10 diagnósticos para 
identificar las necesidades y oportunidades de transferencia de tecnología para mejorar la 
producción agrícola y la adaptación y mitigación al cambio climático de cadenas de valor rurales, 
partiendo de condiciones geográficas, culturales, áreas de producción y condiciones climáticas. 
Estos diagnósticos serán utilizados por CNCG para incorporar prácticas de adaptación al cambio 
climático en las cadenas de valor identificadas en el Altiplano Occidental. 

WWF en el Objetivo 5 ha tenido contacto con diversos representantes del sector privado a través 
de los eventos de concienciación, en específico para este trimestre por medio de los dos talleres 
que se llevaron a cabo a través de AGEXPORT. 

 

8.4 Gobiernos locales 
 

Dadas la relación territorial de los proyectos REDD+ y otras iniciativas asociadas a reducir la 
deforestación, el equipo del Objetivo 2  desarrolló una metodología para socializar y difundir la 
información entre las municipalidades como una forma de propiciar la gobernabilidad de los 
procesos.  CNCG apoyó al Comité Nacional de Salvaguardas Sociales y Ambientales a establecer 
el mapa de actores y metodología de consulta a nivel de Consejos Municipales y Consejos 
Departamentales de Desarrollo; esto permitirá determinar la forma más eficiente de promover 
la participación de gobiernos y demás actores locales.  
 
En el Objetivo 3 y con el apoyo de Helvetas, se estableció el Primer Sistema de Alerta Temprana  

en el municipio de Santa María Chiquimula, Totonicapán  dedicada no sólo a eventos extremos, 

sino a los recurrentes incendios forestales que se dan en esa región.  Con el apoyo directo de la 

Municipalidad local y 18 alcaldes comunitarios de las aldeas que conforman el municipio, se 

estableció el sistema, que también incluye al INAB, CONRED y la Policía Nacional Civil. 

 

8.5 Sociedad civil 
 
El equipo del Objetivo 2 fomenta la participación de organizaciones sociales en el Grupo de 
Bosques,  Biodiversidad y Cambio Climático para asegurar sus aportes a la ENREDD+; también 
permitirá diseñar con pueblos indígenas y comunidades rurales las formas de consulta que se 
aplicarán posteriormente. Sotz’il y Utz Ché trabajan para asegurar el entendimiento de los 
procesos REDD+ en el CNSAS, las Mesas Departamentales de Cambio Climático y alcaldías 
indígenas de cara al avance de los proyectos, el fomento de la participación local y la prevención 
de conflictos. 
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En el Objetivo 3, se inició el sistema de divulgación climática a través del envío de pronósticos 
climáticos diarios o semanales a una red de socios locales (mesas departamentales de cambio 
climático y socios ejecutores locales) en los cinco departamentos del altiplano occidental con el 
fin de que comiencen a utilizarla como insumos en los procesos de tomas de decisión para reducir 
impactos por eventos climáticos. 

WWF en el Objetivo 5 ha tenido relación con representantes del sector académico a través de la 
participación de  cinco personas en el curso en línea del Tecnológico de Monterrey llamado 
“Elementos Técnicos para la Elaboración del Programa Estatal de Acción ante el Cambio 
Climático”. 
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9 COMUNICACIONES 
 
Elaboración y distribución de comunicado de prensa con motivo del Día Mundial del Medio 
Ambiente. Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente CNCG elaboró un comunicado de 
prensa en el cual celebró todos los esfuerzos encaminados a combatir el cambio climático. El 
documento incluyó un resumen de los logros alcanzados por CNCG en su primer año fiscal. La 
publicación contribuyó a elevar el perfil, la imagen y posicionamiento de CNCG como un 
programa que está ayudando a Guatemala a reducir los efectos del cambio climático con el apoyo 
de USAID. El boletín fue distribuido a una base de datos de medios de comunicación, socios y 
contrapartes del programa.    

 
CNCG en los medios de comunicación. Al tiempo que ha ido consolidando su labor y generando 
resultados, CNCG ha ido estrechado lazos con los medios de comunicación para difundir sus éxitos 
y lecciones aprendidas. De este modo, en este trimestre se lograron al menos siete publicaciones 
en medios escritos nacionales relacionadas con su labor y sobre el cambio climático. Los esfuerzos 
de CNCG, la adaptación al cambio climático en occidente (pag. 24) y a nivel nacional,  y otros 
temas lograron amplios espacios en medios como Prensa Libre, Siglo 21 y el Quetzalteco. La 
elaboración del boletín de prensa sobre el Día Mundial del Medio Ambiente logró lo propio.  
Algunos medios como Prensa Libre y redes sociales reprodujeron el mensaje de CNCG.   
 
Elaboración y distribución de rótulos de CNCG. En línea con el posicionamiento del programa, 

CNCG elaboró y distribuyó 63 rótulos cuyo contenido incluye el branding del programa y el 

nombre de la PYMES a la que está apoyando. Los rótulos fueron distribuidos a igual número de 

pymes en las Verapaces (29), Altiplano (18) y Reserva de Biósfera Maya (16). Además de ayudar 

al posicionamiento del programa, los rótulos también identifican a los actores de CNCG, en este 

caso las pymes, un hecho que ayuda a estrechar relaciones con estos socios clave para el 

cumplimiento de los objetivos del programa. 

Reproducción de carpetas y hojas informativas de CNCG. El programa CNCG reprodujo 425 
carpetas y 3,625 hojas informativas que contienen información básica de su quehacer tal como 
objetivos, socios estratégicos, contrapartes y áreas de acción. Estos materiales servirán de apoyo 
comunicacional al equipo de CNCG para que nuestros interlocutores conozcan por vía escrita 
cuáles son las actividades del programa y este, a su vez, se siga posicionando y estrechando 
relaciones para con sus socios y audiencias principales.     
 

Impresión de 500 afiches para el Congreso Nacional de Cambio Climático.  Se diseñaron e 

imprimieron 500 afiches informativos, incluyendo el branding de USAID, como parte del apoyo 

otorgado al Congreso Nacional de Cambio Climático debido a la compatibilidad existente entre 

este evento y la naturaleza de CNCG. El afiche, que informa a los interesados sobre el tema del 

evento, lugar, temas a discutir y cómo participar, fue colocado en universidades, centros de 

investigación y empresas. Los afiches fueron distribuidos de la siguiente manera: Comité 

organizador del Congreso Nacional de Cambio Climático (250), Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación -MAGA- (100) y socios de CNCG (150), quienes se encargaron de su 

colocación. 

Elaboración de boletín informativo electrónico “El correo ecológico”. Se desarrolló el boletín 

informativo electrónico El correo ecológico para informar a sus socios, contrapartes y audiencias 

principales sobre los avances y logros en el cumplimiento de sus objetivos. La primera edición, 

elaborada en el mes de abril, se refiere al fortalecimiento de ONG ambientales guatemaltecas y 

http://www.s21.com.gt/pulso/2014/06/25/trabajan-salida-integral-cambio-climatico
http://www.s21.com.gt/pulso/2014/06/25/trabajan-salida-integral-cambio-climatico
http://elquetzalteco.com.gt/ediciones-impresas/elquetzalteco-2887
http://www.s21.com.gt/pulso/2014/06/23/cambio-climatico-realidad-que-reclama-adaptacion
http://www.prensalibre.com/noticias/comunitario/Prevencion-deforestacion-reforestacion-cambio_climatico_0_1151285087.html
https://twitter.com/RnfrstAll_Latin/status/474940937622532096
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al fomento de cadenas en la feria de la proveeduría. La publicación está pendiente de aprobación 

por USAID. 

Construcción del sitio web de CNCG. Para acelerar el proceso de recopilación de información para 

la construcción del sitio web de CNCG, el programa contrató los servicios de una consultora. La 

contratación ha permitido continuar de forma ininterrumpida el proceso de recopilación de la 

información que incluye, entre otros asuntos, objetivos del programa, áreas de acción, socios y 

noticias de CNCG.  

Acercamiento con periodistas en taller de fortalecimiento de ONG en Baja Verapaz. Con motivo 

de la entrega de planes de fortalecimiento institucional  a nueve ONG ambientales el pasado 8 y 

9 de abril en Purulhá, el programa CNCG invitó a periodistas de la región de las Verapaces para 

cubrir la actividad y conocer más de las actividades del programa a nivel regional y nacional. Diez 

periodistas (Radio Imperial, Premier TV, Gente Proactiva, Siglo21, Prensa Libre Heraldo 

Verapacense y La Esfinge) participaron en la actividad y transmitieron información del evento en 

medios locales. Esta y otras actividades con periodistas contribuyen a estrechar relaciones de 

CNCG con los medios de comunicación de cara a la generación de información mediática 

favorable y oportuna para el programa.  

Construcción de la estrategia de comunicación para el cambio social y de comportamiento. Se 

desarrolla la parte final de la consultoría para recopilar información básica para construir la 

estrategia de comunicación para el cambio social y de comportamiento (SBCC, por sus siglas en 

inglés). Esta primera etapa de la estrategia comprende la comprensión de la situación y es parte 

del modelo C-Change que conlleva la identificación de los cambios perseguidos, definición de 

barreras,  motivaciones para el cambio y otros aspectos fundamentales para el diseño de la 

estrategia de SBCC.    

Después de recopilar comentarios y sugerencias del equipo de CNCG y de USAID, CNCG ha 
realizado los ajustes necesarios a la consultoría para continuar con la siguiente fase para diseñar 
la estrategia de SBCC del programa. 
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10 TEMAS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 
 
CNCG ha fortalecido el Sistema de Monitoreo y Evaluación por medio de acciones concretas para 
la plena documentación y registro de los avances en la implementación del Plan de Trabajo y en 
el logro de resultados, incluyendo aquellos relacionados con los 23 indicadores “core” de USAID 
y los 63 resultados comprometidos en el Acuerdo Cooperativo USAID-RA. Para ello, en 
colaboración con la División de Tecnología e Información de RA, se desarrolló un Repositorio de 
Documentos, en el que miembros del consorcio y socios implementadores, 18 instituciones en 
total, colocan las evidencias documentales (o medios de verificación) que soportan los avances 
reportados. Paralelamente, se desarrolló un sistema para el seguimiento de 
desempeño  financiero y técnico de los miembros del consorcio y los socios implementadores 
con sub-acuerdos. Este sistema es una herramienta clave para la retroalimentación de 
los  miembros del consorcio y  socios implementadores, como para la toma de decisiones de la 
Gerencia del Programa. 
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11 ANEXO GENERAL: TABLA RESUMEN DE AVANCE EN ACTIVIDADES DEL POA 2014  
 

 

Unidad de Gerencia      

               Actividad 
Tipo de 

Actividad 

Trimestres / 
Meses 

R
es

p
o

n
sa

b
le

 

Im
p

le
m

en
ta

d
o

r 

IIIQR-FY14 

Progreso Descripción de progreso Productos 
intermedios 

desarrollados 

Productos 
finales 

obtenidos 3er Trimestre 

Abr Ma Jun 

0.1.Finalizar e implementar la Evaluación 
Ambiental de CNCG 

  X X X RA RA 
Aprobación de la 
Evaluación Ambiental 
de CNCG por USAID 

Aprobado  por el Bureau Environmental Officer 
(BEO) la tercera semana de Junio del 2014 

Documento 
final de la EA 

Document
o aprobado 

0.2. Elaborar la Estrategia de 
Comunicación de Cambio de 
Comportamiento e iniciar su 
implementación 

Plan x x x RA 

Miembros 
del 
consorcio 
y ONG del 
Obj.4 

Realización de 
ajustes a la 
consultoría 

Consultoría de recopilación de la información 
base para el desarrollo de la estrategia de 
comunicación para el cambio social y de 
comportamiento 

Estudio de 
Línea de Base N/A 

0.3. Convocar y desarrollar las reuniones 
mensuales del Comité Asesor de CNCG 

Reunión X X X RA RA 
Reuniones realizadas Se realizaron las reuniones de abril, mayo  y junio 

Memorias de 
reunión   

0.4. Convocar y desarrollar las reuniones 
del Comité de Apoyo Financiero, conforme 
a demanda y necesidad. 

Reunión X X X RA RA 

 Reuniones realizadas   Se realizaron visitas periódicas a las tres regiones 
 Memorias de 
las reuniones   

0.5. Ajustar a las necesidades de CNCG la 
herramienta Cerrando Brecha (de la 
Estrategia de Género) y reproducirla. 

        RA RA Finalizó el trimestre 
pasado n/a n/a   

0.6. Socializar la Estrategia de Género 
dentro de CNCG y principales socios, y 
coordinar la capacitación necesaria para 
que todos inicien su implementación; 
capacitar sobre la aplicación de la 
herramienta Cerrando Brecha.  

Asesoría 
Técnica 

x     RA RA 

Finalizó el trimestre 
pasado n/a n/a   

0.7. Diseñar y coordinar el desarrollo de la 
línea base de equidad de género dentro de 
CNCG 

  x x       
 En proceso       
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0.8. Finalizar el diseño de la Estrategia de 
Pueblos Indígenas de CNCG e iniciar su 
implementación a través de todos los 
miembros del consorcio y objetivos del 
Programa. 

Asesoría 
Técnica 

X X X RA RA 

 Finalizada  

 SOTZIL con el apoyo de una consultora 
contratada por RA finalizó la estrategia; debe ser 
aprobada por el Comité Asesor de CNCG 

 Documento 
final de la 
Estrategia   

0.9. Apoyo al MARN para instrumentalizar 
y poner a operar la Ley Marco de Cambio 
Climático. 

Recomend
aciones de 
política 

x x x RA Consorcio 

En proceso 

Agenda común entre MARN y CNCG finalizada; 
estructurada alrededor del apoyo para 
implementar la Ley Marco de CC 

 Agenda común 
CNCG-MARN   

0.10. Apoyar a PRONACOM para 
incorporar la temática ambiental y de 
cambio climático en la Agenda Nacional de 
Competitividad 

Recomend
aciones de 
política 

X X X RA /WWF Consorcio 

 En proceso 

El consultor contratado por WWF está 
desarrollando los contenidos que serán incluidos 
en la Agenda Nacional de Competitividad. 

 TDR e 
informes de 
ocnsultoría   

0.11. Apoyar al CONAP para avanzar 
políticas y normativas clave para alcanzar 
los objetivos de CNCG (reformas al 
Reglamento de Ley de Áreas Protegidas; 
esquemas de conservación de bosques 
comunales; evaluación de estrategia de 
conservación basada en concesiones 
forestales comunitarias en RBM, etc.). 

Asesoría 
Técnica 

  X X Consorcio Consorcio 

 En proceso 

Nuevo reglamento de Ley de Áreas Protegidas 
finalizado y en proceso de aprobación por 
Consejo de CONAP; nueva categoría de manejo 
de bosques comunales incorporado a la nueva 
propuesta de Reglamento de la Ley; evaluación 
estratégica del modelo de concesiones forestales 
comunitarias en la RBM en proceso. 

Propuesta de 
nuevo 
Reglamento; 
términos de 
referencia de 
evaluación del 
modelo de 
concesiones.   

0.12. Contratar al personal de RA-CNCG 
pendiente 

Administra
tivo 

      RA RA 
En proceso 

Proceso competitivo para contratar a segundo 
sub director de CNCG finalizado – a la espera de 
respuesta por parte de visto bueno de USAID 

Documentació
n del proceso   

0.13 Informar periódicamente al Comité 
de Gerentes Senior de RA sobre el avance, 
desafíos y necesidad de apoyo – CMNCG 

Reunión       RA RA 

Reuniones realizadas Tres reuniones mensuales realizadas. 
Memorias de 
reunión   

0.14. Reuniones del Especialista en 
Sistemas de Información Geográfica de RA, 
con líderes de Objetivos, para definir el 
tipo de apoyo a brindar a CNCG (actividad 
coordinada con proyecto de M&E de 
USAID).  

Reunión       RA RA 

No hay avances Se desarrollaran mapas al final del año fiscal n/a   

0.15. Diseñar y montar la Plataforma del 
Sistema de Gestión de Información Técnica 
de CNCG (PlaSiGIT) 

Metodolog
ía, Guía o 
Manual 

      RA RA 
Plataforma diseñada 
y funcionando 

La plataforma opera, se cuenta con un total de 40 
personas vinculada a a la misma.  Se ha diseñado 
y distribuido el Manual del Usuario 

Sitio operando 
en el 
Sharepoint de 
RA 

Manual del 
Usuario 
elaborado 

0.16. Realizar 5 talleres de capacitación a 
usuarios (1 en Guatemala, 1 Petén, 1 Sierra 
de las Minas, 1 Verapaces, 1 Altiplano), 
sobre el uso de la Plataforma del Sistema 
de Gestión de Información Técnica de 
CNCG (PlaSiGIT) 

Taller de 
capacitació
n o curso 

      RA RA 

Un taller desarrollado 
para los usuarios 

Se desarrolló un taller para los usuarios del 
objetivo 2 el 12 de junio y se han impartido 
capacitaciones especificas a los usuarios en 
seguimiento a la gestión de información 

Actividad de 
seguimiento N/A 
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Objetivo 
  

Responsable Implementadores 
Productos 

esperados de la 
actividad 

IIIQR-FY14 

    Estrategia Progreso Descripción de progreso Productos intermedios 
desarrollados 

Productos finales 
obtenidos 

             Resultados esperados 3er trimestre 

Actividades Abr May Jun 

Objetivo 1. Desarrollar y/o fortalecer estrategias de conservación impulsadas por el mercado a nivel de comunidades en áreas focales y a nivel nacional. 

Estrategia 1.1.Desarrollar y/o fortalecer estrategias basadas en mercado a nivel comunitario en áreas de enfoque y a nivel nacional. 

Resultado 1.1.1.  Incrementar las ventas de bienes y servicios certificados e incrementar el número de trabajos basados en comunidades y empresas comunitarias 

USAID CORE INDICATOR: 4.5-2 Número de trabajos atribuidos a la asistencia de USG (nuevos/continuados) 

USAID CORE INDICATOR: 4.5.2-11 Número de empresas privadas (lucrativas) organizaciones de productores, asociaciones de usuarios de agua, grupos de mujeres, asociaciones comerciales y de negocios, y organizaciones 
comunitarias (CBOs) que reciben asistencia de USG  

USAID CORE INDICATOR: 4.5.2-13 Número de familias beneficiadas directamente de las intervenciones de USG. 

USAID CORE INDICATOR: 4.5.2-23 Valor de ventas incrementales de productos maderables y no-maderables, atribuidos a la asistencia de USG. 

USAID CORE INDICATOR: 4.5.2-30 Número de MIPYME recibiendo asistencia para acceder a créditos bancarios 

USAID CORE INDICATOR: 4.6.2-9 Número de firmas del sector privado que han mejorado sus prácticas administrativas como resultado de la asistencia de USG 

USAID CORE INDICATOR: 4.6.2-10 Número de firmas recibiendo asistencia de USG para invertir en tecnologías mejoradas 

USAID CORE INDICATOR: GNDR-2 Proporción de mujeres participantes en programas asistidos por el USG diseñados para incrementar el acceso a los recursos económicos productivos (capital, créditos, ingresos o empleo) 

1.1.1.1  Diagnóstico de al menos 9 cadenas 
de valor (5 en Petén, 2 Verapaces y 2 en 
Altiplano) 

      RA 

PROPETEN 
ACOFOP 
ASOCUCH 
FEDECOVERA, Utz 
Che, Fundalachuá 

5 Diagnósticos de 
cadenas de valor 
(2 en altiplano) 

En Proceso 

Se han desarrollado esfuerzos 
para completar los diagnósticos 
de las cadenas 4 en Petén (Xate, 
Forescom, Ramón y Turismo 
Carmelita), dos en Altiplano 
(Aserradero García y Ekko, S.A.) y 
una en Verapaces (APAF), 1 en 
RBSM (Miel) 

Diagnósticos de las 
empresas anclas de 
las cadenas  NA 

1.1.1.2  Conformación de las "Mesas de 
Valor Agregado" en cada una de las 
cadenas diagnosticadas. 

      RA   
3 mesas de valor 
implementadas 

En Proceso 

Para Petén se han conformado 7 
mesas (Ramón, Xate, Molduras, 
Chicle, Turismo Carmelita, 
Turismo Yaxha);  1mesa 
conformada para APAF;  En 
altiplano el proceso aun 
encuentra identificando actores 

Minutas y memorias 
de reuniones con 
cada una de las mesas 
conformadas. Memorias de reunión 

1.1.1.3  Desarrollo de 9 planes de acción y 
fortalecimiento en base a los diagnósticos 
realizados 

    5 RA 

PROPETEN 
ACOFOP 
ASOCUCH 
FEDECOVERA, Utz 
Che, Fundalachuá 

4 planes de 
mejora 
empresarial de las 
cadenas 

  

En Petén se han identificado 
acciones prioritarias dentro de los 
planes preliminares que ya se 
están ejecutando.  En Verapaces 
se trabaja en elaborar cuatro 
planes de acción para las mesas  
de Valor Agregado en Maderable 
(2), No maderable (1) y 1 de 

6 planes 
desarrollados de 
momento N/A 
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Turismo; En altiplano aun está en 
proceso de elaborar los planes de 
acción 

1.1.1.4  Apoyo y asistencia técnica para la 
implementación de los planes de acción 
para al generación de ventas por al menos 
$15millones 

    1 RA 
ACOFOP, FDN, 
NPV 

Informe de 
Ventas trimestral 

En progreso 

Durante este periodo se ha 
continuado con la asistencia 
técnica lo cual permite reportar 
un total de ventas brutas de US$ 
4,500 millones 

Documentación de 
soporte de ventas N/A 

1.1.1.5  Apoyo y asistencia técnica para la 
implementación de los planes de acción 
para el logro de 8,800 empleos 
temporales/permanentes de las personas 
que trabajan con las 9 cadenas de valor. 

    1 RA 
ACOFOP, FDN, 
NPV 

Informe de 
Empleos 
trimestral 

  

Durante este periodo se ha 
continuado con la asistencia 
técnica lo cual permite reportar 
un total de 865 empleos 
reportados 

Documentación de 
soporte de empleos N/A 

1.1.1.6 Realizar la capacitación de 2,140 
personas, para mejorar la competitividad 
de las cadenas y las pymes que las 
integran 

    16 RA 
ACOFOP, FDN, 
NPV 

16 capacitaciones 
realizadas 

En progreso 

Se realizaron un total de 11 
capacitaciones en temas 
relacionados a manejo, 
comercialización, prestamos 
ventas N/A 

Listados de participantes, 
presentaciones, 
fotografías 

1.1.1.7  Promover la colocación de 
préstamos productivos por US$1.6millones 

    1 RA     

En progreso 

Producto de la asistencia para 
préstamos de obtuvo un total de 
4.2 milllones de quetzales y otro 
monto similar en espera de 
autorización N/A 

Cartas de los montos 
acreditados a las 
organizaciones a las que 
se les ha dado asistencia 

1.1.1.8. Aplicar la metodología Cerrando 
Brecha (de la Estrategia de Género de 
CNCG) 

      Todos Todos   

En Progreso 
Sin avances específicos 
reportados N/A N/A 

1.1.1.9 Desarrollar participativamente 
cuatro planes de manejo de buenas 
prácticas para  xate, ramón y pimienta  en 
un total de 50 ha. 

      FDN 
FDN-ACOFOP-

NPV 

Planes de manejo 
xate, ramón, 

pimienta 
En progreso 

Además de los planes de manejo 
integrado de la Cooperativa la 
Lucha y el plan de manejo de xate 
bajo sarán de la cooperativa la 
UMI; se está iniciando la 
elaboración planes diagnósticos 
de las áreas no concesionadas 
para los casos de la Colorada, el 
Molino y El corredor Biológico 
Yaxha, Nakun, corredor Laguna 
del tigre, triangulo candelaria, El 
Lechugal Naranjo; con el fin de 
cuantificar el potencial de las 
áreas se está levantando 
información de campo necesaria 
para promover más áreas en 
concesión y con ello aumentar las 

Levantamiento de 
información de 
campo 
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alternativas de manejo de la 
Reserva de la Biosfera Maya. 

En progreso 

Se socializó con Junta Directiva de 
Asociación de Xateros Maya Itzá el  
Plan de Manejo e instrumento 
Ambiental, estableciéndose vacíos 
de documentos legales y 
administrativos que la 
organización debe adjuntar al 
expediente de solicitud para ser 
autorizados por el CONAP y 
MARN. 
 
Se elaboraron y publicaron 
Términos de Referencia, para 
consultora que elaborará  el Plan 
de Manejo de productos 
forestales no maderables (Ramón, 
Xate, Guano, Mimbre y Pita Floja) 
en Cooperativa La Lucha. Se 
realizó consulta al INAB acerca si 
existen limitantes de manejo 
PFNM en áreas incentivadas por 
PINFOR. 
 
Se realizó reunión con 
Representantes de la Cooperativa 
Unión Maya Itzá, ACOFOP y 
FORESCOM, donde se retomó los 
compromisos de actualización del 
Plan de Manejo de bosque 
natural. 

_Documento de Plan 
de Manejo de AXMI, 
_Diseño y Publicación 
de los TDRs para 
elaboración de PGM 
La Lucha, 
_Solictud y Memoria 
de la Reunión, para 
retomar actualización 
de PGM UMI, 

  

1.1.1.10 Desarrollar participativamente 3  
planes de manejo de buenas prácticas en 
zona de amortiguamiento y de usos 
múltiples de RBSM  

      FDN FDN 

3 Planes de 
manejo de 
buenas prácticas 
en zonas de 
amortiguamiento 

en  proceso 
seguimiento a las acciones de 
buenas prácticas establecidas en 
la comunidades 

asistencia técnica a 
comunidades para la 
implementación de 
buenas prácticas en la 
Sierra de las Minas en 
cacao, café forestal 

reuniones con 
productores orgánicos y 
APODIP 

1.1.1.11 Capacitación de buenas prácticas 
productivas para productores de Sierra de 
las Minas 

x x x FDN FDN 

Minutas de 
talleres o cursos 
de capacitación y 
asistencia técnica 
de buenas 
prácticas con 
productores 

en  proceso 
2 capacitaciones realizadas a 
grupos de agricultores en manejo 
de Cardamomo 

Manejo de sobra en 
cardamomo, 
eliminación de 
rastrojos para plagas.  
Se trabaja en buenas 
prácticas para el 

2 minutas de talleres de 
capacitación de buenas 
practica 



53 

 

cacao en 
comunidades  

1.1.1.12. Tres (3) instancias de 
coordinación ambiental cuentan con 
servicios ambientales de agua a nivel 
municipal(2 para el 2013 y 1 para el 2014) 
en RBSM 

    1 FDN FDN 

3 Instancias de 
coordinación 
ambientales 
conformadas a 
nivel municipal y 
2 reglamentos 
municipales de 
agua elaborados 
con PSA 

en  proceso 

Se da asistencia técnica a 
coordinadoras de servicios 
ambientales de Teculutan, 
Morazan 

2 talleres con 
coordinadoras de 
servicios ambientales 
de Morazan y 
Teculutan para 
elaboración de los  
reglamento de agua a 
nivel de borrador 

2 minutas de talleres de 
capacitación sobre 
metodología de borrador 
de reglamento de agua 

Resultado 1.2.1. Mantenimiento de 500,000 hectáreas bajo esquemas de certificación y adicionales 300,000 nuevas 

USAID CORE INDICATOR: 4.5.2-13 Número de familias beneficiadas directamente de las intervenciones de USG. 

USAID CORE INDICATOR: 4.8.1-1 Número de hectáreas de significancia biológica y/ recursos naturales mostrando condiciones biofísicas mejoradas como resultado de la asistencia de USG 

USAID CORE INDICATOR: 4.8.1-26 Número de hectáreas de significancia biológica y/o recursos naturales bajo manejo mejorado de recursos, como resultado de la asistencia de USG 

USAID CORE INDICATOR: 4.8.1-28 Número de días de asistencia técnica financiada por USG en manejo de recursos naturales y/o biodiversidad proveída a socios y beneficiario 

Actividad 1.2.1.1. Talleres de seguimiento 
a certificaciones de productos maderables 
y no maderables 

X   X RA RA/ NPV   

En progreso 

Diagnóstico situacional para la 
certificación de MiPyMes. 
 
Proceso de certificación orgánica 
de la cadena de valor de la nuez 
de ramón (Brosimum alicastrum 
Swartz), con las MiPyMes (OMyC, 
ANSA, El Esfuerzo, AFICC y La 
Lucha). 

Diagnóstico 
situacional para la 
certificación de 
MiPyMes.  
Identificación de 
instrumentos 
necesarios para su 
elaboración.  Plan de 
trabajo para tener 
capacidades para 
auditoría por parte de 
Mayacert, S. A. para 
certificar al menos a 
OMYC, ANSA y El 
Esfuerzo. 

  

Actividad 1.2.1.2. Estudio de 
potencialidades para certificación en 
Petén y Alta Verapaz 

      RA RA/ NPV   En Proceso 

Capítulo Petén elaborado. 
 
El estudio de potencialidades de 
certificación identifica las 
oportunidades en cuanto a 
certificación FSC, orgánica, 
ForCEs, y Fair Trade en la región 
RBM. 

Estudio de 
potencialidades de 
certificación en la 
región RBM-Petén. 

El estudio de 
potencialidades de 
certificación identifica las 
oportunidades en cuanto 
a certificación FSC, 
orgánica, ForCEs, y Fair 
Trade. 

Actividad 1.2.1.3. Generar una Guía 
Práctica y herramienta para actualizar y 
desarrollar planes de manejo y su 
respectivo sistema de seguimiento 

      RA RA/ NPV   Completo 

Propuesta metodológica para la 
disminución de intensidad de 
muestreo en unidades de manejo 
comunitarias e industriales 

Metodología para la 
elaboración del plan 
quinquenal 2015-
2019 en Paxbán… 
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(Parxbán y Las Ventanas). 
 
Se desarrolló para Paxbán… Árbol 
Verde, optó por realizar la 
metodología al 3 % para evitar 
inconvenientes con la aprobación 
de los respectivos planes por 
CONAP 

Actividad 1.2.1.4. Promoción de esquemas 
de certificación grupal para nuevos 
productos forestales no maderables  en 
comunidades de Peten  

    X RA RA/ NPV   Completo 

Diagnóstico situacional para la 
certificación de MiPyMes  
participantes en la cadena de 
valor de la nuez de ramón. 
 
Se mantienen la promoción de 
esquemas de certificación grupal 
en las cadenas de valor 
establecidas. 

Diagnóstico 
situacional para la 
certificación de 
MiPyMes.  
Identificación de 
instrumentos 
necesarios para 
auditoría externa de 
certificación.  Plan de 
trabajo para tener 
capacidades para 
auditoría por parte de 
Mayacert, S. A. para 
certificar al menos a 
OMYC, ANSA y El 
Esfuerzo. 

  

Actividad 1.2.1.5. Promover la certificación 
de 2 grupos comunitarios para productos 
del bosque bajo la sombrilla de Comercio 
Justo. 

X     FDN FDN   En Proceso 

Grupo Forescom (mueblería -
Leroy Merlin-) y la cadena de 
valor de la miel se identifican 
como oportunidad.  
 
 
La organización Comercio para el 
Desarrollo -COPADE-, que 
desarrolla el comercio de 
productos maderables para 
jardinería con Forescom para 
Leroy Merlin y la cadena de valor 
de la miel, se identifican como 
prioridades. 

Proceso de 
negociación de 
estrategia de 
certificación con 
Forescom. 

  



55 

 

Actividad 1.2.1.6. Elaborar un plan de 
acción para la recuperación de áreas 
dentro de la Zona de Usos Múltiples de la 
RBM en conjunto con  CONAP y los actores 
claves en la región  

    X RA RA/CONAP/ WCS   

En Proceso Participación en equipo técnico en 
la implementación metodológica 
para evaluación del proceso de 
recuperación de  áreas de 
pastizales en la ZUM (montaje y 
medición de 6 parcelas de 0.5 ha). 

Propuesta 
metodológica para el 
establecimiento y 
medición de 9 
parcelas en áreas 
recuperadas de la 
ZUM sin pasto. 

  

Actividad 1.2.1.7.  Evaluación del modelo 
de concesiones, como medio de 
conservación de los bosques en la RBM. 

    X RA ACOFOP   

En Proceso 

Actualmente se está definiendo 
los TDr, para la contratación de un 
consultor que elaboraría un 
diagnóstico del proceso 
concesionario; este proceso lo 
está liderando RA; con el fin de 
realizar una estado actual del 
proceso concesionario. 

TDr. 

  

Actividad 1.2.1.8. Evaluación del sistema 
de monitoreo de las concesiones 
forestales para la conservación de los 
bosques de la RBM. 

    X RA ACOFOP   

Completado 

Se realizó un taller con regentes y 
representantes legales  de  los 
resultados del monitoreo de 
maderables y no maderables 
(coordinación CONAP Y RA)   

Resultados del 
Monitoreo de Productos 
Maderables y No 
maderables. 

Actividad 1.2.1.9.  Asistencia técnica para 
el desarrollo de la cadena turística 
Uaxactún/Carmelita/Reino Kan 

X X X RA 
ACOFOP, 
PACUNAM 

  En Proceso 

En este trimestre para esta 
actividad se enfoco 
principalmente a intercambio de 
experiencias con el fin de 
visualizar las diferentes 
alternativas que tienen o 
funcionan las Touroperadoras de 
Turismo Comunitario a nivel 
Nacional. 
Actualmente se estan elaborando 
Tdr, para la contratacion de un 
consultor que conjunto con la 
comision de turismo de ACOFOP 
se establezca la Touroperadora de 
las organizaciones comunitarias 
de Peten. 

TDr 

  

Actividad 1.2.1.10. Asistencia técnica para 
el manejo sostenible de la nueva categoría 
de manejo de Áreas Comunales en el 
SIGAP. 

X X X RA SOTZ’IL, FDN, TNC   NA NA NA NA 

Resultado 1.2.2.  Aumento de bosques mediante incentivos gubernamentales y planes de gestión actualizados y que se aplican eficazmente demostrando la reducción de las amenazas. 

  

USAID CORE INDICATOR: 4.5.2-13 Número de familias beneficiadas directamente de las intervenciones de USG. 
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USAID CORE INDICATOR: 4.8.1-26 Número de hectáreas de significancia biológica y/o recursos naturales bajo manejo mejorado de recursos, como resultado de la asistencia de USG 

USAID CORE INDICATOR: 4.8-7 Cantidad de gases de efecto invernadero, medida en toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente (CO2e), reducidas o secuestradas como resultado de la asistencia de USG 

USAID CORE INDICATOR: Custom Indicator: Numero de socios usando licencias o permisos para manejar y usar legalmente el bosque 

Actividad 1.2.2.1. Promover dos viveros 
forestales que producen por lo menos 
30,000 plantas de especies nativas a través 
de viveros comunitarios y/Municipal en 
RBSM 

      FDN FDN 

Asistencia técnica 
en la que se 
evidencia la 
promoción del 
establecimiento 
de dos viveros 
forestales que 
producen por lo 
menos 30,000 
plantas de 
especies nativas a 
través de viveros 
comunitarios 
y/Municipal en 
RBSM (informe de 
asistencia técnica) 

proceso 

Se brinda asistencia técnica y 
manejo a los 3  viveros en 
bandejas establecidos en el 
trimestre anterior de acuerdo al 
PMA de USAID con un producción 
de 80,000 plantas y se establecen 
dos nuevos viveros con 
producción de 30,000 plantas  

Mantenimiento a 
través de buenas 
prácticas para viveros 
en un total de 
100,000 plantas en 3 
localidades Morazán, 
jalaute, Sacsamani y 
Santa Maria Samilha,   
es importante que la 
municipalidad de 
Morazan compro 
10,000 celdas para 
producción de plantas 
de pino con fondos de 
la Municipalidad  

minutas de asistencia 
técnica en los viveros y 
talleres de capacitación 

Actividad 1.2.2.2. Formulación e ingreso al 
INAB de solicitudes para 4,000 has 
ingresadas bajo mecanismos PINPEP, 
PINFOR, de reforestación y/Agroforestal 
de RBSM y resto de Verapaces 

    X FDN FDN-RA 

Solicitudes 
ingresadas a 
INAB, abarcando  
4,000 has 
ingresadas bajo 
mecanismos 
PINPEP, PINFOR, 
de Reforestación 
y/Agroforestal de 
RBSM (informes 
de avance en el 
ingreso) 

proceso 

Se realizaron 2 reuniones de 
socialización y promoción de 
PINFOR en Sector norte Jalaute y 
cooperativa Jalaute, así mismo se 
socializo el estudio de pinfor de 
protección Jalaute Purulha B.V. 
para entrega al INAB, se dio 
asistencia técnica con CONAP 
para aprobación de estudio de 
Olimpia Purulha, se entregó al 
INAB 22 expedientes de PINPEP 
de 21.53 ha 

Elaboración de 22 
estudios PINPEP para 
21.53 has de Morazan 
el progreso 

Elaboración de estudios 
de PINFOR  Y/o PINPEP 
para lado norte y sur de 
la Sierra de las Minas  

Actividad 1.2.2.3. dos viveros forestales 
producen al menos 60,000 plantas de 
especies nativas a nivel 
comunitario/municipal dentro del PNSL 

      FDN FDN   En Proceso 

Se ha construido la infraestructura 
del vivero en un 100%. Se realizó la 
colecta de semilla y actualmente 
se producen 7,000 plántulas de 04 
especies forestales nativas.   

Informes de asistencia 
técnica 
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Actividad 1.2.2.4 400 hectáreas bajo 
programas de incentivos (PINFOR, PINPEP, 
Privados) conservación, reforestación o 
regeneración natural establecidos en 
Sierra del Lacandón)son establecidos   

    X RA FDN   

En Proceso 

Contratación de dos técnicos 
forestales para la aprobación / 
certificación de proyectos de 
incentivos forestales en 795 ha 
 
Dos técnicos contratados dan 
seguimiento en alrededor de 795 
ha con incentivos forestales. 

400 ha aprobadas / 
certificadas. 

795 ha aprobadas / 
certificadas. 

Actividad 1.2.2.5. Formulación en ingreso 
al INAB de solicitudes para 2,400 hectáreas 
bajo un programa de incentivos (PINFOR, 
PINPEP, privados)  

      FDN 
FDN-RA Petén y 
Altiplano 

  

En Proceso 

Contratación de dos técnicos 
forestales para la aprobación / 
certificación de proyectos de 
incentivos forestales en 795 ha 
 
Dos técnicos contratados dan 
seguimiento en alrededor de 795 
ha con incentivos forestales. 

400 ha aprobadas / 
certificadas. 

795 ha aprobadas / 
certificadas. 

Resultado 1.2.3.  Desarrollo de estrategias para prevenir incendios forestales en áreas de alto valor para la conservación fortaleciendo los programas de prevención y combate de incendios forestales a nivel comunitario 

  

USAID CORE INDICATOR: 4.5.2-13 Número de familias beneficiadas directamente de las intervenciones de USG. 

USAID CORE INDICATOR: 4.8.1-1 Número de hectáreas de significancia biológica y/ recursos naturales mostrando condiciones biofísicas mejoradas como resultado de la asistencia de USG 

USAID CORE INDICATOR: 4.8.1-28 Número de días de asistencia técnica financiada por USG en manejo de recursos naturales y/o biodiversidad proveída a socios y beneficiario 

Actividad 1.2.3.1 Realizar 10 talleres para 
las comunidades de Guayacán, Nueva 
Jerusalén II, Unión Maya Itzá, La Lucha y 
Arroyo Yaxchilán en prevención y control 
de incendios forestales 

      FDN FDN   Completo 

Se conformaron las 08 Comisiones 
de Incendios Forestales 
Comunitarias y se les dio 
acompañamiento durante la 
temporada de quemas 
agropecuarias para implementar 
SATIF (Calendario de quemas, 
permisos de quemas, inspección 
de rondas, uso de banderolas) 

08 Comisiones de 
Incendios Forestales 
Comunitarias 
organizadas.            
Sistemas de Alerta 
Temprana iniciados. 

Reducción de amenazas 
de incendios forestales a 
96,000 has de bosque del 
Bloque de AP (Zotz, 
BioItzá-Tikal) 

Actividad 1.2.3.2  Realización de talleres 
municipales y/o comunitarios con 
decisores locales en RBSM  para el manejo 
de fuego y protección.  

   FDN FDN 

Talleres de 
Bomberos 
Forestales (5) y 
de Técnicas 
básicas para el 
Control de 
Incendios 
Forestales (5) 
impartidos en las 

finalizado 

Se efectuaron 2 talleres a brigadas 
de San Marcos Sacsamani y  
Olimmpia sobre el uso y manejo de 
Herramientas y equipo de fuego,  
Equipamiento de 6 brigadas 
forestales y además 4 
comunitarias en lado norte de la 
RBSM  

2 talleres con brigadas 
comunitarias para 
manejo y uso de 
equipo para fuero. 
Equipamiento de 
brigadas para manejo 
de fuego en lado norte 
y sur de la RBSM 

2 talleres de manejo de 
equipo de incendios a 2 
brigadas en Olimpia y San 
Marcos Sacsamani 
Purulha B.V.  Compra de 
equipo y equipamiento 
de 10 brigadas de fuego  
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comunidades, 
municipalidades 
(informes de 
taller) 

Actividad 1.2.3.3   Tres planes operativos 
de manejo de fuego y/o protección a nivel 
municipal/comunitario basados en sitios 
altamente amenazados  y prioritarios 

   FDN FDN 

3 planes 
operativos de 
incendios 
forestales y 
manejo de fuego 

finalizado 

3 Planes de manejo de fuego 
elaborados para los distritos 
Motagua, Polochic, y Matanzas, se 
validó con autoridades.  Informe 
anual de incendios forestales de 
ambas regiones 

3 planes de manejo de 
fuego para RBSM.  
Documento informe 
de incendios de la 
Sierra de 

3 planes de fuego 
elaborados y ejecutados. 
Documento de informe 
de incendios  

Actividad 1.2.3.4. Implementación y 
entrega  de sistemas de licencia de roza y 
quema a nivel comunitario  en  tres 
municipios 

   FDN FDN 

3 sistemas de 
licencias de roza 
y/o quema para 
tres municipios 

finalizado 
Reuniones con comunidades, 
propietarios y autoridades para la 
autorización de rozas 

Entrega de Licencias 
de rozas a 
comunidades 
recibidas y 
autorizadas 

43 licencias de roza 
autorizadas y entregadas  
a comunidades de los 
Distritos de Motagua, 
Polochic y Matanzas 

Resultado 1.2.4.  Fortalecimiento de sistemas de monitoreo biológico en áreas de alto valor para la conservación con el fin de manejar información relevante a especies y análisis de amenazas 

  

USAID CORE INDICATOR: 4.5.2-13 Número de familias beneficiadas directamente de las intervenciones de USG. 

USAID CORE INDICATOR: 4.8.1-1 Número de hectáreas de significancia biológica y/ recursos naturales mostrando condiciones biofísicas mejoradas como resultado de la asistencia de USG 

Actividad 1.2.4.1. Implementar programa 
de Monitoreo Biológico en Sierra de las 
Minas y Sierra del Lacandón 

X X X FDN FDN   En Proceso 

Se llevaron a cabo dos 
capacitaciones para personal 
guardarecurso que labora en el 
PNSL con el objetivo de dar a 
conocer el uso de las boletas de 
campo, para generar información 
en campo sobre los indicadores 
identificados en los meses 
anteriorires. También se llevaron 
a cabo talleres sobre el uso, 
manejo y programación de 
trampas cámara y se explicó la 
metodología de muestreo, la 
logística de campo; así como una 
repaso sobre el uso del GPS. Se 
realizó una visita de campo para 
reconocimiento del área en donde 
se llevará a cabo la colocación de 
trampas cámara. 

Personal PNSL 
capacitado 

  

Actividad 1.2.4.2. Taller para homologar 
herramientas de monitoreo biológico en 
áreas protegidas RBM y RBSM 

X X X RA-FDN FDN   En Proceso 

Se presentó ante la Mesa de 
Monitoreo el Plan de Monitoreo 
Biológico del PNSL. En donde se 
explicó que existen dos tipos de 

Indicadores de 
monitoreo 
homologados con 
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indicadores los cuales son 
medidos a través de Sistemas de 
Información Geográfica con el 
apoyo de CEMEC-CONAP y los 
indicadores de terreno como el 
Jaguar.  

socios del proyecto 
CNCG 

1.2.4.3  Identificar coincidencias y 
divergencias  entre el CONAP y FDN  en los 
programas de monitoreo  biológico para la 
Reserva de Biosfera Sierra de las Minas  

   FDN FDN 

Taller y 
herramientas 
desarrolladas y 
presentadas ante 
CONAP para su 
aprobación 
(informe de taller) 

x 

Toma de datos de agua en Sierra 
de las Minas (parámetros físicos y 
químicos), monitoreo de 
Shetopha crysopharia,  e 
incendios forestales dentro de la 
RBSM 

Datos de calidad de 
agua en cantidad y 
calidad, se monitoreo 
las especies de Pino 
Encino y se consolida 
el informe final de 
incendios  

Resultado 1.2.5.  Desarrollo de estrategias para prevenir incendios forestales en áreas de alto valor para la conservación 

  

USAID CORE INDICATOR: 4.5.2-13 Número de familias beneficiadas directamente de las intervenciones de USG. 

USAID CORE INDICATOR: 4.8.1-1 Número de hectáreas de significancia biológica y/ recursos naturales mostrando condiciones biofísicas mejoradas como resultado de la asistencia de USG 

Actividad 1.2.5.1.Promover el 
fortalecimiento de la presencia física 
interinstitucional para prevenir incendios 
forestales en El Burral y La Corona en la 
zona "Escudo" al este Laguna del Tigre 

X X X WCS WCS / CONAP   En Proceso 

Dos Centros de Operaciones 
Conjuntas funcionando en área 
del Escudo (El Burral y La Corona) 
al este del PNLdT integrado por 
CONAP, Ejército, Diprona y WCS. 

Informes Técnicos de 
Campo. 

Mapas de Rutas de 
Patrullajes 
Boletas SMART de 
Patrullajes 
Imágenes 

Actividad 1.2.5.2.  Promover el 
Fortalecimiento de dos Centros 
Operaciones Conjuntas para prevenir 
incendios forestales a lo largo de la ruta a 
Carmelita: (San Miguel, La Colorada). 

X X X WCS WCS / CONAP   En Proceso 

3 COCs San Miguel, Pescaditos y 
La Colorada,; 
2 Puestos de Control Achiotal y 
Carmelita con acompañamiento y 
Asistencia Técnica  

Informes Técnicos de 
Campo. 

Oficio de ZUM CONAP / 
Número de patrullajes 
realizados 
Mapas de rutas de 
patrullajes 
Imágenes 

Actividad 1.2.5.3.  Desarrollar e 
implementar estrategias de prevención de 
incendios en el área de la "Escudo" (La 
Corona, Burral, Peñón de Buena Vista, 
Colorada-Molino, Triángulo de Candelaria). 

X X X WCS 
WCS, CONAP, 
CONRED, BALAM, 
Comunitarios 

  En Proceso 
Trabajo de Gabinete en la 
elaboración de los documentos de 
las Estrategias 2014-2019 

 
98 Kilómetros de 
brecha se han 
mantenido 
132. Kms. accesos 
habilitados 

Mapas 

Actividad 1.2.5.4.  Coordinar y prestar 
asistencia técnica para combatir el fuego 
en áreas de alta prioridad de la RBM. 

X X X WCS 

WCS, CONAP, 
SIPECIF, 
Comunitarios,COE 
Departamental 

  En Proceso 
Asesoría y acompañamiento en la 
etapa de atención de la 
temporada verano 2014 
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Actividad 1.2.5.5 Apoyo a la 
implementación del Centro de Monitoreo 
de CONAP vertiente Sur 

X X X WCS WCS, CONAP,            

Resultado 1.2.6.  Fortalecimiento de  programas de prevención y combate de incendios forestales a nivel comunitario 

  

USAID CORE INDICATOR: 4.5.2-13 Número de familias beneficiadas directamente de las intervenciones de USG. 

USAID CORE INDICATOR: 4.8.1-1 Número de hectáreas de significancia biológica y/ recursos naturales mostrando condiciones biofísicas mejoradas como resultado de la asistencia de USG 

Actividad 1.2.6.1. Actualizar y evaluar 
anualmente las estrategias de prevención 
y control de incendios forestales de los 
grupos comunitarios 

X X X WCS WCS / CONAP   En Proceso 
Trabajo de Gabinete en la 
elaboración de los documentos de 
las Estrategias 2014-2019 

    

Actividad 1.2.6.2 Recopilar de información 
sobre el estado de la RBM, detección y 
monitoreo de amenazas a través de 
sobrevuelos 

X X   WCS WCS / LightHawk           

Actividad 1.2.6.3 Elaboración y 
presentación de informe de perspectivas 
de la temporada de incendios forestales 
en Petén 

      WCS CEMEC/CONAP           

Resultado 1.2.7. Sistemas de monitoreo biológico fortalecidos desarrollados para flora y fauna en sitios de alta prioridad (cubriendo 2, 080,763 hectáreas). 

  

USAID CORE INDICATOR: 4.8.1-1 Número de hectáreas de significancia biológica y/ recursos naturales mostrando condiciones biofísicas mejoradas como resultado de la asistencia de USG  

USAID CORE INDICATOR: 4.8.1-26 Número de hectáreas de significancia biológica y/o recursos naturales bajo manejo mejorado de recursos, como resultado de la asistencia de USG 

USAID CORE INDICATOR: 4.8.1-28 Número de días de asistencia técnica financiada por USG en manejo de recursos naturales y/o biodiversidad proveída a socios y beneficiario 

Actividad 1.2.7.1. Monitoreo de la 
cobertura forestal a través de la RBM, 
incluyendo las concesiones forestales.  

    X WCS CEMEC/CONAP 
Informe final de 
monitoreo 2012-
2013 

En proceso 
Por razones de fuerza mayor estos 
resultados serán presentados en 
las siguientes semanas. 

    

Actividad 1.2.7.2. Monitoreo de puntos de 
calor y cicatriz de fuego a través de la 
RBM, incluyendo las concesiones 
forestales. 

X X X WCS CEMEC/CONAP 
Informe final de 
temporada 2013 

En proceso 
Por razones de fuerza mayor estos 
resultados serán presentados en 
las siguientes semanas. 

    

Actividad 1.2.7.3. Monitoreo del acceso 
humano a través de caminos transitables 
dentro de RBM, incluyendo concesiones 
forestales 

X X X WCS CEMEC/CONAP 
Informe final de 
evaluación 2013 

En proceso 
Por razones de fuerza mayor estos 
resultados serán presentados en 
las siguientes semanas. 

    

Actividad 1.2.7.4. Monitoreo del éxito de 
anidación de guacamaya roja. 

X X X WCS WCS 

Informe final con 
resultados de la 
temporada de 
anidación y el 
Índice de Éxito de 
Anidación 2013. 

En proceso 

Se mantiene el monitoreo de los 
nidos activos en los 3 sitios de 
anidación: El Perú, El Burral y La 
Corona, también se están 
monitoreando los nidos de 
AFISAP. 

Reporte preliminar 
del éxito de anidación 
de guacamaya roja 
2014. 

  



61 

 

Actividad 1.2.7.5. Evaluar la presencia de 
árboles semilleros en concesiones 
forestales certificadas. 

      WCS WCS 

Informe final con 
la verificación de 
campo de los 
árboles semilleros 
presentes en los 
POA evlauados. 

En proceso 

Se ha finalizado con la verificación 
en campo de los POAs 2003 de 4 
unidades de manejo: AFISAP, 
Carmelita, Árbol Verde y La Unión. 

Reporte preliminar de 
la verificación de 
campo de los POAs 
2003 en las 4 
unidades de manejo. 

  

Actividad 1.2.7.6. Presentar los resultados 
de las actividades de monitoreo en la 
Mesa de Monitoreo Biológico de la RBM. 

      WCS WCS 

Listado de 
participantes a la 
reunión de 
presentación de 
resultados del 
proyecto, y 
memorias de la 
reunión. 

N/A 

En este trimestre se ha concluido 
con la actualización de la página 
web de la Mesa de Monitoreo 
como un medio importante de 
divulgación de las acciones de la 
Mesa, y se trabajó en el diseño de 
un roll-up de la Mesa para utilizar 
en las reuniones.  

  
www.mesaselvamaya.org     
Roll- up de la Mesa de 
Monitoreo 

Actividad 1.2.7.7. Evaluar la calidad de xate 
entregado a casas seleccionadoras de 
Uaxactún, AFISAP y Carmelita. 

X     WCS WCS 

Informe Anual 
Calidad de Xate 
entregado a Casas 
seleccionadoras 
de la RBM. 

En proceso 

Se mantiene el registro de calidad 
de xate en la bodega de OMYC. Se 
trabaja en el proceso de 
estandarización de registro de 
calidad de xate en bodegas con 
los socios RA, ACOFOP y CONAP. 

Reporte de calidad de 
xate entregado a casa 
seleccionadora de 
OMYC.  

  

  

  

http://www.mesaselvamaya.org/
http://www.mesaselvamaya.org/
http://www.mesaselvamaya.org/
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Objetivo Tipo de Actividad 

Trimestres / 
Meses 

R
es

p
o

n
sa

b
le

 

Im
p

le
m

en
ta

d
o

r 

Productos Esperados 
de la Actividad 

IIIQR-FY14 

            Estrategia Progreso Descripción de progreso Productos 
intermedios 
desarrollados 

Productos 
finales 
obtenidos 

                      Resultado 
3er Trimestre 

                                    Actividad Abr May Jun 

 
Objetivo 2. Apoyar el desarrollo e implementación de estrategias nacionales y sub-nacionales de REDD+  

Estrategia 2.1 Desarrollar un marco para apoyar la implementación de una Estrategia Nacional de REDD+  

Resultado 2.1.1. Contribuciones clave orientadas a desarrollar e implementar la Estrategia Nacional de REDD+ 

Indicador “Core” USAID 4.8.1-13: Numero de leyes, políticas, cuerdos, regulaciones vinculadas a REDD+, propuestos, adoptados o implementados como resultado de la asistencia del Gobierno de los 
Estados Unidos. 

Actividad 2.1.1.1  
Implementación de acciones 
clave en la ejecución del Plan de 
Trabajo 2013-14 del GCI 

Asistencia Técnica X X X RA SOTZ'IL 
UVG FDN 
AGEXPORT 

Informes de 
actividades del plan 
de trabajo 2013-14 
del GCI apoyadas por 
CNCG 

en 
proceso 

En proceso de ejecución 
de todas las actividades 
contempladas dentro del 
plan de trabajo, 
vinculadas a las 
actividades 2.1.1.2 y 
2.1.1.3.  

Ver medios de 
verificación 
actividades 
2.1.1.1 y 
2.1.1.2.  

  

Actividad 2.1.1.2  Apoyo a la 
ejecución de acciones clave 
recomendadas en el documento 
de armonización de 
competencias entre miembros 
del GCI 

Asistencia Técnica       RA   Informes de 
actividades para 
ejecutar 
recomendaciones del 
documento sobre 
armonización, 
apoyadas por CNCG 

en 
proceso 

Plan de trabajo del 
consultor CABI aprobado.  
En proceso de 
identificación de roles de 
acuerdo al marco legal e 
institucional.  

Plan de trabajo 
aprobado.  

  

Actividad 2.1.1.3 Apoyar el 
diseño de una propuesta de 
consultas en el sistema de 
Consejos de Desarrollo 

Metodología, Guía 
o Manual 

X X X RA   Un documento de 
propuesta de 
metodología 
entregado al GCI 

en 
proceso 

Consultoría desarrolla por 
el Dr. Cáceres. Plan de 
trabajo y Análisis legal 
vinculado a la consulta 
libre, previa e informada 
debidamente aprobados.  
En proceso de revisión el 
Propuesta Metodológica 
de Lineamientos de 
Consulta.  

Plan de trabajo 
y Análisis legal 
vinculado a la 
consulta libre, 
previa e 
informada 
debidamente 
aprobados 
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Actividad 2.1.1.4 Contribuir al 
proceso de diálogo y 
coordinación en la construcción 
de la R-PP dentro del GBByCC 

Taller de 
planeación/análisis 

X X X RA   Informes de los 
talleres de diálogo y 
coordinación 
realizados en el 
GBByCC 

en 
proceso 

Participación activa en el 
Taller de Arranque para la 
preparación de la 
Estrategia Nacional 
REDD+ (US$3.8 millones 
del FCPF).  

Herramienta de 
planificación 
formato BID.  

  

Actividad 2.1.1.5 Contribuir al 
proceso de diálogo y 
coordinación en la construcción 
de la R-PP dentro del CNSAS y 
grupo facilitador 

Taller de 
planeación/análisis 

X X X Sotz'il   Informes de los 
talleres de diálogo y 
coordinación 
realizados en el 
CNSAS y grupo 
facilitador 

en 
proceso 

Reuniones de 
coordinación con UICN 
para consultoría del 
análisis legal de 
Salvaguardas REDD+.   
Reuniones con 
viceministro del MARN  
para analizar la 
institucionalización del 
CNSAS. Análisis de la 
creación de un Sistema 
Nacional de Salvaguardas 
o un Comité según Art.3 
de ley CC. Desarrolla de 
agenda conjunta para 
fortalecer el Sistema 
Nacional de Salvaguardas. 
MARN Y BID designaron a 
Sotz'il liderar componente 
de organización y 
consulta de los talleres de 
la Estrategia Nac. REDD+. 

Memoria de 
reunión,  
informe, 
agenda 
conjunta, 
agenda 
conjunta, fotos, 
cartas 

  

Actividad 2.1.1.6 Contribuir al 
proceso de diálogo y 
coordinación en la construcción 
de la R-PP dentro del Grupo de 
Implementadores de los 
Proyectos REDD+ 

Taller de 
planeación/análisis 

X X X FDN   Informes de los 
talleres de diálogo y 
coordinación 
realizados en el 
Grupo de 
Implementadores de 
Proyectos REDD+ 

En 
proceso. 

Se busca, en colaboración 
de AGEXPORT y RA, 
fortalecer la Secretaría del 
GI y delimitar su plan de 
trabajo 2014-2015, que 
incluye avances con todos 
los temas REDD+. 

Perfil y Plan de 
Trabajo de 
consultor para 
elaboración del 
Plan 2014-
2015. 

  

Actividad 2.1.1.7 Contribuir al 
proceso de diálogo y 
coordinación en la construcción 
de la R-PP dentro del Grupo de 
Mapeo Forestal 

Taller de 
planeación/análisis 

X X X UVG   Informes de los 
talleres de diálogo y 
coordinación 
realizados con el 
Grupo de Mapeo 
Forestal 

        



64 

 

Resultado 2.1.2. Regulaciones, políticas e incentivos diseñados y acciones tomadas por las autoridades guatemaltecas relevantes, para atender las causas de la deforestación y la degradación forestal, y las 
salvaguardas para biodiversidad y uso sostenible de los recursos naturales 

Indicador “Core” USAID 4.8.1-13: Numero de leyes, políticas, cuerdos, regulaciones vinculadas a REDD+, propuestos, adoptados o implementados como resultado de la asistencia del Gobierno de los 
Estados Unidos. 

Actividad 2.1.2.1 Apoyar el 
desarrollo de mecanismos de 
incentivos u otros instrumentos 
vinculados a REDD+ y Cambio 
Climático 

Documento de 
Diagnóstico/Estudio  

      RA   Informe de Avances 
sobre los aportes 
realizados por CNCG 
a la construcción de 
la  Estrategia 
Nacional de 
Restauración 
Forestal. 

en 
proceso 

Proceso de contratación 
de la empresa 
EUROCOMER para el 
desarrollo de la Estrategia 
Nacional de Restauración 
Forestal.  

Proceso de 
contratación  

  

Actividad 2.1.2.2: Analizar los 
instrumentos legales existentes 
(p.e. PINFOR, PINPEP, entre 
otros) para derivar insumos de 
diseño de distribución de 
beneficios para REDD+ 

Documento de 
Diagnóstico/Estudio  

X X X RA   Documento sobre el 
análisis de la 
viabilidad legal de 
propuesta de un 
sistema de PSA como 
parte de la nueva ley 
de Probosque 
(PINFOR II) que 
permita canalizar 
recursos de REDD+ 

finalizado       

Actividad 2.1.2.3 analizar los 
mecanismos de financiamiento 
del SIGAP incluyendo REDD+ 

        RA   Documento de 
Lineamientos del 
CONAP para abordar 
mecanismos de 
financiamiento del 
SIGAP incluyendo 
REDD+ 

en 
proceso 

Actualización de la hora 
de ruta proyecto 
GuateCarbon  e 
implementación de la 
misma con la consultoría 
legal desarrollo de SPV.  

Ayudas de 
memoria 
reuniones 

  

Resultado 2.1.3. Las capacidades técnicas de instituciones públicas nacionales y sub-nacionales, y de entidades de la sociedad civil, especialmente de grupos indígenas y comunidades dependientes del 
bosque, fortalecidas en los temas de cambio climático, conceptos REDD+, políticas y métodos, desarrollo con bajas emisiones, mercados de carbono y actividades REDD+ 

Indicador “Core” USAID 4.8.2-14: Numero de instituciones con capacidades mejoradas vinculadas a cuestiones de cambio climático como un resultado de la asistencia del Gobierno de los Estados 
Unidos. 
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Actividad 2.1.3.1 Socializar los 
avances en la construcción de la 
línea base Sarstún-Motagua y 
otros temas REDD+ 

Taller de 
capacitación o 
Curso 

X X X FDN   Los Actores Clave de 
la Región Sarstún-
Motagua conocen 
los avances de la 
construcción de la 
línea de base de 
emisiones sub-
nacional a través de 
10 informes de los 
talleres de 
socialización de 
avances del proceso 
REDD+ 

En 
proceso 

Reuniones de intercambio 
de información con UVG. 

Ninguno.   

Actividad 2.1.3.2 Apoyar la 
implementación del Plan de 
Capacitación 2014 a 
comunidades locales y 
organizaciones indígenas 

Taller de 
capacitación o 
Curso 

X X X Sotz´il / 
Utz Ché 

  Informe de talleres 
de capacitación 

finalizado Capacitación de 37 
comunitarios y líderes 
indígenas medinate Taller 
en Huehuetenango  en 
coordinación con 
Asocuch, Mesa 
Departamental de Cambio 
Climático, sobre cambio 
climático, REDD+ y 
gobernanza 

listados, fotos, 
informe, 
presentaciones, 
agenda, 
invitación 

Agenda, 
listado, fotos, 
presentaciones, 
evaluaciones, 
informe 

Actividad 2.1.3.3 Identificar la 
lista de los actores clave 
relacionados con REDD+ en 
Guatemala. 

Documento de 
Diagnóstico/Estudio  

X X X Sotz´il   Documento que 
identifica los actores 
clave relacionados 
con REDD+ en 
Guatemal 

en 
proceso 

Se generó un análisis 
situacional de país 
respecto a REDD+ y las 
dinámicas nacionales 
respecto a las tendencias 
internacionales. Así como 
la descripción de los 
actores asociados a 
REDD+, su rol, función, 
capacidad de incidencia, 
toma de decisiones, 
potencialidad y 
debilidades. 

Informe sobre 
el mapeo de 
actores 

  

Actividad 2.1.3.4 Facilitar la 
participación de miembros de la 

Taller de 
planeación/análisis 

X X X Sotz´iln/ 
Utz Ché 

  Documento de 
agenda de 
participación, 

en 
proceso 

Apoyo a líderes indígenas 
y comunitarios para 
participar en los espacios 

Agendas, 
listados, acta, 
informe, 
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sociedad civil en el desarrollo de 
la Estrategia Nacional REDD+. 

priorizada entre las 
organizaciones de la 
sociedad civil 
involucradas 

para el desarrollo de 
Estrategia REDD+. Se 
realizó el proceso de la 
elección del delegado 
indígena para el Consejo 
Nacional de Cambio 
Climático, según mandato 
Ley Marco de CC.  

invitación, 
fotos 

Actividad 2.1.3.5  Apoyar un 
proceso de fortalecimiento del 
Consorcio CNCG en temas de 
cambio climático y REDD+ a 
través de un módulo on-line 

Taller de 
capacitación o 
Curso 

      RA/Clima   Reporte de 
capacitación on-line 
a miembros del 
Consorcio CNCG 

finalizado       

Resultado 2.1.4. Gobernanza ambiental mejorada a través de la inclusión de los actores relevantes, particularmente la sociedad civil, grupos indígenas, el sector privado, y comunidades que viven  los 
bosques, en procesos de toma de decisiones y de implementación de estrategias REDD+  en todos los niveles 

Actividad 2.1.4.1  Identificar las 
lecciones aprendidas de las 
experiencias del Grupo de 
Implementadores REDD+ en 
Guatemala en asuntos de 
gobernanza, distribución de 
beneficios, e inclusión de 
género y pueblos indígenas. 

Documento de 
Diagnóstico/Estudio  

X X X Sotz´il   Informe final de la 
sistematización de 
experiencias  de 
instituciones 
pertenecientes al 
Grupo de 
Implementadores 
REDD+ Guatemala 

en 
proceso 

Se generó un estudio y 
análisis sobre la 
Gobernanza, Distribución 
de Beneficios y la 
Consulta, Libre, Previa e 
Informada en el Proyecto  
REDD+ GuateCarbon, así 
como de la Participación 
de Actores, Pueblos 
Indígenas y Género en el 
Proyecto REDD+  
Lacandón Bosques para la 
Vida   

Informe    

Resultado 2.1.5. Promover la puesta en práctica de marcos legales apropiados para definir reglas y reglamentos sobre manejo local de derechos de créditos de carbono 
 
Indicador “Core” USAID 4.8.1-13: Numero de leyes, políticas, cuerdos, regulaciones vinculadas a REDD+, propuestos, adoptados o implementados como resultado de la asistencia del Gobierno de los 
Estados Unidos. 

Actividad 2.1.5.1 Apoyar la 
ejecución de la Agenda de 
participación del Comité Asesor 
del CNCG para avanzar REDD+ 

  X X X RA   Informes de acciones 
de incidencia 
realizadas por el 
Comité Asesor y sus 
miembros 
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Actividad 2.1.5.2 Desarrollar el 
protocolo técnico 
administrativo para oficializar 
las líneas base de emisiones 
para REDD+ 

Documento de 
Diagnóstico/Estudio  

X X X RA   Informe final sobre la 
propuesta de 
protocolo para 
oficializar las líneas 
base de emisiones 
para REDD+ 

en 
proceso 

El protocolo técnico está 
siendo elaborado por 
Winrock.  Problemas de 
implementación con el 
protocolo administrativo 
legal.  

TdR   

Actividad 2.1.5.3 Impulsar los 
mecanismos que viabilizan la 
implementación de proyectos 
piloto REDD+ Caso: 
Guatecarbon 

Taller de 
planeación/análisis 

      RA   Informes de avance 
del proceso de 
conformación del 
Vehículo de 
Propósito Especial 
para Guatecarbon 

en 
proceso  

Implementación de la 
consultoria legal Licda 
Pérez Puerto.  Revisión de 
avances, discusión entre 
los proponentes CONAP - 
ACOFOP.  

Ayudas de 
memoria 
reuniones 

  

Actividad 2.1.5.4 Impulsar los 
mecanismos que viabilizan la 
implementación de proyectos 
piloto REDD+ Caso: Bosque para 
la Vida/Lacandón 

Taller de 
planeación/análisis 

      FDN   Documento de 
propuesta sobre el 
Vehículo de 
Propósito Especial 
del proyecto REDD+ 
LACANDON: 
BOSQUES PARA LA 
VIDA 

En 
proceso 

No hay avances  en el SPV 
mientras no se finalice el 
PDD del proyecto. 

Ninguno.   

Actividad 2.1.5.5 Impulsar los 
mecanismos que viabilizan la 
implementación de proyectos 
piloto REDD+ Caso: Áreas 
Protegidas del Caribe 

Documento de 
Diagnostico/ 

x x x Fundaeco   Documento de pre-
inversión para 
financiantes de 
Proyecto REDD+ en 
las Áreas Protegidas 
del Caribe, 
presentado y 
aprobado por el 
donante. 

        

Resultado 2.1.6.Capacidades técnicas de instituciones públicas  y privadas, especialmente grupos indígenas y comunidades dependientes de los bosques son mejoradas en temas de cambio climático, 
métodos y políticas en bajas emisiones, mercados de carbono, financiación de carbono, y comercio internacional de REDD+ 

Actividad 2.1.6.1 Acompañar las 
acciones del CNSAS a través del 
grupo facilitador del Comité 

Taller de 
planeación/análisis 

X X X RA   Memorias de 
acuerdos del Grupo 
Facilitador del CNSAS  

en 
proceso 

Planificación del Plan 
Estratégico del CNSAS.   

memoria de 
reunión.  
(solicitar a 
Sotzil) y 
memorias de 
reunión de este 
trimestre.   
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Actividad 2.1.6.2 Apoyar la 
ejecución del módulo de 
capacitación de cambio 
climático y REDD+ para ONG 
nacionales (objetivo 4) 

Taller de 
capacitación o 
Curso 

X X X RA   Informe de las 
actividades de 
capacitación en 
cambio climático y 
REDD+ a ONG locales 
(objetivo 4) 

en 
proceso 

Capacitación de 13 
personas, representantes 
de 6 entidades realizada 
den Quetzaltenango. 

presentaciones, 
lista de 
participantes, 
ayuda de 
memoria  

  

Actividad 2.1.6.3 Promover el 
intercambio de experiencias 
entre funcionarios públicos y 
otros actores relevantes de 
México y Guatemala  

Intercambio de 
experiencias 

X X X RA/Clima   Informe del 
intercambio 
realizado entre 
funcionario públicos 
y otros actores 
relevantes de 
Guatemala y México 

en 
proceso  

Se cuenta con agenda de 
visita, sin embargo está 
atrasada debido a falta de 
comunicación con México 

NA   

Actividad 2.1.6.4  Fortalecer las 
capacidades  del equipo de RA 
sobre REDD+ 

Taller de 
capacitación o 
Curso 

      RA/Clima   Informe de 
capacitación del 
equipo del CNCG 
realizada 

en 
proceso 

Nueva revisión de la 
agenda propuesta visita a 
EEUU.  

NA   

Actividad 2.1.6.5  Apoyar la 
ejecución de acciones clave del 
plan de trabajo 2013-14 del 
CNSAS 

  X X X Sotz´il   Informes de las 
actividades apoyadas 
por el CNCG en el 
marco del plan de 
trabajo del CNSAS 
2013-14. 

Terminado Reunión de CNSAS para 
analizar la necesidad de  
planeación estratégica y 
revisar mecanismos de 
participación. Elaboración 
de cartas para 
participación de 
miembros del Comité. 

ayuda de 
memoria 

  

Actividad 2.1.6.6  Identificar y/o 
diseñar los canales de 
comunicación y representación  
para cada sector del CNSAS 

Documento de 
Diagnóstico/Estudio  

      Sotz´il   Informe final de 
canales de  
comunicación y 
mejoras a la 
representación de 
cada uno de los 
sectores del CNSAS 

en 
proceso 

Se cuenta con un informe 
sobre la Ruta y canales de 
comunicación entre 
Sectores del CNSAS para 
REDD+ 

Informe   

Actividad 2.1.6.7 Sistematizar 
los indicadores de conservación 
de bosques utilizados por 
pueblos indígenas 

Documento de 
Diagnóstico/ 
Estudio  

X X X Sotz´il   Documento final de 
la sistematización de 
indicadores de 
conservación de 
bosques utilizados 
por pueblos 
indígenas 

en 
proceso 

Se planificaron acciones 
para recopilar y analizar 
información sobre los 
indicadores de 
conservación de bosques 
en tierras indígenas; se 
estableció la metodología 
para el monitoreo de los 
indicadores y su  

Plan, Informe   
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socialización. Se 
realizaron reuniones de 
coordinación con UVG 
para planificación con su 
consultoría de monitoreo 
por pueblos indígenas. 

Actividad 2.1.6.8 Diseñar  una 
propuesta metodológica para el 
monitoreo comunitario de 
proyectos de deforestación 
evitada 

Documento de 
Diagnóstico/ 
Estudio  

x x x UVG   Informe final de 
propuesta 
metodológica para el 
monitoreo 
comunitario de 
proyectos de 
deforestación 
evitada 

En 
proceso 

Contratación de 
especialista en cambio 
climático y comunidades 
indígenas. Identificación 
de grupo meta (líderes 
comunitarios de las 
Verapaces). Fecha de 
taller para validar 
metodología (7 de julio) 

Términos de 
Referencia y 
Plan de trabajo  

N/A 

Actividad 2.1.6.9  Elaborar una 
Estrategia para incorporar el 
tema de Cambio Climático y 
Bosques en las plataformas 
educativas universitarias 

Documento de 
Diagnóstico/ 
Estudio  

x x x UVG   Informe final sobre  
estrategia para 
incorporar tema de 
Cambio Climático y 
Bosques en 
plataformas 
educativas 
universitarias, 
elaborado. 

En 
proceso 

Implementación de un 
módulo de cambio 
climático como prueba 
piloto en la Universidad 
del Valle 

Módulo de 
cambio 
climático para 
plataformas 
universitarias 
con 
presentaciones 

N/A 

Actividad 2.1.6.10 Apoyar la 
ejecución del curso de cambio 
climático y REDD+ incluyendo 
metodologías participativas de 
MRV orientado a grupos locales 
e indígenas 

Taller de 
capacitación o 
Curso 

x x x UVG   Informe de 
actividades de apoyo 
en la ejecución del 
Curso de Cambio 
Climático y REDD+ 
incluyendo 
metodologías MRV 

En 
proceso 

Se realizó la evaluación de 
un curso de Cambio 
Climático ya preparado 
por Sotzil el cual fue 
mejorado 

Programa y 
contenido del 
curso 

N/A 

Resultado 2.1.7  Mecanismos desarrollados para aumentar el diálogo y la coordinación dentro y entre el gobierno y la sociedad civil que participan en actividades REDD+ 

Actividad 2.1.7.1 Establecer los 
niveles de intervención del 
objetivo 2 del proyecto CNCG 
en el proceso de organización y 
consulta de la Estrategia 
Nacional de Reducción de 
Deforestación 

Documento de 
Diagnóstico/Estudio  

      RA   Informe final sobre 
los niveles de 
intervención del 
objetivo 2 del 
proyecto CNCG en el 
proceso organización 
y consulta Estrategia 

finalizado       
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Actividad 2.1.7.2 Apoyar al 
Punto Focal REDD+ a desarrollar 
una Plataforma Web para la 
divulgación y socialización de 
información del proceso  REDD+ 
en Guatemala 

  X X X AGEXPORT   Diseño de una 
Plataforma Web para 
la divulgación y 
socialización de 
información del 
proceso  REDD+ en 
Guatemala 

en 
proceso  

El 24 de Junio de 2014, se 
inició oficialmente la 
segunda fase de 
consultoría para 
programar la página y su 
sub-portales incluido el 
sub-portal de REDD+ y el 
de LEDS.  

TdR, proceso 
de contratación 
segunda fase 
de la 
consultoría 

  

Estrategia 2.2 Desarrollo de un sistema nacional de monitoreo, reporte y verificación (MRV) 

Resultado 2.2.1. Conducir investigación científica/técnica, estudios de caso y análisis, y compartirlos con el público en general, el sector privado, y la sociedad civil para desarrollar y/o mejorar sistemas de 
Monitoreo, Reporte y Verificación para REDD+  

Indicador “Core” USAID 4.8.2-8: Numero de herramientas de mitigación y adaptación climática, tecnologías y metodologías desarrolladas, probadas y/o adoptadas como un resultado de la asistencia 
del Gobierno de los Estados Unidos. 

Actividad 2.2.1.1 Apoyar el 
proceso de evaluación del 
enfoque jurisdiccional REDD+ 
según metodología del Estándar 
Verificado de Carbono VCS por 
sus siglas en inglés en 
Guatemala 

Documento de 
Diagnóstico/Estudio  

      RA Winrock 
RA/Clima 

Informe final sobre el 
análisis de vacíos 
para implementar  
Enfoque 
Jurisdiccional, y  
revisión de 
materiales de Tierras 
Bajas del Norte 

en 
proceso 

Taller de discusión 
enfoque JNR en 
Guatemala.  

agenda, 
presentaciones, 
listas de 
participantes 

  

Actividad 2.2.1.2 Desarrollar 
una Propuesta Marco de 
Gobernanza del Sistema de 
Monitoreo, Reporte y 
Verificación de Guatemala 

Recomendaciones 
de política 

      UVG   Informe final sobre la 
propuesta de Marco 
de Gobernanza del 
Sistema Monitoreo, 
Reporte y 
Verificación de 
Guatemala 
presentado al GCI 

en 
proceso 

      

Actividad 2.2.1.3 Completar un 
análisis de las deficiencias de los 
sistemas existentes 
relacionados con el futuro 
Sistema de MRV en Guatemala 
para proponer una hoja de ruta 
para la implementación. 

Documento de 
Diagnóstico/Estudio  

      UVG   Informe final sobre el 
análisis de 
deficiencias de los 
sistemas existentes 
relacionados con el 
futuro Sistema de 
MRV 

En 
proceso 

Se cuenta con diagnostico 
general de los sistemas 
existentes relacionados 
con el futuro Sistema 
MRV, y se han 
desarrollado espacios 
para abordar dichos 
sistemas. Se tiene  
diagnóstico Nacional, a 
partir del cual se puede 
desarrollar una hoja de 
ruta. Este diagnóstico y 

Documento de 
diagnóstico. 

Documento de 
diagnóstico. 
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ruta deberá ser validado y 
aprobado por el GC. 

Actividad 2.2.1.4 Apoyar la 
ejecución del plan de 
capacitación sobre temas de 
MRV 

Taller de 
capacitación o 
Curso 

      UVG   Informe de talleres 
de capacitación para 
la ejecución del plan 
de capacitación 
sobre temas de MRV 
a actores clave 

        

Resultado 2.2.2. Contribuir a la definición de niveles de referencia para MRV, a través de la construcción de la línea base para Sarstún-Motagua 

Indicador “Core” USAID 4.8.2-8: Numero de herramientas de mitigación y adaptación climática, tecnologías y metodologías desarrolladas, probadas y/o adoptadas como un resultado de la asistencia 
del Gobierno de los Estados Unidos. 

Actividad 2.2.2.1 Desarrollar el 
plan de construcción de la línea 
base sub-nacional Sarstún-
Motagua 

Documento de 
Diagnóstico/Estudio  

      UVG Winrock 
RA/Clima 

Informe final sobre el 
plan de construcción 
de la línea base sub-
nacional Sarstún-
Motagua presentado 
al GCI 

finalizado NA  NA NA 

Actividad 2.2.2.2 Apoyar la 
ejecución del plan de 
construcción de la línea base 
sub-nacional Sarstún Motagua 

Taller de 
capacitación o 
Curso 

X X X UVG Winrock 
RA/Clima 

Informe de 
actividades de apoyo 
a la ejecución del 
plan de construcción 
de la línea base sub-
nacional Sarstún-
Motagua presentado 
al GCI 

En 
proceso 

Usos de la tierra 
históricos completo 
(2001, 2006, 2010). 
Capacitaciones a GMF. 
Interpretación de 
imágenes satelitales 
históricas completada. 
Capacitaciones en 
interpretación de 
imágenes a GMF.  

Uso Actual de 
la tierra 2014 
en proceso. 80 
parcelas de 
carbono 
levantadas. 

NA 

Resultado 2.2.3. Mejores prácticas y lecciones aprendidas para MRV de REDD+ desarrolladas y diseminadas entre organizaciones guatemaltecas. 
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Actividad  2.2.3.1. Sistematizar 
las lecciones aprendidas y las 
buenas prácticas logradas en el 
proceso de construcción de la 
primera línea base su-nacional 
para las Tierras Bajas del Norte 
(TBN). 

Documento de 
Diagnóstico/Estudio  

      UVG   Informe final de 
sistematización de  
lecciones aprendidas 
y buenas prácticas 
logradas en el 
proceso de 
construcción de la 
primera línea base 
sub-nacional (TBN). 

finalizado       

Estrategia 2.3  Fortalecimiento de la estructura técnica y financiera para la implementación de proyectos de reducción de Gases de Efecto Invernadero 

Resultado 2.3.1. Mecanismos diseñados e implementador para movilizar más y más diverso financiamiento para REDD+ proveniente de fuentes públicas, privadas, nacionales, internacionales, de subsidio y 
de mercado 

Indicador “Core” USAID 4.8.2-8: Numero de herramientas de mitigación y adaptación climática, tecnologías y metodologías desarrolladas, probadas y/o adoptadas como un resultado de la asistencia 
del Gobierno de los Estados Unidos. 

Actividad 2.3.1.1  Diseñar una 
plataforma voluntaria 
doméstica para la adaptación y 
mitigación del CC, vinculando a 
compañías privadas interesadas 
en la reducción de emisiones 
GHG, implementando la 
financiación de proyectos en 
áreas vulnerables (REDUZCO2). 

Documento de 
Diagnóstico/Estudio 

x     RA, FDN, 
AGEX-
PORT 

WWF    En 
proceso 

WWF inició la primera 
fase de consultoría 
“Diseño y Desarrollo de 
Sub-Portal Web de la 
Estrategia de Desarrollo 
con Bajas Emisiones en la 
Página Web del MARN”.  
La empresa seleccionada 
XelaWEB trabajo en una 
propuesta de diseño 
tanto de portal general 
como de sub-portales 
(www.marn.gob.gt). La  
segunda fase está siendo 
financiada por AGEXPORT 

NA NA 

Actividad 2.3.1.2 Apoyar la 
implementación de la 
plataforma de mecanismo 
voluntario 

  X X X RA, FDN, 
AGEX-
PORT 

 WWF Informe de las 
actividades de apoyo 
a la ejecución del 
diseño de la 
plataforma 
doméstica 
(ReduzCO2). 

en 
proceso 

ECOnegocios Occidente, 
empresa contratada para  
el  “Diseño de estructura 
institucional de 
Plataforma de 
Responsabilidad 
Empresarial Ambiental 
para la Mitigación y 
Adaptación al Cambio 
Climático (ReduzCO2)” se 
reunión con cada uno de 
los miembros del Comité 
Promotor ReduzCO2, el 
cual está integrado por 

NA   
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RainforestAlliance, 
AGEXPORT y Defensores 
de la Naturaleza 

Actividad 2.3.1.3 Promover  la 
plataforma del mecanismo 
voluntario entre actores 
relevantes involucrados 

  X X X RA, FDN, 
AGEX-
PORT 

 WWF Informes sobre las 
actividades de 
promoción del 
mecanismo 
voluntario 

en 
proceso 

Nada que reportar QIII 
FY14 

    

Resultado 2.3.2. Por lo menos 5 proyectos REDD+ desarrollados in la línea base sub-nacional 

Indicador “Core” USAID 4.8.2-8: Numero de herramientas de mitigación y adaptación climática, tecnologías y metodologías desarrolladas, probadas y/o adoptadas como un resultado de la asistencia 
del Gobierno de los Estados Unidos. 

Actividad 2.3.2.1 Realizar el 
análisis financiero del Proyecto 
Guatecarbon 

Documento de 
Diagnóstico/Estudio 

X X X RA  Informe final sobre 
del Plan de Negocios 
para Guatecarbon 

en 
proceso 

Presentación del análisis 
financiero a los 
proponentes CONAP - 
ACOFOP.  Se acordó 
realizar un nuevo análisis 
durante el Q4 con datos 
generados en consultoría 
enfoque JNR.  

Presentación, 
ayuda de 
memoria, lista 
de 
participantes  

 

Actividad 2.3.2.2 Apoyar el 
análisis financiero del proyecto 
REDD+ LACANDÓN: BOSQUES 
PARA LA VIDA 

        RA   Informes sobre el 
acompañamiento al 
análisis financiero del 
proyecto 

no iniciada FDN aún no ha llegado al 
punto de realizar el 
análisis financiero.   

NA   

Actividad 2.3.2.3 Diseñar una 
estrategia de mercado para 
proyectos demostrativos REDD+ 

Documento de 
Diagnóstico/Estudio  

      RA   Al menos dos 
documentos de 
estrategia de 
mercadeo de 
proyectos 
demostrativos 
REDD+ en las TBN 

en 
proceso 

Presentación de la 
estrategia de mercadeo a 
los proponentes CONAP-
ACOFOP.   

Presentación, 
ayuda de 
memoria, lista 
de 
participantes  

  

Actividad 2.3.2.4 Fortalecer las 
estructuras de gobernanza de 
proyectos demostrativos REDD+  
en TBN 

Asistencia Técnica X X X RA   Informe de 
actividades de apoyo 
al fortalecimiento de 
la estructura de 
gobernanza 

en 
proceso  

Apoyo a los proponentes 
GuateCarbon, 
implementación hoja de 
rurta, consultoría legal 
SPV, análisis financiero.  

ayudas de 
memoria 
reuniones, 
listas de 
participantes  

  

Actividad 2.3.2.5 Apoyar el 
proceso de validación de la línea 
base de las Tierras Bajas del 
Norte 

Documento de 
Diagnóstico/Estudio  

      RA   Informe de 
actividades de apoyo 
a la validación de la 
línea base de TBN 

en 
proceso  

Proceso de selección y 
contratación del cuerpo 
validador/verificación 
AENOR.  

Proceso de 
contratación  
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Actividad 2.3.2.6 Contribuir a la 
construcción del Documento de 
Diseño de Proyecto para 
proyectos demostrativos REDD+ 

Documento de 
Diagnóstico/Estudio  

X X X RA FUNDA-
LACHUÁ 

Informe de las 
acciones de apoyo a 
la construcción del 
DDP del proyecto 
demostrativo en 
Lachuá 

en 
proceso 

Se realizó  la selección de 
empresa para elaborar 
PD/PDD, sin embargo se 
decidió parar el proceso y 
realizar un análisis de 
factibilidad financiera.  Se 
cuenta con nuevos TdR.  

Proceso de 
selección 
empresa 
PD/PDD.  
Nuevos TdR 
aprobados.  

  

Actividad 2.3.2.7 Socialización 
de la experiencia y lecciones 
aprendidas del proyecto 
Guatecarbon 

Documento de 
Diagnóstico/Estudio  

      RA/ Clima   Documento de caso 
sobre Guatecarbon 
para potenciales 
donantes y clientes 
potenciales 
internacionales 

en 
proceso  

El borrador de 
documento lecciones 
aprendidas se usó como 
material de mercadeo del 
proyecto en la Carbon 
Expo junio 2014, Bonn, 
Alemania.  

NA   

Actividad.3.2.8 Promoción 
internacional del proyecto 
Guatecarbon ante potenciales 
donantes y clientes interesados 

  X X X RA/ Clima   Informe de acciones 
de promoción del 
proyecto 
Guatecarbon ante 
donantes y clientes 
potenciales 
internacionales 

en 
proceso 

Apoyo en el proceso de 
mercadeo 

ayuda de 
memoria 

  

Actividad 2.3.2.9 Apoyo al 
proceso de verificación del 
Proyecto REDD+ Guatecarbon 

Asistencia Técnica X X X RA/Clima   Informe de 
actividades de apoyo 
a la verificación del 
Proyecto REDD+ 
Guatecarbon 

en 
proceso 

Revisión detallada y 
evaluación preliminar de 
las propuestas recibidas 
para la Validación.  
Revisión de documentos, 
herramienta de riesgo, PD 
y PDD.  

Presentación a 
proponentes 
CONAP-
ACOFOP.  
Ayuda de 
memoria.  

  

Actividad 2.3.2.10 Apoyar la 
creación de un espacio para 
facilitar la comercialización 
internacionalización de créditos 
de carbono de los proyectos 
demostrativos REDD+ 

Asistencia Técnica X X X AGEXPORT   Informes sobre las 
actividades de apoyo 
para la conformación 
y operación de la 
Comisión o 
mecanismo/espacio 
similar 

en 
proceso  

Participación de Sergio 
Guzmán y Carlos 
Zuastegui en la 
CarbonExpo, Bonn, 
Alemania. Se hizo labor de 
inteligencia de mercados 
para monitorear 
tendencias, precios, 
oferta y demanda, que 
servirá como información 
para poder desarrollar la 
Estrategia de Mercadeo y 

Informes de 
participación 
en la 
CarbonExpo 
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Comercialización del 
proyecto. 

Actividad 2.3.2.11 Apoyar la 
realización de actividades de 
comercialización nacional e 
internacionales (ferias, foros, 
ruedas de negocio, 
intercambios comerciales, etc.) 
de créditos de carbono de 
proyectos piloto 

Asistencia Técnica X X X AGEXPORT RA Informes sobre las 
actividades de apoyo 
para 
comercialización de 
créditos de carbono 
de proyectos piloto 

en 
proceso 

Participación de Sergio 
Guzmán y Carlos 
Zuastegui en la 
CarbonExpo, Bonn, 
Alemania. Se hizo labor de 
inteligencia de mercados 
para monitorear 
tendencias, precios, oferta 
y demanda, que servirá 
como información para 
poder desarrollar la 
Estrategia de Mercadeo y 
Comercialización del 
proyecto. 

informe de 
participación 
en CarbonExpo.  

  

Actividad 2.3.2.12 Análisis de 
Causas y Agentes de la 
Deforestación en la RBSM 

Documento de 
Diagnóstico/Estudio  

X X X FDN   Informe final sobre el 
análisis de Causas y 
Agentes de la 
Deforestación en la 
RBSM 

En 
proceso 

Ya se contrató al 
consultor y se ha 
capacitado al equipo 
técnico de FDN que 
acompañará en el 
proceso.  

Evidencia de 
realización del 
taller. TDR y 
plan de trabajo 
del consultor. 

  

Actividad 2.3.2.13 Divulgar y 
proveer información sobre 
REDD+ a los actores del PNSL 

Asistencia Técnica X X X FDN   Informes de las 
actividades de 
asesoría y 
seguimiento  a los 
actores. 

En 
proceso 

Ninguno.     

Actividad 2.3.2.14 Contribuir al 
desarrollo del Documento de 
Diseño de Proyecto para 
proyectos demostrativos. 

Documento de 
Diagnóstico/Estudio  

X X X FDN   Documento borrador 
del PDD/PD del 
proyecto piloto 
REDD+ LACANDON: 
BOSQUES PARA LA 
VIDA propuesto. 

En 
proceso 

Se llevaron a cabo talleres 
y reuniones de 
coordinación, discusión y 
negociación entre partes 
involucradas en el 
desarrollo de proyectos 
REDD+ en el país, y en 
particular en Lacandón. Se 
logró el compromiso de 
entidades 
gubernamentales y se 
esperan resultados del 
proceso. 

Verificables del 
desarrollo de 
ambos eventos. 
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Objetivo Tipo de 
Actividad 

Trimestres / 
Meses 

R
es

p
o

n
sa

b
le

 

Im
p

le
m

en
ta

d
o

r 

Productos Esperados de la 
Actividad 

IIIQR-FY14 

            Estrategia Progreso Descripción de progreso Productos 
intermedios 

desarrollados 

Productos finales 
obtenidos                       Resultado 3er Trimestre 

                                    Actividad Apr May Jun 

Objetivo 3. Mejorar la Capacidad de Adaptación a los Impactos del Cambio Climático en el Altiplano Occidental de Guatemala 

Estrategia 3.1 Mejorar capacidades científicas y analíticas para manejar información climática relevante para la  toma de decisiones incluyendo evaluaciones de vulnerabilidad  

Resultado 3.1.1. Desarrollo de mecanismos de coordinación para la cooperación y coordinación entre instituciones con experiencia en el manejo de información climática en el Altiplano 

Indicador core de USAID:  

4.8.2-8. Número de herramientas y tecnologías de mitigación y adaptación al clima desarrolladas, probadas y/o adoptadas como resultado de la asistencia de USA 

Actividad 3.1.1.1Desarrollar 
mecanismos entre actores 
relevantes internacionales, 
nacionales, y de las entidades 
locales para establecer la 
cooperación y la coordinación 
en acciones de adaptación al 
CC en el Altiplano Occidental 

Asistencia 
Técnica 

x x X 
Juan 

Carlos 
Godoy 

TNC-
INSIVUMEH 

 - Borrador de análisis y agenda 
de trabajo de la mesa de 
coordinación de  Información 
Climática 
 - Borrador de convenio 
interinstitucional. 

Continuidad del 
funcionamiento de la 
Mesa nacional de 
Información Climática 
(MNIC) 
Software que permita 
integrar los datos de 
todas las redes 
meteorológicas del 
país 
Pronósticos climáticos 
diarios o semanales s 
una red de socios 
locales en los 5 
departamentos del 
altiplano occidental.     
Lanzamiento del 
Sistema Guatemalteco 
de Ciencias del Clima 

TNC dio seguimiento al 
funcionamiento y agenda 
de la MNIC donde se 
encuentran los logros 
mencionados. Mesa  
avanza implementando 
su agenda gestionando 
una asistencia técnica de 
la Organización Mundial 
de Meteorología para 
adoptar software que 
permita integrar los 
datos de todas las redes 
meteorológicas del país.  
TNC firmó convenio 
institucional con 
INSIVUMEH que ha 
permitido desde abril, 
enviar pronósticos 
climáticos diarios o 
semanales a red de 
socios locales en los 5 
departamentos.     
Lanzamiento del Sistema 
Guatemalteco de 
Ciencias del Clima ante 
las organizaciones 
gubernamentales y no 

Pronósticos 
climáticos. 
Presentación 
sobre el Sistema 
geo-
referenciado de  
almacenamiento 
y procesamiento 
de datos 
meteorológicos, 
climatológicos e 
hidrológicos 
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gubernamentales más 
importantes del país 

Actividad 3.1.1.2.a Diagnóstico 
técnico de las estaciones 
hidrométricas y 
meteorológicas en el Altiplano 
Occidental 

Documento 
de 

Diagnóstico
/Estudio        WWF 

INSIVUMEH, 
CONRED, 
ANACAFE, 

AGEXPORT, 
ICC, INDE, 
TNC, RA 

 - 1 Documento con el 
diagnóstico técnico de las 
estaciones meteorológicas que 
existen en el Altiplano 
Occidental 

        

Actividad 3.1.1.2.b.  Realizar un 
estudio sobre alternativas para 
colocar dos estaciones más 
que serían parte del sistema de 
estaciones hidrométricas y 
meteorológicas en el Altiplano 
Occidental 

Documento 
de 
Diagnóstico
/Estudio  

X X   TNC/WWF 

INSIVUMEH, 
CONRED, 
ANACAFÉ, 

AGEXPORT, 
ICC, INDE, 
TNC, RA 

1 documento con opciones de 
donde pueden operar 2 
estaciones más en el Altiplano 
occidental. 

En progreso 

Ya se tienen compradas 
las estaciones. Se está a 
la espera de la 
identificación de los 
lugares exactos para 
colocarlas 

Factura n/a 

Actividad 3.1.1.2.c.  Colocar 2 
estaciones  hidrométricas y 
meteorológicas en lugares 
seleccionados del Altiplano 
Occidental 

  X X X TNC/WWF 

INSIVUMEH, 
CONRED, 
ANACAFÉ, 

AGEXPORT, 
ICC, INDE, 
TNC, RA 

2 estaciones colocadas y 
operando en lugares prioritarios 
para el proyecto. 

En progreso 

Ya se tienen compradas 
las estaciones. Se está a 
la espera de la 
identificación de los 
lugares exactos para 
colocarlas 

Factura n/a 

Resultado 3.1.2 Sistemas de información relacionados a los impactos del cambio climático disponibles para comunidades, gobiernos locales e instituciones de la Sociedad Civil 

Indicadores core de USAID:   

4.8.2-8. Número de herramientas y tecnologías de mitigación y adaptación al clima desarrolladas, probadas y/o adoptadas como resultado de la asistencia de USA 

4.8.1-28 Número de días de asistencia técnica financiada por USG en manejo de recursos naturales y/o biodiversidad proveída a socios y beneficiario 

Actividad 3.1.2.1. Implementar 
sistemas locales de monitoreo 
de la biodiversidad en un 
máximo de 7 
áreas de alto valor por su  
biodiversidad enfocado en 
especies amenazadas  por el 
CC y de las cuales las  
comunidades dependen. 

  

    X 
Jorge 

Cardona 

TNC-CONAP 
HELVETAS-
FUNDAECO 

 - Reporte de validación del 
protocolo de monitoreo 
- 3 Compromisos de aplicación 
del protocolo 
- Informe de primera aplicación 
del protocolo 

Documento finalizado. 
Fase de validación y 
adopción iniciada  

Documento finalizado. 
Taller de presentación 
del Protocolo de 
Monitoreo a funcionarios 
de CONAP de las 
Regiones Altiplano  y 
Altiplano Occidental a 
funcionarios de CONAP 
para su validación y 
adopción. 

Documento de 
Protocolo de 
Monitoreo.  
Informe de taller 

Documento final 
de Protocolo de 
Monitoreo de la 
resiliencia de los 
ecosistemas 
utilizando la 
biodiversidad 
como indicador 
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3.1.2.2 Organizar cursos de 
capacitación para el sector 
académico 
y socios para analizar la 
información 
relacionada con la adaptación 
al CC (incluyendo análisis de la 
vulnerabilidad,  análisis de 
riesgo climático, modelación 
de escenarios futuros 
fenómenos extremos), 
y de elaborar un análisis de 
estos tres 
aspectos de 5 cuencas. 

Taller de 
capacitació
n o Curso 

      
Jorge 

Cardona 
TNC-CUNOC 

 - TdR de los eventos de 
capacitación  
- Memorias de los eventos de 
capacitación a por lo menos 5 
entes académicos sobre análisis 
de vulnerabilidad 

Se elaboraron los 
módulos de 
capacitación en 
cambio climático para 
impartirlo a los socios. 
Se desarrolló un taller 
de 16 horas de 
capacitación a 
funcionarios de socios 
locales de entes 
académicos, OG´s y 
ONG´s 

Se elaboraron 11 
módulos de capacitación 
sobre cambio climático a 
ser utilizados en las 
capacitaciones en  
Altiplano Occidental y a 
nivel nacional. 
Taller de capacitación en 
ciencias del clima: 
Participantes: 51 líderes 
comunitarios, Técnicos, 
Representantes de 
Municipalidades, 
Académicos, 
Organizaciones locales no 
gubernamentales, 
instituciones de 
gobiernos. 
Organizaciones 
Capacitadas: 27 

Reporte de taller Participantes: 51 
líderes 
comunitarios, 
Técnicos, 
Representantes 
de 
Municipalidades, 
Académicos, 
Organizaciones 
locales no 
gubernamentales, 
instituciones de 
gobiernos. 

Actividad 3.1.2.3. Desarrollar y 
mantener una plataforma de 
información estandarizada y 
homogenizada a partir de las 
estaciones climáticas para 
compartir. 

  

x     WWF 

INSIVUMEH, 
CONRED, 
ANACAFÉ, 

AGEXPORT, 
ICC, INDE 

Plataforma desarrollada y 
funcionando 

Se ha trabajado 
mayormente en la 
normalización de la 
base de datos para 
garantizar el rápido 
acceso a los datos que 
sean extraídos por la 
plataforma web 

La base de datos y la 
plataforma están listas 
para insertar la 
información de 
estaciones 
meteorológicas 
existentes del altiplano 
de Guatemala y proceder 
a la tercera fase del 
proyecto que es hacer 
pruebas finales. 

Plataforma lista 
para la inserción 
de datos 

  

Actividad 3.1.2.4. Desarrollar 
por lo menos 5 productos 
informativos (como artículos 
de periódico, programas de 
radio, mensajes de teléfono, 
página web, etc.) sobre la 
influencia del tiempo en el 
ciclo productivo para 
municipalidades, productores, 
líderes comunitarios y 
comunidades. 

  X X X 
TNC/WWF 
ASOCUCH 

INSIVUMEH, 
CONRED, 
ANACAFÉ, 
AGEXPORT 
ICC, INDE, 
TNC, RA 

5 productos informativos sobre 
el tiempo desarrollado y 
distribuido en los municipios. 

TdR de consultoría 
para identificar los 
productos de 
comunicación 

Se desarrollaron los TdR y 
se identificó a la empresa 
para identificar los 
instrumentos 
comunicacionales más 
eficaces para el Altiplano 
Occidental 

TdR   
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Estrategia 3.2 Mejorar la gobernanza para atender los riesgos relacionados al cambio climático 

Resultado 3.2.1. 20 instituciones del Altiplano Occidental con capacidades mejoradas para planificar y responder a los impactos al cambio climático 

Indicadores core de USAID:   

4.8.2-14: Número de instituciones con capacidad mejorada para atender los temas de cambio climático como resultado de la asistencia del Gobierno de USA 

4.8.1-28: Número de días de asistencia técnica financiada por USG en manejo de recursos naturales y/o biodiversidad proveída a socios y beneficiario 

4.8.2-26: Número de actores con capacidad incrementada para adaptarse a los impactos de la variabilidad y sus cambios climáticos como resultado de la asistencia del Gobierno de USA (mandatorio para el programa de 
adaptación)  

3.2.1.1. Trabajar con el 
Gobierno en la adopción y 
aplicación de la Política 
Nacional y Estrategia de 
Adaptación al CC por en el 
Altiplano Occidental. Incluye 
facilitar foros para discutir y 
desarrollar propuestas para la 
Política  y Estrategia Nacional 
para la Adaptación al CC entre 
todos las partes interesadas. 

Taller de 
capacitació
n o Curso 

 X  X X TNC 

TNC-Mesas 
Departament
ales de CC y 

GCI 
departament

ales 

Documento sobre los elementos 
para una estrategia de 
Adaptación para el Altiplano 
 
3 borradores de agendas 
departamentales de adaptación 
al CC  
 
Acompañar el proceso de 
desarrollo del reglamento de la 
Ley de CC. 

Se inició la discusión 
de las agendas 
departamentales de 
CC. 
Se desarrollaron los 
TdR para la 
actualización de las 
Agendas de CC 
institucionales de 
CONAP y MAGA. 
Se identificó al 
Consultor para 
desarrollar las 
agendas 

se analizaron las agendas 
institucionales y se 
determinó necesidad de 
su actualización.   
En consulta con CONAP y 
MAGA se desarrollaron 
TdR para contratar 
consultor para la 
actualización de las 
agendas. Se contrató al 
consultor que ya está 
trabajando.  

    

3.2.1.2  Promover la 
coordinación entre actores 
clave (incluyendo otros socios 
implementadores de USAID) 
alrededor del tema de 
adaptación al cambio climático 
en el Altiplano Guatemalteco 

Asistencia 
Técnica 

X  X X  TNC TNC 

Comités departamentales de 
coordinación de Socios de 
USAID trabajando en 
adaptación. 
 
Memorias de reuniones técnicas  

Se han atendido activa 
y participativamente y 
proactivamente todas 
las reuniones del 
WHIP en el Altiplano 
Occidental donde se 
ha tenido una 
significativa 
contribución  

TNC se ha convertido en 
un miembro de todos los 
WHIPS del Altiplano 
Occidental que genera 
propuestas, forma e 
informa a sus miembros y 
coordina las actividades 
para mejorar la eficacia 
de las acciones por 
medio de una eficiente 
coordinación de sus 
miembros  

Informes de 
reuniones del 
WHIP 

  



80 

 

3.2.1.3 Llevar a cabo un 
estudio jurídico y financiero 
para un Fondo Nacional de 
Adaptación o similares  
oportunidades (como  canjes 
de deuda), incluyendo la 
evaluación de la orientación 
hacia la adaptación de 
mecanismos existentes 
(PINFOR, PINPEP, 
transferencias condicionadas) 
para apalancar un mínimo de 
US$ 500k capitalización. 

Documento 
de 

Diagnóstico
/Estudio  

x x x 
Juan 

Carlos 
Godoy 

  

Hacer incidencia para que se 
coloquen fondos del 
presupuesto nacional al Fondo 
de Cambio Climático  
- Brindar insumos a la propuesta 
de ley de Probosques en la 
lógica de la adaptación al CC en 
al Altiplano Occidental 
- Dar asistencia técnica para 
reglamentar el Fondo Nacional 
de Cambio Climático creado en 
la Ley 7-2013. 
- Explorar las posibilidades de 
un canje de deuda por 
adaptación 

Desarrollo de la 
primera propuesta de 
creación del Fondo 
Nacional de Cambio 
Climático 

Se generó el primer 
insumo técnico para 
diseñar el Fondo 
Nacional de Cambio 
Climático creado por el 
decreto 7-2013.    

Borrador de 
propuesta de 
FNCC 

  

3.2.1.4 Asistencia técnica a 5 
instituciones del Altiplano 
Occidental para la adquisición 
de capacidades, conocimientos 
y herramientas para la 
adaptación la adaptación al 
Cambio Climático. 

Asistencia 
Técnica 

X X X 
Sebastián 

Charchalac 
TNC 

  - 5 instituciones  del Altiplano 
Occidental capacitadas con 
conocimiento y herramientas de 
análisis y manejo de la 
información para la adaptación 
al CC 

Se capacitaron 3 
socios locales en 
temas de clima y 
políticas nacionales de 
cambio climático 
Capacitación a 
comunitarios de 
Tajumulco sobre 
temas de CC 

Se capacitaron a 93 
funcionarios de 
ANACAFE, CONAP y 
MAGA en temas de 
adaptación al CC, 
políticas institucionales y 
nacionales de CC. 
Se realizó un  taller 
práctico de acciones de 
adaptación al cambio 
climático y de reducción 
de riesgos y desastres 
(técnicos, líderes 
comunitarios, 
promotores, 17 personas 
involucradas) en la 
Comunidad, Municipio de 
Tajumulco, San Marcos. 

Reportes de 
talleres 

3 organizaciones 
capacitadas 
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Actividad 3.2.1.5 Aplicar la 
herramienta Cerrando Brecha 
de la Estrategia de Género de 
CNCG donde resulte relevante 
(y establecer línea base). 

Asistencia 
técnica 

          

Desigualdades de género 
identificadas, medidas de acción 
afirmativa identificadas, y línea 
base establecida sobre equidad 
de género para el Objetivo 3. 

No iniciada       

Resultado 3.2.2 Incrementar el uso de la información de los pronósticos climáticos para toma de decisiones  

Indicadores core de USAID:   

4.8.2-26: Número de actores con capacidad incrementada para adaptarse a los impactos de la variabilidad y sus cambios climáticos como resultado de la asistencia del Gobierno de USA (mandatorio para el programa de 
adaptación) 

3.2.2.1 Diagnosticar las 
mejores herramientas y 
metodologías en el Altiplano 
para divulgar información 
climática de importancia para 
la seguridad física, alimentaria 
y la agricultura.  

Diagnóstico  X X  X TNC 
 TNC / 
AGEXPORT 

 Diagnóstico validado con 
grupos de interés 

TdR de la actividad 
desarrollados 

Se han desarrollado los 
TdR y se ha identificado 
la empresa para 
desarrollar la 
identificación de los 
mejores instrumentos 
comunicacionales para el 
Altiplano Occidental 

    

3.3 Implementar y evaluar métodos y sistemas efectivos de adaptación para atender y enfrentar los riesgos relacionados con el clima 

Resultado 3.3.1 Planificación de cuencas para la promoción de mejores prácticas agropecuarias y de manejo de recursos naturales para reducir la vulnerabilidad y mejorar la adaptación a los impactos del  CC  

Indicadores core de USAID:   

4.8.2-14: Número de instituciones con capacidad mejorada para atender los temas de cambio climático como resultado de la asistencia del Gobierno de USA 

4.8.2-26: Número de actores con capacidad incrementada para adaptarse a los impactos de la variabilidad y sus cambios climáticos como resultado de la asistencia del Gobierno de USA (mandatorio para el programa de 
adaptación) 

3.3.1.1 Elaborar 5 planes de 
manejo integrado de cuencas 
que promuevan mejores 
prácticas agropecuarias  y de 
manejo de bosques para 
reducir la vulnerabilidad y 
mejorar la adaptación a los 
impactos del  CC 

Documento 
de Plan 

X  X X TNC 

TNC-
AGEXPORTAN
ACAFEFUNDA
ECO  y 
ASOCUCH 

Tres planes de manejo 
integrado de cuencas analizados 
 
Un plan de manejo desarrollado  

Selección de cuencas 
TdR para consultoría 
para desarrollar 3 
planes de cuenca 
seleccionadas 
Contrato con 
consultor  

Por medio de un ejercicio 
de priorización se 
seleccionaron las cuencas 
que albergan a los 12 
municipios 
seleccionados. Se 
desarrollaron y validaron 
los TdR y se procedió a 
gestionar el contrato 
hasta su firma. Los 
trabajos de recopilación 
de información han 
comenzado 

    

Resultado 3.3.2 Adopción de nuevas prácticas sostenibles agrícolas y de manejo de recursos naturales para enfrentar los cambios de patrones del clima en el Altiplano 

Indicadores core de USAID: 

4.8.2-8. Número de herramientas y tecnologías de mitigación y adaptación al clima desarrolladas, probadas y/o adoptadas como resultado de la asistencia de USA 
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3.3.2.1 sistematización de 
conocimiento tradicionales 
sobre la predicción del clima y 
las medidas de adaptación en 
el Altiplano Guatemalteco  

Metodologí
a, Guía o 
Manual   X   

Jorge 
Cardona 

TNC 

 - Memorias de talleres de 
validación - - El documento de 
sistematización del 
conocimiento tradicional 
completo 

Desarrollo de informe 
final 

Informe final 
desarrollado 

  Informe final 
desarrollado 

3.3.2.2 Identificar cadenas de 
valor agrícola y/o manejo de 
recursos naturales a ser 
atendidas para la adopción de 
mejores prácticas de 
adaptación al CC 

Documento 
de 
Diagnóstico
/Estudio  

X  X  X  TNC 

TNC- 
AGEXPORTAN

ANCAFE 
ASOCUCH 

Informe de las cadenas 
identificadas que serán 
atendidas por TNC. 

Transferencia 
Tecnológica para 
adaptación al cambio 
climático. 

Durante este periodo, 
AGEXPORT con fondos 
complementarios de 
HIVOS y asociado al 
Proyecto Cadenas de 
Valor Rurales y CNCG, 
llevo a cabo  diez 
diagnósticos para 
identificar necesidades y 
oportunidades de 
transferencia de 
tecnología para mejorar 
la producción agrícola y 
la adaptación y 
mitigación al cambio 
climático.   

    

Resultado 3.3.3 Establecimiento de sistemas de alerta temprana funcionales y autónomos  

Indicadores core de USAID: 

4.8.2-26: Número de actores con capacidad incrementada para adaptarse a los impactos de la variabilidad y sus cambios climáticos como resultado de la asistencia del Gobierno de USA (mandatorio para el programa de 
adaptación) 

3.3.3.1 Elaborar un análisis de 
vulnerabilidad como 
herramienta para la 
priorización de sitios y acciones 
para la adaptación al CC en el 
Altiplano Occidental 

Documento 
de 

Diagnóstico
/Estudio  

      
Jorge 

Cardona 
TNC 

 -Taller de validación de la 
información del Análisis de 
vulnerabilidad con actores 
locales 
- Reconocimentos de campo 
para validar del análisis de 
vulnerabilidad  

Validación del Análisis 
de Vulnerabilidad 

Se ha validado el Análisis 
de Vulnerabilidad con 
MAGA, CONAP,  ONG, 
todas del Altiplano 
Occidental además de  
AGEXPORT y AANACAFE y 
Mesa de Restauración 
Forestal 

  Informe final 
desarrollado 

Resultado 3.3.4 Mejorar la participación de los actores locales vulnerables en responder a los impactos del  cambio climático 

Indicadores core de USAID: 

4.8.2-8. Número de herramientas y tecnologías de mitigación y adaptación al clima desarrolladas, probadas y/o adoptadas como resultado de la asistencia de USA 

4.8.2-14: Número de instituciones con capacidad mejorada para atender los temas de cambio climático como resultado de la asistencia del Gobierno de USA 
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Actividad 3.3.4.1.  Elaboración 
de 2 planes de adaptación al 
cambio climático en municipios 
de alta vulnerabilidad  

Documento 
de Plan 

  X X TNC 

TNC-CARE-
HELVETAS-
FUNDAECO 
ASOCUCH 

Dos planes municipales de 
adaptación elaborados y 
presentados para revisión ante 
las autoridades municipales 

Elaboración de los TdR 
para la consultoría de 
desarrollo de los 
planes de adaptación 
Municipal 

Identificación de los 
municipios prioritarios, 
desarrollo de los TdR e 
identificación de la 
consultora que 
desarrollará los planes 

    

Actividad 3.3.4.2.a  Desarrollar 
el material para una 
capacitación de formador de 
formadores sobre "Green 
Recovery and Reconstruction" 

Metodologí
a, Guía o 
Manual 

      WWF WWF 

Material sobre Green Recovery 
and Reconstruction desarrollado 

Cotización del 
material para el 
instructor 

Se cuenta con la 
cotización de la 
elaboración del material 
para el instructor del 
curso 

    

Actividad 3.3.4.2.b  Impartir 
taller a formadores sobre 
Green Recovery and 
Reconstruction 

Taller de 
capacitació
n o Curso 

   X X TNC TNC/WWF 
Formadores capacitados en los 
métodos de Green Recovery and 
Reconstruction 

TdR y Plan de Trabajo 
para impartir el curso 

Se cuenta con los TdR y el 
Plan de Trabajo para la 
impartición del curso. 

    

Actividad 3.3.4.2.c  Definir un 
programa de capacitación para 
los 10 municipios 
seleccionados en base a los 
análisis de vulnerabilidad 

  X X X TNC WWF 

1 contenido de capacitación 
para 10 municipios desarrollado 

con base en los análisis de 
vulnerabilidad 
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Objetivo 

Tipo de Actividad 

Trimestres / Meses 

R
es

p
o

n
sa

b
le

 

Im
p

le
m

en
ta

d
o

r 

Productos Esperados 
de la Actividad 

IIIQR-FY14 

            Estrategia 
Progreso Descripción de 

progreso 
Productos 

intermedios 
desarrollados 

Productos finales 
obtenidos 

                      Resultado 3er Trimestre 

                                    Actividad Abr May Jun 

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades de Organizaciones No Gubernamentales locales 

Estrategia 4.1. Fortalecimiento de las capacidades de organizaciones guatemaltecas para contribuir objetivos nacionales de manejo ambiental directamente, sin 
apoyo del Gobierno de los Estados Unidos 

Resultado 4.1.1.  Al menos 10 organizaciones con capacidades mejoradas para apoyar el logro de actividades y resultados a nivel local y/o nacional 

Indicador “core” de USAID:  

4.8.2-14. “Número de instituciones con capacidades mejoradas para atender temas de cambio climático, como producto de la asistencia del Gobierno de USA”. 

4.8.1-28. “Número de días de asistencia técnica financiada por el Gobierno de Estados Unidos proveídos a actores sobre manejo de recursos naturales y conservación de la biodiversidad” 

Actividad 4.1.1.1. Establecer 
líneas base de capacidades 
institucionales para 7 ONG. 

Documento de 
diagnóstico/estud

io  
 X X    RA 

PwC  y 
CPI 

7 informes de 
diagnósticos por 
PwC y CPI Terminad

o N/A N/A 
11 informes de 
diagnósticos 

Actividad 4.1.1.2 Seleccionar a  
las 6 ONG certificables 

Asistencia técnica x x x RA RA 
Acta de selección de 
6 ONG certificables No aplica N/A N/A N/A 

Actividad 4.1.1.3 Diseñar un 
Plan de Fortalecimiento 
Institucional consensuado para 
cada una de las 6 ONG 

Documento de 
plan 

x x x RA 
PwC, RA 
y ONG 

Seis planes de 
fortalecimiento 
elaborados y 
firmados por las 
ONG respectivas 

Terminad
o N/A N/A 

10 planes de 
fortalecimiento 

Actividad 4.1.1.4 Elaborar 
presupuestos de intervención 
para ejecutar los Planes de 
Fortalecimiento Institucional 
para cada ONG 

Documento de 
plan 

x x x RA  ONG 
Seis presupuestos de 
intervención 
elaborados Terminad

o N/A N/A 
7 presupuestos 
elaborados 

Actividad 4.1.1.5 Evaluar y 
rediseñar los procesos internos 
de dos ONG. 

Asistencia técnica x x x RA PwC 
Dos manuales de 
procesos internos 
finalizados 

En 
proceso 

Están en 
validación los 
procesos  

Levantado de 
procesos N/A 

Actividad 4.1.1.6 Monitorear la 
implementación de dos Planes 
de Fortalecimiento 

Asistencia técnica   x x RA RA 

Informes de 
monitoreo y 
asistencia técnica al 
seguimiento del plan 
de fortalecimiento 
elaborados. 

Terminad
o N/A N/A 

7 planes de 
fortalecimiento 
monitoreados 
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Actividad 4.1.1.7 Realizar dos 
capacitaciones sobre sistemas 
de monitoreo y evaluación 

Taller de 
capacitación o 

curso 
x x x RA RA 

Dos informes de 
capacitación 
(incluyendo entre 
otras evidencias 
listados de 
participantes en 
talleres de M&E y  
agendas de 
capacitación)  Sin iniciar N/A N/A N/A 

Actividad 4.1.1.8 Diseñar cinco 
módulos de capacitación 
(Mercados Sostenibles, 
Adaptación, Mitigación, LEDS y 
Desarrollo de Capacidades).  

Metodología, guía 
o manual 

      RA RA 

Cinco documentos, 
cada uno 
conteniendo un 
módulo de 
capacitación  Sin iniciar N/A N/A N/A 

Actividad 4.1.1.9  Aplicar la 
herramienta Cerrando Brecha 
de la Estrategia de Género de 
CNCG donde resulte relevante 
(y establecer línea base). 

Asistencia técnica           

Desigualdades de 
género identificadas, 
medidas de acción 
afirmativa 
identificadas, y línea 
base establecida 
sobre equidad de 
género para el 
Objetivo 4. Sin Iniciar N/A N/A N/A 

Resultado 4.1.2  Un mínimo de cinco de las diez ONG guatemaltecas seleccionadas han sido fortalecidas lo suficiente para ser elegibles para recibir donaciones directamente de USAID y/o de otros donantes 
nacionales/internacionales. 

Indicador “core” de USAID:  

4.8.2-14. “Número de instituciones con capacidades mejoradas para atender temas de cambio climático, como producto de la asistencia del Gobierno de USA”. 

4.8.1-28. “Número de días de asistencia técnica financiada por el Gobierno de Estados Unidos proveídos a actores sobre manejo de recursos naturales y conservación de la biodiversidad” 

Actividad 4.1.2.1 Analizar y 
definir  la estructura 
organizacional, y hacer la 
evaluación de puestos y de 
escala salarial dentro de dos 
ONG 

Metodología, guía 
o manual 

x x x RA PwC 

Dos manuales de 
descriptores y 
perfiles de puesto / 
escala salarial 
terminados, y 
análisis y propuesta 
de estructura salarial 
finalizada; uno por 
ONG. 

En 
proceso 

Levantado de 
información en 
campo 

Situación actual de 
puestos  N/A 

Objetivo 
Trimestres / 

Meses 

R
es

p
o

n
sa

b
le

 

Im
p

le
m

en
ta

d
o

r 

Productos 
Esperados de 
la Actividad 

IIIQR-FY14 

            Estrategia 
Progreso Descripción de progreso Productos 

intermedios 
desarrollados 

Productos 
finales 

obtenidos 

Problemas en la 
implementación  

                      Resultado 1er Trimestre 
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                                    Actividad Oct Nov Dic 

Objetivo 5. Apoyar las etapas iniciales de una Estrategia Inicial de Crecimiento con Bajas Emisiones, dirigido por el país 

Estrategia 5.1 Facilitar el compromiso entre el GDG y el GEU en la trayectoria hacia LEDS para Guatemala 

Resultado 5.1.1 El GEU y el GDG se han puesto de acuerdo sobre un programa de trabajo que comparte una trayectoria hacia adelante para avanzar en el trabajo relacionado con LEDS y dentro de él se 
establece un plan de trabajo para CNCG 

Actividad 5.1.1.3 Desarrollar una imagen 
para Guatemala que sirva para acuñar e 
identificar LEDS  

X X X WWF WWF 
Imagen de 
país 

 Terminad
o  NA NA NA   

Actividad 5.1.1.4 Diseñar campaña de 
socialización y los materiales que serán 
utilizados de acuerdo al grupo meta 

X X X WWF WWF 

Campaña de 
socialización 
desarrollada, 
así como 
materiales  

En 
proceso 

Se desarrolló la primera 
parte de una consultoría 

para reestructurar el 
portal de MARN e iniciar 

con el mapa de sitio 
para el sub-portal 
LEDS/REDD+.  La 
segunda parte la 

desarrollará AGEXPORT 
como parte de los 

Objetivos 2 y 5, el  cual 
quedará diseñado el 

sub-portal LEDS/REDD+ 

Plan de 
trabajo y dos 

productos 
intermedios 

Producto 
final de la 
consultorí

a 

El diseño de la 
campaña de 

socialización se ha 
retrasado debido al 

retraso del 
Lanzamiento de 

Guatemala Huella 
Cero, el cual 

originalmente estaba 
previsto para el 

segundo trimestre del 
FY14 se retrasó. 

Actividad 5.1.1.5 Realizar intercambios de 
experiencias en LEDS 

X X X WWF WWF 

Intercambio 
de 
experiencias 
realizados 

En 
proceso 

En este trimestre no se 
tuvo ninguno 

  n/a 

  

Actividad 5.1.1.6 Realizar talleres de 
capacitación para actores clave sobre LEDS  

X X   WWF 
WWF, 

AGEXPORT, 
INAB 

Talleres de 
capacitación 
realizados 

En 
proceso 

5 talleres de 
capacitación: uno de 

formador de 
formadores para los 

educadores del MARN, 
dos con INAB y dos con 

AGEXPORT  

5 talleres 
documentados 

n/a 

  

Actividad 5.1.1.7 Realizar eventos de 
concienciación y educación  

X X   WWF WWF, CGP+L 
Eventos de 
concienciació
n realizados 

En 
proceso 

Evento de 
concienciación a los 

funcionarios de MINEX 

Lista de 
participantes y 

fotografías 
n/a 

  

Actividad 5.1.1.8 Apoyar la Estrategia 
Nacional de Leña 

X X X WWF INAB 
Materiales de 
capacitación 
elaborados 

En 
proceso 

Se han desarrollado los 
TdR para la contratación 

de un consultor para 
que desarrolle el 

documento conceptual 
de estufas como primer 

TdR de la 
consultoría 

n/a 
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paso para tener un 
módulo de capacitación 

Actividad 5.1.1.9. Identificar y priorizar 
actividades clave para avanzar en LEDS en 
Guatemala en coordinación con USAID. 

X X X WWF WWF 

Actividades 
clave  
identificadas y 
priorizadas 

En 
proceso 

Se tuvo una reunión de 
coordinación con 

funcionarios de USAID 
en la que se definieron 
algunos compromisos y 

seguimiento a 
actividades que ya están 

en proceso. 

Ayuda de 
memoria 

n/a 

  

Actividad 5.1.1.10 Realizar reuniones de 
trabajo con actores clave 

X X   WWF WWF 
Reuniones de 
trabajo con 
actores clave 

En 
proceso 

Se han desarrollado 
reuniones con actores 
clave, principalmente 
para apoyar: sub-portal 
de LEDS con el MARN, 
instrumentalización de 
la Ley de Cambio 
Climático y lanzamiento 
de la Iniciativa 
Guatemala Huella Cero 

7 reuniones de 
trabajo con 

actores clave 
n/a 

  

Actividad 5.1.1.11 Elaborar la propuesta de 
programa de trabajo para CNCG   

X X X WWF WWF 
Programa de 
trabajo 
elaborado 

 Terminad
o 

 n/a 

n/a n/a  

  

Actividad 5.1.1.12 Presentar la propuesta 
al GDG y al GEU 

 X           Terminado 

Se hizo entrega del Plan 
de Trabajo a USAID, el 
cual fue aprobado. En 
reunión de coordinación 
con USAID  (ver ayuda 
de memoria en 
Act.5.1.1.9) se acordó lo 
siguiente: "Las gestiones 
para incorporar el Plan 
de Trabajo entre el 
Gobierno de Guatemala 
y el Gobierno de 
Estados Unidos  
específico del CNCG las 
hará directamente 
USAID con el MARN y 
SEGEPLAN". 

n/a n/a 
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Estrategia 5.2. Evaluar las competencias y capacidades y ofrecer asistencia técnica específica 

Resultado 5.2.1 Inicio de asistencia técnica dirigida a implementar el programa de trabajo de LEDS 

Actividad 5.2.1.2 Realizar un análisis de 
mecanismos de coordinación y 
gobernanza para LEDS 

X X X WWF WWF 

Documento 
con análisis 
de 
mecanismos 
coordinación 
y gobernanza 
para LEDS 

En 
proceso 

Se inició la consultoría y 
al momento se tienen 
dos productos. Queda 
pendiente el último  
para dar por concluida 
la consultoría 

2 informes n/a 

  

Actividad 5.2.1.3 Identificar a los 
beneficiarios y los temas para un 
programa de capacitación en LEDS dirigido 
a técnicos y expertos nacionales. 

X X X WWF WWF 

Documento 
con los 
beneficiarios y 
los temas par 
aun programa 
de 
capacitación 

En 
proceso 

Las personas 
seleccionadas han 
iniciado el curso, el cual 
inició el 31.03 y finaliza 
el 19.09.2014. Se tuvo 
una reunión para 
apoyarles en la 
identificación de todos 
los participantes y 
conocer cuáles son sus 
comentarios sobre el 
curso. 

Cuadro de 
participantes y 

ayuda de 
memoria de 

reunión 

n/a 

  

Actividad 5.2.1.6 Desarrollar el 
componente transversal de cambio 
climático para la Agenda de 
Competitividad del país 

  X X WWF WWF 

Documento 
de consultoría 
con la 
incorporación 
de LEDS en la 
Agenda de 
Competitivida
d 

En 
proceso 

La consultoría dio inicio 
a principios de junio.  La 
consultora ya tuvo una 
primera reunión con el 
Director de PRONACOM 
y mantiene 
coordinación con una 
persona designada por 
el programa. 

Plan de 
trabajo 

n/a 

  

Actividad 5.2.1.8 Desarrollar talleres de 
capacitación para funcionarios de 
gobierno y otros sectores en coordinación 
con USAID Guatemala. 

            
En 
proceso 

USAID, MARN y FCMC 
concretaron el primer 
taller general sobre 
inventarios de GEI (25 y 
26.06.14), para  
desarrollar  talleres de 
inventarios de GEI por 
sector: energía, 
procesos industriales y 
desechos. Ya se tiene 
borrador de los TdR 
para contratación de la 

 TdR de la 
empresa  

n/a 

Debido a que la 
ejecución de estos 
talleres dependía de la 
contratación de los 
consultores LEDS por 
parte de USAID y de la 
programación del 
MARN, el desarrollo 
de los mismos se ha 
venido atrasando.  Se 
espera desarrollarlos 
en el último trimestre 
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empresa que va 
desarrollar los talleres. 

de este año pero 
podría ser que la 
actividad concluya 
hasta el FY2015. 

Estrategia 5.3. Identificar oportunidades de acción temprana para el desarrollo bajo en emisiones 

Resultado 5.3.1 5 acciones tempranas prometedoras sobre reducción de emisiones o LEDS identificadas y analizadas 

Actividad 5.3.1.1 Identificar esfuerzos 
prometedores de reducción de emisiones 
y LEDS en Guatemala 

X X X WWF WWF 

Documento 
con listado de 
esfuerzos 
prometedores 
identificados 

En 
proceso 

Se tiene un listado 
mejorado con acciones 

tempranas 
prometedoras 
identificadas 

Listado con 55 
acciones 

tempranas 
identificadas  

n/a 

  

Actividad 5.3.1.2 Seleccionar cinco 
esfuerzos prometedores de reducción de 
emisiones, LEDS en Guatemala 

            
En 
proceso 

Se tienen 10 esfuerzos 
prometedores 

seleccionados con base 
en a cuatro criterios 

Listado de 
esfuerzos 

prometedores  
n/a 
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